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Moje diplomová práce je o přípravě a organizaci výstavby přístavby Multioborového pavilonu 
v areálu nemocnice Pardubice. Je řešena průvodní a souhrnná technická zpráva objektu, 
zpracovány technologické předpisy na provádění CFA pilot a kontaktního zateplovacího 
systému s montáží lešení. K nim je zajištěna kvalita při provádění kontrolními a zkušebními 
plány. Pro celou stavbu je vypracována bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ekologie při 
provádění výstavby a návrh strojní sestavy. Je zpracován projekt zařízení staveniště 
popisovaný technickou zprávou, výkresy pro 3 etapy zařízení staveniště, rozpočtem a 
časovým harmonogramem zřízení a likvidací zařízení staveniště. Dále je zpracován 
položkový rozpočet Multioborového pavilonu, jeho časový harmonogram a objektový časový 
harmonogram. Dále je zpracována hluková studie při výstavbě pro vybrané etapy výstavby. 
Ověřil jsem dostupnost hlavních zdrojů, ověřil únosnost hlavního zvedacího mechanismu, 
navrhl dopravní značení v místě stavby a vypracoval smlouvu o dílo.  
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1.1 Identifikační údaje 
1.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   Pardubická krajská nemocnice a.s. - Multioborový pavilon 
Místo stavby:    Pardubická krajská nemocnice a.s.  
    Kyjevská 44 
     532 03 Pardubice 
Kraj:     Pardubický 
Katastrální území:  Pardubice - Pardubičky 
Parcelní čísla pozemků: 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1,  468 
Druh stavby:   novostavba 
Účel stavby:    zdravotnická stavba 
1.1.2 Údaje o žadateli 
Investor:   Pardubický kraj 
    Komenského náměstí 125,  
    532 11 Pardubice 
    IČ: 70892822 
    tel.: +420 466 026 111 
    email: posta@pardubickykraj.cz 
    www: http://www.pardubickykraj.cz/ 
1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant:  HELIKA, a. s., IČ 60194294 
    Beranových 65 
    199 21 Praha-Letňany 
    IČ: 60194294, DIČ: 009-60194294 
    tel.: 281 097 222, 281 097 111 
    e-mail:  helika@helika.cz  
    www: http//www.helika.cz 
Autorizované osoby generálního projektanta: 
Ing. Emil Kmoníček, autorizovaný inženýr, číslo autorizace 0006767 - ČKAIT 
Dalibor Stejskal, autorizovaný technik, číslo autorizace 0008247 – ČKAIT 
Ing.arch. Jan Žlábek, autorizovaný architekt, číslo autorizace 0000846 - ČKA 
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1.2 Seznam vstupních podkladů 
1.2.1 Přehled výchozích podkladů 
- Prohlídka místa výstavby 
- Příslušné předpisy a ČSN 
- Inženýrsko-geologický průzkum (Chemcomex, 1995) 
- Inženýrsko-geologický průzkum (VPŮ, 1990) 
- Osvědčení o provedeném měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu (Stavební 
geologie GEOTECHNIKA a.s, 1995) 
1.2.2 Mapové podklady 
Základním mapovým podkladem je digitální situace předaná zástupci investora. Jsou v ní 
zakresleny stávající objekty, stávající komunikace, sítě a digitální katastrální mapa dotčené 
lokality. 
1.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 
Řešené území se nachází v zastavěné městské části Pardubice - Pardubičky. Výstavba se týká 
parcel č. 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1, 468, podrobněji rozebráno v bodě j). 
Cílem projektu přístavby existujícího onkologického pavilonu číslo 30, který tvoří součást 
Pardubické krajské nemocnice je vybudovat nové prostory pro již existující zdravotnické 
provozy, které jsou v současné době umístěny v rámci nemocničního areálu v nevyhovujících 
prostorech. Navrhovaný objekt je navržen s ohledem na velikost pozemku a zakomponování 
objektu v rámci uliční fronty Kyjevské ulice a celého areálu. Účelem tohoto projektu je 
rozmístění požadovaných zdravotnických provozů a návrh dispozičního řešení při 
respektování soudobých plošných standardů a požadovaných provozních vazeb.  
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
V prostoru plánované výstavby se dříve nacházel objekt č. 17 bývalá lékárna, dnes již po 
demolici. V současnosti je pozemek nevyužíván, pozemek částečně pokrývá areálová zeleň a 
zpevněné plochy. Bezprostřední okolí stavebního pozemku tvoří areál krajské nemocnice v 
Pardubicích. 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, v 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
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Stávající pozemní objekty nejsou památkově chráněné nebo v památkové zóně. V prostoru 
staveniště se nevyskytuje žádné chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, nařízení o chráněných oblastech přirozené akumulace vod. Veškeré 
pozemky dotčené stavbou jsou vyjmuty ze zemědělského půdního fondu, nejsou ani součástí 
lesního půdního fondu. 
d) Údaje o odtokových poměrech  
Pozemek je rovinatý, obsahuje množství travnatých ploch, které umožňují vsakování 
dešťových vod. Zpevněné plochy jsou odvodněny pomocí vtokových vpustí zaústěných do 
nemocniční kanalizace. 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování  
Navržená stavba je v souladu s územním plánem městské části Pardubice - Pardubičky. 
Novostavbu Multioborového pavilonu lze vybudovat dle platného územního plánu obce 
Pardubice, nachází v zóně určené pro umístění staveb smíšených určených i pro stavby 
občanské vybavenosti. Umístění a realizace navrhované stavby je v souladu s územním 
plánem i funkčními regulativ platnými pro předmětné území. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. Umístění a realizace předmětné stavby 
budoucího Multioborového pavilonu je v souladu s územním plánem i funkčními regulativy 
platnými pro předmětné území. Vzhledem k jednoznačnosti účelu a charakteru předmětné 
stavby a zastavěnosti území je možné provést běžné dvoustupňové řízení a povolit v prvním 
stupni stavbu v rámci územního rozhodnutí a v druhém stupni v rámci stavebního povolení. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů týkajících se území budou zapracovány do projektové 
dokumentace po jejich obdržení.  
h) Seznam výjimek a úlevových řešení  
Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení.  
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investice  
Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice.  
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru  
nemovitostí):  
Hlavní stavba, komunikace: 
st.     411  
Výměra [m2]:   445  
Číslo LV:    177  
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Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří  
 
Parcelní číslo:   472/2  
Výměra [m2]:   4260  
Způsob využití:   zeleň  
Druh pozemku:   ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:   64/1  
Výměra [m2]:   39350  
Způsob využití:   zeleň  
Druh pozemku:   ostatní plocha 
 
Přípojky: 
 
Parcelní číslo:   472/2  
Výměra [m2]:   4260  
Způsob využití:   zeleň  
Druh pozemku:   ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:   64/1  
Výměra [m2]:   39350  
Způsob využití:   zeleň  
Druh pozemku:   ostatní plocha 
 
 
Parcelní číslo:   470  
Výměra [m2]:   182  
Způsob využití:   ostatní komunikace  
Druh pozemku:   ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:   475/7  
Výměra [m2]:   1366  
Způsob využití:   silnice  
Druh pozemku:   ostatní plocha 
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Parcelní číslo:   53  
Výměra [m2]:   1160  
Způsob využití:   zeleň  
Druh pozemku:   ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:   52/1  
Výměra [m2]:   3554  
Způsob využití:   zeleň  
Druh pozemku:   ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:   56/1  
Výměra [m2]:   3222  
Způsob využití:   zeleň  
 
Parcelní číslo:   st. 976  
Výměra [m2]:   297  
Druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří  
 
Staveniště: 
 
Parcelní číslo:   472/1  
Výměra [m2]:   1203  
Způsob využití:   zeleň  
Druh pozemku:   ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:   472/2  
Výměra [m2]:   4260  
Způsob využití:   zeleň  
Druh pozemku:   ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:   64/1  
Výměra [m2]:   39350  
Způsob využití:   zeleň  
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Druh pozemku:   ostatní plocha 
 
Parcelní číslo:   468 
Výměra [m2]:   6976 
Způsob využití:   zeleň  
Druh pozemku:   ostatní plocha 
 
1.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu Multioborového pavilonu, s účelem pro zdravotnické potřeby Krajské 
nemocnice Pardubice. Dále budou vybudovány stavby podmiňující dopravní a technické 
infrastruktury, jako jsou zpevněné plochy, chodníky, parkovací plochy a přípojky energií, 
mediciálního plynu, oplocení a objektu pro čištění odpadních vod.  
 
b) Účel užívání stavby 
Objekt bude sloužit pro provozy oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie obsahující 
ambulance, zákrokový sálek a operační sál s místností pro dospávání. Dále v objektu budou 
tři podlaží sloužit k univerzálnímu využití lůžkového oddělení s 27 lůžky na patro a 
potřebným zázemím. V podzemním podlaží se nachází sklady, archiv, místnost pro zemřelé a 
místnost pro odpadové hospodářství.  
c) Trvalá nebo dočasná stavba  
Jedná se o trvalou stavbu s využitím po celý rok. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)  
Stavba není památkově chráněná a to ani již zbudovaný objekt č. 30 s oddělením radiační 
onkologie, se kterým bude nový Multioborový pavilon propojen ve druhém a třetím 
nadzemním podlaží. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou řešeny venkovní chodníky a pojízdné komunikace, 
včetně parkovacích míst před objektem, vstupy před objektem a chodníku podél objektu. 
Vstup do budovy se nachází v prvním nadzemním patře, vstup je přístupný vyrovnávacím 
schodištěm nebo vyrovnávací výtahovou vertikálou. 
Průvodní zpráva 
NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 
 
22 
Navržené chodníky splňují předepsané parametry a to především celkovou šířku nejméně 
1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce 
nejsou vyšší než 20 mm. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 
postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku mají šířku 3500 mm, která 
zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Od těchto vyhrazených stání je zajištěn 
přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání je umístěno nejblíže vůči 
vchodu a východu ze stavby. Před vstupem do budovy je plocha větší než 1500 mm x 1500 
mm. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Požadavky dotčených orgánů týkajících se stavby Multioborového pavilonu budou 
zapracovány do projektové dokumentace po jejich získání. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení  
Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků apod.)  
Zastavěná plocha       1050,0 m2 
Obestavěný prostor nadzemních pater objektu  14767,0 m3 
Obestavěný prostor suterénu     3576,8 m3 
Obestavěný prostor základů (mimo piloty)   578,6 m3 
Obestavěný prostor - celkem     19378,7 m3 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.)  
Třída energetické náročnosti budovy C, s podlahovou plochou 5127 m2 je náročnost 294,5 
kWh/m2. 
Odpadové hospodářství Multioborového pavilonu naváže na současný způsob řešení likvidace 
odpadů v areálu Pardubické krajské nemocnice a.s. – likvidace odpadů bude smluvně 
zajištěna externí specializovanou firmou. Odpadové hospodářství je navrženo jako 
centralizované a bude sloužit jako společné zázemí pro celý objekt – zdravotnické provozy i 
pomocné provozy (administrativa, technologické zázemí, apod.). Třídění odpadů dle druhů a 
nebezpečných vlastností bude probíhat na jednotlivých podlažích, ukládat se budou do 
předepsaných shromažďovacích nádob nebo obalů, pak se budou každý den přepravovat do 
centrálního shromažďovacího místa. Centrální shromaždiště bude uzavíratelné, jednotlivé 
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kóje dle oddělení. Jednotlivá podlaží budou vybavena vozíky na odpady se zavěšenými PE 
pytli, barva pytlů určuje odpad. Odvoz odpadů bude zajišťován pracovníky nemocnice, a to 
buď v nemocniční spalovně nebo bude odpad předáván oprávněné osobě. Evidence vzniklých 
odpadů se vede za celou nemocnici. 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  
Předpokládané zahájení stavby:   02/2015.  
Předpokládané ukončení stavby:  11/2016.  
k) Orientační náklady stavby  
Orientační náklady na stavbu Multioborového pavilonu a všech jeho objektů je cca  
170 000 000 Kč. 
1.5 Členění na stavební objekty 
SO.01 Multioborový pavilon 
SO.02 Komunikace 
SO.03 Venkovní kanalizace 
SO.04 Venkovní elektrorozvody 
SO.05 Přípojky slaboproudu 
SO.06 Přípojka kyslíku 
SO.07 Oplocení 
SO.08 Sadové úpravy 
SO.09 Kolektory, opěrné zdi 
SO.10 Objekt pro dekontaminaci odpadních vod 
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2.1 Popis území stavby 
2.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Staveniště se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, který je umístěn jihovýchodně 
od centra města. Navrhovaný objekt Multioborového pavilonu navazuje na onkologický 
pavilon č. 30, který byl kompletně před několika lety rekonstruován. Majitelem všech 
pozemků potřebných pro rekonstrukci je Pardubický kraj, zřizovatel Krajské pardubické 
nemocnice. Veškeré pozemky, které jsou využívány pro stavbu nebo staveniště jsou ve 
vlastnictví investora. Staveniště se nachází v katastrálním území Pardubičky 717835. Na 
parcelách č. 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1,468. Nejbližší pozemky sousedící se 
samotnou stavbou jsou 456/2, 475/9, 68/25, 68/21, 1449, 1375. Stavební parcela je rovinatá 
bez výraznějšího sklonu, nadmořská výška parcely  225,0 - 226,0 m. n. m.. Z východní strany 
je staveniště ohraničeno ulicí Kyjevská, z jižní strany ulicí Bokova. K přístupu na staveniště 
bude sloužit vjezd z ulice Bokova, který bude nově vytvořen. Ulice Bokova sousedí z jedné 
strany s nemocnicí a z druhé je tvořena zástavbou rodinných domů. Pro manipulaci na 
staveništi budou z větší části využívány obslužné komunikace nemocnice k jejich napojení 
bude zbudována komunikace z asfaltového recyklátu. Pro provoz a zásobování staveniště 
nebude využit hlavní vjezd do nemocnice a nedojde tak k omezení provozu hlavního vjezdu 
do nemocnice. 
2.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
- Prohlídka místa výstavby 
- Příslušné předpisy a ČSN 
- Inženýrsko-geologický průzkum (Chemcomex, 1995) 
- Inženýrsko-geologický průzkum (VPŮ, 1990) 
- Osvědčení o provedeném měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu (Stavební 
geologie GEOTECHNIKA a.s, 1995) 
2.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V prostoru dotčeném stavbou je vedena řada inženýrských sítí různých druhů.  
V dostatečném časovém předstihu před prováděním stavebních prací zajistí investor vytýčení 
veškerých stávajících podzemních inženýrských sítí a rozvodů v prostoru staveniště jejich 
příslušnými správci. Vytýčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Zhotovitel 
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nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení jejich 
příslušnými správci. 
Elektroenergetika:   
Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.  
V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice 
je zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
Ochranná pásma elektroenergetiky: 
podzemní vedení do 110 kV včetně        1,0 m  
podzemní vedení nad 110 kV          3,0 m  
podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková     1,5 m 
Plynárenství: 
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 
zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti na obě strany od 
jeho půdorysu (od vnějšího okraje potrubí). U technologických objektů je ochranné pásmo 
vymezené na všechny strany od půdorysu objektu. 
Ochranná pásma činí: 
a) nízkotlaké a středotlaké plynovody a  přípojky v zastavěném území obce 1,0 m 
b) ostatní plynovody a plynovodní přípojky      4,0 m 
c) technologické objekty        4,0 m 
Vodovody a kanalizace 
Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svislou 
plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí: 
a) vodovodní potrubí   do průměru 500 mm včetně    1,5 m 
    nad průměr 500 mm      2,5 m 
b) kanalizace   do DN 500 včetně přípojek    1,5 m  
    stoky nad DN 500      2,5 m 
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2.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém, seizmicky aktivním nebo poddolovaném území.  
 
2.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Po ukončení stavebních prací budou 
provedeny terénní a sadové úpravy. Při provádění stavby budou používány těžké 
mechanismy, avšak hladina hygienických limitů při provádění stavby nebude překročena. 
Před výjezdem ze staveniště budou vozidla očištěna. Bude zřízena plocha pro mechanické 
dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby, nacházející se u výjezdu ze staveniště na ulici 
Bokova. V případě znečištění komunikací vozidly ze stavby, bude komunikace ihned 
očištěna. Prašnost prací na stavbě bude minimalizována případným zkrápěním vodou. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Odpady vznikající při stavbě Multioborového pavilonu budou odváženy k likvidaci na 
skládku v obci Tuněchody. Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudovanou přípojku 
do veřejného řádu kanalizace. Záměrem výstavby Multioborového pavilonu se vliv stavby na 
okolní stavby a pozemky nezmění. 
2.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou žádné požadavky na asanace a demolice. Demolice bývalého objektu lékárny 
nacházejícího se v místě výstavby proběhla již v minulé etapě výstavby. Kácení dřevin bude 
jen nezbytně nutné pro provedení Multioborového pavilonu. Kácení dřevin bude probíhat v 
období vegetačního klidu. Kácení dřevin musí schválit a povolit odbor ochrany životního 
prostředí. Kácené stromy jsou vyznačené ve výkresu č. 2 Stavební situace. 
2.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
V prostoru staveniště se nevyskytuje žádné chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, nařízení o chráněných oblastech přirozené akumulace vod. 
Veškeré pozemky dotčené stavbou jsou vyjmuty ze zemědělského půdního fondu, nejsou ani 
součástí lesního půdního fondu. 
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2.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Voda pitná a technologická 
Budovaný pavilon bude napojen na vodovodní přípojku ze stávajícího rozvodu pitné vody 
umístěného v areálových kolektorech. Projekt kolektorů není součástí zapůjčené projektové 
dokumentace.  
Napojení na kanalizaci 
Budovaný pavilon bude napojen na stávající areálovou jednotnou kanalizaci, která je v řešené 
části areálu nemocnice ve vyhovujícím a využitelném stavu. Tato kanalizace je vedena před 
objektem ve stávající obslužné komunikaci. Odvodnění vstupu do nového objektu a 
upraveného sjezdu k objektu č. 30 je řešeno navrženou pasovou vpustí, která je součástí řešení 
zpevněných ploch. Tato vpusť bude odvodněna do stávající a rekonstruované revizní šachty 
Š0 potrubím DN100. Další odvodňovací pásová vpusť je navržena před vstupem do 1.PP. 
Tato vpusť bude odvodněna potrubím DN125 a zaústěna do čerpací šachty. Nově bude 
vybudována kanalizace pro infekční vody a objekt pro čištění těchto vod ve východní části 
areálu nemocnice.  
Elektrická energie 
Pavilon bude napojen na rozvod vysokého napětí z ústřední nemocniční trafostanice. 
Napojení do hlavní rozvodné skříně. Z rozvodné skříně budou provedeny vnitřní rozvody 
pavilonu a také venkovní rozvody slaboproudé energie, především venkovní osvětlení. 
Přípojka kyslíku 
Potrubní přípojka medicinálního kyslíku je od místa napojení na stávající centrální rozvod 
přivedena do objektu. Do objektu vstupuje potrubí v prostoru 1.PP a je napojeno na vnitřní 
rozvod, kde je v místnosti náhradního zdroje provedeno napojení na podružnou redukci tlaku. 
Přípojka je vedena areálem nemocnice po celé trase v zemi. Potrubní přípojka medicinálního 
kyslíku je provedena z měděného atestovaného potrubí ČSN EN 13348.   
Dopravní infrastruktura 
Dopravní připojení Multioborového pavilonu bude řešeno po stávající komunikaci mezi 
objekty Dětské chirurgie a objektem Kožního oddělení, která bude nově rekonstruována. 
Komunikace bude vedena v části ve stávající šířce 4,5 m, v úseku navržených parkovacích 
stání bude komunikace rozšířena na 6,0 m. Při komunikaci je navrženo 6 parkovacích stání 
pro osobní vozidla (1 pro osoby se sníženou schopností pohybu) šířky 3,5 m a délky 5,0 m, 2 
parkovací stání jsou navržena jako kolmá o šířce 2,5 m a délce 5,0 m, 2 parkovací stání budou 
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podélná šířky 2,2 m a délky 5,75 m. Nová budova Multioborového pavilonu bude obsloužena 
nově zbudovaným pojížděným chodníkem, který je navržen s ohledem na pojezd sanitními 
vozy. Před severním vstupem na západní straně je navrženo místo pro přecházení. Podél 
západní fasády je navržen chodník o šířce 2,0 m pro přístup osob se sníženou schopností 
pohybu ke vstupu do budovy v jižní části objektu. 
2.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Výstavba pavilonu není podmíněna žádnými dalšími investičními akcemi.  
2.2 Celkový popis stavby 
2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Účelem tohoto projektu je rozmístění požadovaných zdravotnických provozů a návrh 
dispozičního řešení při respektování soudobých plošných standardů a požadovaných 
provozních vazeb.  
Objekt bude sloužit pro provozy oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie obsahující 
ambulance, zákrokový sálek a operační sál s místností pro dospávání. V objektu bude 
umístěna tři podlaží s lůžkovou kapacitou 3 x 27 lůžek. Lůžkové provozy jsou řešeny i pro 
možnost umístění infekčních oborů. V podzemním podlaží se nachází sklady, archiv, místnost 
pro zemřelé a odpadové hospodářství.  
Obestavěný prostor nadzemních pater objektu  14 767,0 m3 
Obestavěný prostor suterénu     3 576,8 m3 
Obestavěný prostor základů (mimo piloty)   578,6 m3 
Obestavěný prostor - celkem     19 378,7 m3 
Zastavěná plocha       1 050,0 m2 
 
2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Nově budovaný objekt má tvar obdélníku s rozměry 52,45 x 20,0 m s dvěma ústupy za fasádu 
na východní a západní straně. Objekt je tvořen jedním podzemním podlažím a čtyřmi 
nadzemními podlažími.  
Umístění navrhovaného Multioborového pavilonu bylo prověřeno v rámci zpracování 
strukturálního plánu Pardubické krajské nemocnice a tvoří první etapu celkové revitalizace 
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areálu. Navrhovaný objekt je navržen s ohledem na velikost pozemku a zakomponování 
objektu v rámci uliční fronty Kyjevské ulice a celého areálu. 
2.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
V podzemním podlaží se nachází sklady, archiv, místnost pro zemřelé a odpadové 
hospodářství. Dále jsou zde oddělené šatny zaměstnanců, technické místnosti, strojovny VZT, 
technologie ÚT, ohřev TUV, rozvodna NN, trafostanice, slaboproudu, vakuová a 
kompresorová stanice. V prvním nadzemním patře se nachází hlavní vstup do budovy, který 
je řešen vyrovnávacím schodištěm a vyrovnávací výtahovou vertikálou. V přízemí jsou 
soustředěny provozy oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie obsahující ambulance, 
zákrokový sálek a operační sál s místností pro dospávání. Ve zbývajících nadzemních patrech 
jsou umístěny univerzální lůžkové oddělení s 27 lůžky a potřebným zázemím. Pokoje pro 
pacienty jsou dvou až čtyřlůžkové. Každý pokoj má vlastní hygienickou buňku s umývadlem, 
záchodem a sprchovým koutem. Součástí oddělení je pracovna sester, vyšetřovna, zázemí pro 
pacienty, jako jsou jídelna a kuchyňka. 
2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání, jsou řešeny venkovní chodníky a pojízdné komunikace, včetně 
parkovacích míst před objektem, vstupy před objektem a chodníku podél objektu. 
Vstup do budovy se nachází v prvním nadzemním patře, vstup je přístupný vyrovnávacím 
schodištěm nebo vyrovnávací výtahovou vertikálou. 
Navržené chodníky splňují předepsané parametry a to především celkovou šířku nejméně 
1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce 
nejsou vyšší než 20 mm. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 
postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku mají šířku 3500 mm, která 
zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Od těchto vyhrazených stání je zajištěn 
přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání je umístěno nejblíže vůči 
vchodu a východu ze stavby. Před vstupem do budovy je plocha větší než 1500 mm x 1500 
mm. 
2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba byla navržena s ohledem na bezpečnost stavby při užívání. Stavba splňuje požadavky 
bezpečného užívání staveb. Bezpečnost při práci se řídí obecně platnými zákony, vyhláškami 
a předpisy. 
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Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány 
provozní řády a manuály. V těchto provozních předpisech budou bezpečnostní a hygienické 
pokyny pro veškerou činnost na pracovištích například obsluhu a servis zařízení, používání 
pracovních pomůcek, apod.  
Pro areál musí být zpracovány evakuační plány a další dokumentace vyžadované platnou 
legislativou s důrazem na požární ochranu. 
Uživatelem musí být zajištěno, že všechna opatření, zajišťující bezpečnost při práci a ochraně 
zdraví, budou provedena ještě před uvedením do provozu. Uživatel musí zajistit trvalý dohled 
nad dodržováním zásad a opatření bezpečnosti práce, včetně soustavného školení 
zaměstnanců. 
2.2.6 Základní technický popis staveb 
A) Stavební řešení jednotlivých objektů 
SO.01 Multioborový pavilon 
Objekt řeší stavbu nemocničního pavilonu, obdélníkového půdorysu s rozměry 52,45 x 20,0 
m. Jedná se o železobetonový monolitický skelet, založený na železobetonové základové 
desce, kterou podporují piloty. Objekt tvoří jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. 
Vyzdívky skeletu z tvárnic Porotherm 24 P+D, dělící příčky budou z větší části ze 
sádrokartonu a dále z příčkovek Porotherm. Obvodový plášť objektu bude tvořen kontaktním 
zateplovacím systémem. Zastřešení objektu plochou jednoplášťovou střechou, na střeše za 
protihlukovou bariérou je umístěno chladící zařízení pro vzduchotechnickou jednotku a část 
vzduchotechnického zařízení. 
SO.02  Komunikace 
Objekt řeší napojení pavilonu na dopravní infrastrukturu nemocnice. Dopravní připojení 
Multioborového pavilonu bude řešeno po stávající komunikaci mezi objekty Dětské chirurgie 
a objektem Kožního oddělení, která bude nově rekonstruována. Komunikace bude vedena v 
části ve stávající šířce 4,5 m, v úseku navržených parkovacích stání bude komunikace 
rozšířena na 6,0 m. Nová budova pavilonu bude obsloužena nově zbudovaným pojížděným 
chodníkem, který je navržen s ohledem na pojezd sanitními vozy.  
SO. 03 Venkovní kanalizace 
Objekt řeší napojení pavilonu na splaškovou a dešťovou kanalizaci. Ve stávajícím areálu se 
nachází stávající jednotná kanalizace, která je v řešené části areálu nemocnice ve vyhovujícím 
a využitelném stavu. Tato kanalizace je vedena před objektem ve stávající obslužné 
komunikaci.  
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Pro odvedení dešťových a splaškových vod z nově řešeného objektu jsou navrženy nové 
hlavní svody dešťové a splaškové kanalizace. Tyto svody budou před objektem napojeny do 
nově navržené revizní šachty Š2.  Do této šachty bude rovněž zaústěn výtlak z čerpací šachty 
ČŠ. Z revizní šachty Š2 bude společné odtokové potrubí zaústěno do rekonstruované stávající 
šachty Š1. 
SO.04  Venkovní elektrorozvody 
Objekt řeší napojení pavilonu na vysoké napětí. Budou použity jednožilové kabely 3x 35-
AXEKVCEY 1x120, uložení v zemní rýze s krytím minimálně 1,0 m. Napojení v nově 
instalovaném skříňovém rozvaděči v rozpínací stanici vysokého napětí. 
SO.05  Přípojky slaboproudu 
Objekt řeší napojení novostavby na rozvod nízkého napětí. Pavilon bude napojen na nízké 
napětí z nové trafostanice do přípojkové skříně na stěně budovaného objektu a odtud bude 
napojen hlavní rozvaděč objektu umístěný v rozvodně nízkého napětí. Dále objekt řeší 
rozvody venkovního osvětlení. 
SO.06  Přípojka kyslíku 
Objekt řeší napojení pavilonu na přívod kyslíku. Potrubní přípojka medicinálního kyslíku je 
od místa napojení na stávající centrální rozvod přivedena do objektu v zemi. Do objektu 
vstupuje potrubí v prostoru 1. PP a je napojeno na vnitřní rozvod, kde je v místnosti 
náhradního zdroje provedeno napojení na podružnou redukci tlaku. Přípojka je vedena 
areálem nemocnice po celé trase v zemi. Potrubní přípojka medicinálního kyslíku je 
provedena z měděného atestovaného potrubí. 
SO.07  Oplocení 
Objekt řeší budoucí oplocení areálu v okolí Multioborového pavilonu. Vzhledem k stavu 
oplocení a probíhajícím stavebním pracím je nutné uvažovat s výměnou části oplocení podél 
areálu nemocnice u komunikace Kyjevská a Bokova. Předpokládá se použití plotu s 
podezdívkou s použitím atypických plotových dílců. 
SO.08  Sadové úpravy 
Objekt řeší konečné terénní úpravy nezpevněných ploch a to zatravnění, sadba nových květin, 
keřů a stromů. Celkem jsou navrhovány sadové úpravy na ploše 1162 m2. Stromy vysazované 
6 ks, keře pokryvné 99 m2, trávník parkový 989 m2, záhonové výsadby keřů a trvalek 74 m2. 
SO.09  Kolektory, opěrné zdi 
Objekt řeší napojení pavilonu na systém nemocničních kolektorů a vybudování opěrné zdi. 
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Kolektory 
Konstrukce kolektoru je od objektu Multioborového pavilonu oddilatovaná. Napojení je 
provedeno přes hydroizolační prvek umožňující drobné posuny. Kolektor bude navazovat na 
stávající nemocniční kolektor, ve kterém bude provedena podchytávka stropního panelu pro 
provedení bočního nového prostupu. Kolektor bude chráněn povrchovou hydroizolací. 
Opěrné zdi 
Výškový skok je držen úhlovou opěrnou zdí s konstantní tloušťkou 270 mm. Základ má 
nejmenší tloušťku také 270 mm a zvětšuje se na 320 mm pro zajištění odvodu povrchových 
vody. Konstrukce je dilatovaná na tři části, které jsou propojeny smykovými trny v horní části 
opěrky. 
SO.10  Objekt pro dekontaminaci odpadních vod 
Objekt řeší nově vybudovaný objekt pro dekontaminaci odpadních vod. Jedná se o 
technologický objekt, jehož základní konstrukcí je železobetonová konstrukce, doplněná 
potřebnými provozními schody a plošinami. Střecha je plochá jednostranně spádovaná do 
okapního žlabu. Fasáda objektu je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou 
izolace 50 mm. Základy tvoří železobetonová vana izolovaná proti vodě asfaltovým 
souvrstvím.  
 
B) Konstrukční řešení jednotlivých objektů 
Zemní práce 
Výkopové práce budou navazovat na provedenou přípravu území, kácení zeleně a demolici 
komunikací nacházejících se pod navrhovaným objektem. Výkopy pro pavilon budou 
prováděny jako otevřené, bez nutnosti pažení. Bude provedeno podchycení stávajícího 
objektu pomocí podpěr, tak aby nedošlo k deformacím. Výkopy pro provádění kolektoru na 
jižní straně objektu je nutné pažit, zajištění stavební jámy bude řešeno pouze směrem 
k objektu magnetické rezonance, kde bude použito záporové pažení na hloubku 3,2 m, bez 
nutnosti kotvení. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním. Ve smyslu *ČSN 73 
3050 - Zemní práce - budou výkopy prováděny v zeminách a horninách třídy těžitelnosti 3-5. 
Vytěžené zeminy nejsou bez úprav vhodné do násypů a zásypů.  
Založení 
Objektu založen na CFA pilotách průměru 1000 mm s délkou 10,0 m. Pata piloty bude 
vetknuta do únosných slínovců R5 (R4). Část zatížení se bude přenášet přes základovou 
desku, ta bude mít tloušťku 400 mm. Podkladní beton je navržen tloušťky 150 mm vyztužený 
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armovací sítí. Na podkladní betony bude uložen hydroizolační systém proti účinkům tlakové 
vody. Do podkladních betonů bude zabudován zemnící systém objektu. 
Izolace spodní stavby 
Navržený hydroizolační systém spodní stavby je odolný proti tlakové vodě. Hydroizolační 
zabezpečení spodní stavby objektu je navrženo dvouvrstvým systémem z 2x SBS 
modifikovaných bitumenových pásů – plnoplošně natavené. Po provedení hydroizolačního 
souvrství bude provedena ochranná betonová mazanina, tak aby nedošlo k  porušení 
hydroizolace při montáži ocelové výztuže základové desky.  
Ochrana stavby proti radonu z podloží 
Dle průzkumů je v místě navrhované stavby nízká aktivita radonu z podloží. Navržený 
hydroizolační systém vyhovuje jako vhodné protiradonové opatření ve formě plnoplošné a 
plynotěsné izolační vrstvy s atestem na průnik radonu.  
Zásypy 
Zásypový materiál musí splňovat požadavky nepropustnosti, únosnosti, přetvoření a 
zhutnitelnosti. Zásypy budou řádně hutněny po vrstvách, aby došlo k utěsnění objektu do 
úrovně rostlého terénu a nedošlo k zatékání dešťových vod okolo objektu a tím k možnému 
rozbředání zeminy. Část zásypů bude provedena po izolaci soklové části a další část proběhne 
před terénními úpravami. 
Svislé nosné konstrukce 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet, který je tvořen sloupy o 
rozměrech 300 x 600 mm nebo 300 x 800mm záleží, ve kterém podlaží se nacházejí. 
Obvodové sloupy jsou orientované podélně s rozměrem 1200 x 250 mm. Nosný systém 
sloupů vytváří podélný čtyř-trakt s příčnými rozpětími 4,475 x 5,4 x 5,4 x 4,475 m. Podélný 
směr má rozpětí 7,2 m. Dále svislé nosné konstrukce v 1.PP  tvoří obvodové železobetonové 
stěny tloušťky 250 mm. Železobetonové stěny jsou navrženy, jako stěny šachet výtahů, 
případně VZT šachet. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Objekt má čtyři nadzemní podlaží, poslední strop plní i funkci zastřešení. Stropní desky jsou 
lokálně podporované sloupy. Tloušťka všech stropních desek je 250 mm, v místě zvětšeného 
rozpětí je deska doplněna plochými deskovými průvlaky šířky 1200 mm a celkové výšky 400 
mm. Po obvodě je deska lemována ztužujícím nadpražím výšky 500 mm. V desce budou 
instalační prostupy. 
Vertikální komunikace 
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V objektu jsou navržena dvě úniková a komunikační schodiště, umístěná vždy na konci 
objektu. Konstrukčně jsou schodiště navrženy z nosné železobetonové zalomené desky. 
V objektu jsou dále navrženy jednoramenné schody na vyrovnání výškových rozdílu vstupní 
haly (terénu) a prvního nadzemního podlaží. Tyto schody jsou navrženy železobetonové. 
V technických prostorech jsou navrženy pomocné ocelové schody. 
U schodiště pro veřejnost (navazující na vstupní halu) je dvojice lůžkových výtahů, u druhého 
schodiště je umístěn jeden lůžkový a jeden hospodářský výtah. Výtahy jsou provedeny 
v železobetonových šachtách. Jsou osazeny automatickými posuvnými dveřmi. Výtahy jsou 
navrženy v provedení bez strojovny. Je navrženo přirozené větrání výtahových šachet 
komínky v ploché střeše. Dva z výtahů jsou provedeny v evakuačním provedení. 
Obvodové pláště svislých konstrukcí 
Obvodový plášť bude tvořen kontaktním zateplovacím systémem, systém bude tvořen 
tepelnou izolací z desek z minerálních vláken tloušťky 160 mm, touto tloušťkou izolantu jsou 
zatepleny stěny od soklu nahoru. Soklová část a suterénní stěny budou zatepleny izolací z 
extrudovaného polystyrenu tloušťky 120 mm do hloubky 1,0 m pod budoucí upravený terén. 
V hloubce větší, než 1,0 m pod terénem bude použit extrudovaný polystyren tloušťky 40 mm. 
Extrudovaný polystyren na suterénní zdi pod terénem tvoří zároveň ochranu hydroizolace. 
Povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému bude tvořena silikonovou omítkou bílé 
a šedé barvy o maximální velikosti zrna 2,0 mm. Povrchová úprava soklové části bude 
tvořena dekorativní zrnitou omítkou ve světle hnědém odstínu o maximální velikosti zrna 2,0 
mm. 
Sádrokartonové příčky 
V objektu budou použity následující typy sádrokartonových příček příčky tl. 125 mm, typ W 
112, jednoduchá konstrukce CW 75, dvojvrstvé opláštění z obou stran deskami tl. 12,5 mm, 
příčky tl. 125, 150, 205, 255, 275, 300, 375 mm a ostatní, instalační příčky - dvojité 
konstrukce, dvojvrstvé opláštění z obou stran deskami tl.12,5mm. 
Zděné příčky 
V objektu budou použity vnitřní zděné příčky tl. 125 mm – keramická příčkovka 11,5 P+D P8 
(115/497/238 mm) na maltu MVC P 1,0 MPa. 
Podlahy 
Povrchové úpravy podlah musí mít index šíření plamene is < 100 mm/min. Podlahy jsou 
řešeny jako plovoucí a budou proto odděleny i od stěn např. podlahovým izolačním páskem 
z minerálních vláken tl. 15mm. Jako tepelné, resp. akustické izolace bude použit extrudovaný 
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polystyren a desky z minerálních vláken. Roznášecí samonivelační vrstva na bázi anhydritu tl. 
40 mm. 
Druhy podlahové konstrukce : 
PVC podlahovina - chodby, schodiště, jídelna, všechny běžné místnosti bez speciálních  
   požadavků, denní místnosti (pacientů, zaměstnanců), čajové kuchyně, 
   šatny, odpadky, úklidové místnosti 
PVC podlahovina antistatická - staniční sestra, pracovny sester, lůžkové pokoje 
Kaučuková podlaha elektrostaticky vodivá - operační sál včetně předsálí, dospávání,  
      serverovna, zákrokové sálky 
Keramická dlažba - mokré provozy: sprchy, asistované lázně, hygienická buňka invalidů, 
   mycí boxy, mytí lékařů, mytí vozíků, sterilizace a mytí nástrojů, WC 
Koberec - lékařské pokoje, seminární místnosti, kanceláře,  
Ochranný bezprašný nátěr + hydroizolační stěrka - ve strojovnách VZT, chlazení apod. 
 
Podhledy 
Podhledy jsou navrženy jako systém včetně montážních otvorů, revizních dvířek a řešení 
dilatací a nosného ocelového roštu. Provedeny budou ze sádrokartonu jako pevné tmelené 
nebo z minerálních desek (především v chodbách, aby byl umožněn jednodušší přístup 
k osvětlení a výústkám VZT). V operačním sálu a zákrokovém sálku budou provedeny jako 
součást hygienické vestavby. Podhledy musí mít index šíření plamene iS ≤ 50 mm/min. 
V místnostech s vlhkým provozem budou použity impregnované sádrokartonové desky. 
Povrchové úpravy 
Všechny vnitřní prostory, jejichž konstrukci netvoří sádrokarton, podhled z minerálních desek 
nebo není jejich povrch obložen, budou omítnuty sádrovou dvouvrstvou omítkou nebo bude 
jejich povrch opatřen stěrkou. Místnosti v suterénech (strojovny apod.) budou omítnuty 
cementovou dvouvrstvou hladkou omítkou. Povrchy stropů budou upraveny vnitřní stěrkovou 
hmotou tl. 3 mm, nanášenou na čistý pevný povrch. 
Obklady 
Místnosti koupelen, sprch, WC, předsíní WC, hygienických buněk a umýváren budou 
obloženy keramickým obkladem do výšky ostění dveří. V místnostech, kde bude požadován 
obklad stěn bude proveden obklad do výšky podhledu, resp. 50 mm nad hranu podhledu. 
V místnostech, jejichž účel nevyžaduje obklad, ale jsou v nich umístěny zařizovací předměty 
(umyvadla, kuchyňské linky atd.) bude okolo nich proveden obklad do výšky 1600 mm. 
Keramický obklad bude v místnostech s vlhkým provozem lepený hydroizolačním tmelem 
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v celé ploše a spárován bude rovněž tmelem s hydroizolačními vlastnostmi. Všechny kouty a 
rohy budou opatřeny pod obkladovými lištami a okraje obkladů lištami zakončovacími. 
Napojení podhledů bude provedeno zatmelením spáry pružným silikonovým tmelem. 
Povrchové úpravy stěn musí mít index šíření plamene is < 75 mm/min. 
Tepelné izolace 
Tepelná izolace je navržena v podlahách na terénu, na stěnách vytápěných prostor pod 
terénem, obvodových stěnách a střechách. Tloušťka tepelných izolací je navržena v závislosti 
na režimu vytápění jednotlivých místností dle požadavků ČSN 73 0540-2 na požadované 
hodnoty UN. Suterénní prostory, kde se nacházejí především technické místnosti, budou 
zatepleny dle požadavků ČSN 73 0540-2 na požadované hodnoty UN. 
Ve střešním plášti bude použita tepelná izolace z minerálních vláken tloušťky 60 mm, která 
bude uložena na spádové vrstvě z pěnového polystyrenu v tloušťce od 120 mm. Pro izolaci 
podlah na terénu bude použit podlahový polystyren tloušťky 80 mm. 
Akustické izolace 
Jednotlivé dělící konstrukce musí splňovat požadavky na minimální ochranu před hlukem. 
Jedná se o místnosti vyšetřoven, lůžkových pokojů, pokojů lékařů, atd. V těchto prostorech 
jsou navrženy sádrokartonové příčky tl. 125 mm s dvojitým opláštěním ze 
sádrokartonových desek tl. 12,5 mm a vloženou minerální vatou tl. 50 mm. Akustické 
vlastnosti těchto příček - index vzduchové neprůzvučnosti Rw´= 47 dB (tj. normový 
požadavek). 
Do skladby podlahového souvrství je navržena kročejová izolace z minerálních desek 
případně polystyrenu určených pro podlahy tl. 25 mm. 
Výplně otvorů 
V objektu jsou navržené pásy oken a vstupní prosklené portály. Pásy oken jsou tvořeny 
pravidelně se střídající kombinací otvíravých oken a skleněných neprůsvitných prvků. Okna 
jsou hliníková, vysoká střídavě 1,6 a 1,8 m s parapetem ve výšce 0,9 m. Křídla jsou otvíravá a 
sklopná. Prosklené vstupní portály budou z hliníkových profilů. 
Všechna okna na fasádě budou zasklena izolačním dvojsklem (součinitel prostupu rámu U = 
1,4 W/m2K, zasklení U = 1,1 W/m2K). Hodnota zvukové izolace okna min. 35 dB. 
Vnitřní dveře budou dřevěné nebo kovové. Dřevěné budou opatřeny nátěrovým systémem, 
který je atestovaný pro použití ve zdravotnictví, odolnost proti dezinfekčním prostředkům. 
Dveře na oddělení budou hliníkové prosklené, dvojité zasklení s vnitřními hliníkovými 
žaluziemi, čiré sklo s bezpečnostní fólií, kategorie odolnosti 1B1.  
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Dveře pokojů, vyšetřoven apod. budou splňovat vzduchovou neprůzvučnost min. Rw=27 dB. 
Dveře budou osazené do ocelových zárubní. Venkovní žaluzie budou hliníkové s elektrickým 
pohonem, tvaru Z, šíře lamel 80 mm. 
Zastřešení 
Řešený objekt má plochou střechu. Je navrhována jako jednoplášťová nevětraná. Střešní plášť 
bude nepochozí. Tepelné izolace z minerálních vláken tl. 60 mm, na spádovém klínu 
z polystyrenu od minimální tloušťky 120 mm.  
Jako hydroizolačního souvrství bude použita dvouvrstvá živičná hydroizolace - 2x SBS 
modifikovaný pás. 
Klempířské konstrukce 
Klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Jedná se o oplechování prostupů, 
výlezu na střechu, ukončení hydroizolací na plochých střechách apod.  
Zámečnické konstrukce 
Všechny zámečnické konstrukce umístěné do vnitřního a venkovního prostředí budou žárově 
pozinkované, jedná se především o vnitřní i venkovní zábradlí, ocelové schody, konstrukce 
pod VZT. 
2.2.7 Technická a technologická zařízení. Zásady řešení zařízení, potřeby a 
 spotřeby médií 
Zdravotnická technologie 
Vybavení stavby zdravotnickou technologií není součástí dodávky stavby. Návrh 
zdravotnické technologie obsažené v projektu řeší prostorové uspořádání s ohledem na 
návaznost na stavbu a jednotlivé profese. Předpokládá se použití nových prvků 
zdravotnického vybavení.  
Projekt zdravotnického vybavení je samostatnou projektovou dokumentací. 
Všechny prostory musí mít zajištěnou dostatečnou výměnu vzduchu a teplotu dle 
hygienických předpisů pro zdravotnické prostory.  
Výtahy 
V rámci objektu je navržen systém osobo-nákladních lůžkových výtahů, které v návaznosti na 
komunikace propojují jednotlivá podlaží objektů. Systém je navržen tak, aby výtahy zajistily 
z hlediska provozu veškerou potřebnou přepravu osob (návštěvy, pacienti, personál), náklady 
(úklid, rozvoz jídla, zdravotnický materiál, ostatní zásobování apod.) nebo lůžek s pacienty 
(na/z operačních sálů nebo pro případ evakuace) mezi jednotlivými podlažími. 
Klimatizace a vzduchotechnika 
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Vzduchotechnická zařízení pro větrání chodeb a středových dispozic 1.PP - 4.NP, chráněných 
únikových cest budou na střeše objektu. Vzduchotechnická zařízení pro klimatizaci 
operačních sálů, pro větrání čekárny a strojoven budou umístěna v strojovně vzduchotechniky 
v 1.PP. Sání pro strojovnu bude na fasádě objektu, výfuk znehodnoceného vzduchu bude ve 
výdechové šachtě.  
Technologie trafostanice 
Bude použita skříňová rozvodna. Náplň spínacích prostorů plynem SF6. Přívody el. energie 
jsou osazeny odpínači, vývody na transformátory jsou jištěny odpínačem s VN pojistkami. 
Napojení na síť dodavatele elektrické energie není řešeno v této PD.  
2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení, 
Z hlediska požární bezpečnosti staveb se jedná o zdravotnické zařízení LZ 2. V objektu jsou 
navrženy 2x chráněné únikové cesty typu „B s přetlakovým větráním 40 Pa a 15- ti násobnou 
výměnou vzduchu za hodinu s kapacitou potřebnou pro pacienty neschopné samostatného 
pohybu. 
Zatřídění objektu: 
Konstrukční systém     DP1 
počet NP      4 
počet PP      1 
požární výška nadzemní část    10,95 m 
požární výška podzemní část    22,5 m 
shromažďovací prostor    ne 
Celý objekt je rozdělen do jednotlivých požárních úseků. Základní požární úseky jsou např. 
chráněné únikové cesty, výtahové a instalační šachty, prostory technických zařízení objektu 
(strojovny atd.). Prostory v nichž jsou zařízení požární ochrany, pomocné technické popř. 
výrobní provozy jako jsou příruční sklady, archivy, šatny zaměstnanců (S > 30 m2) apod. 
Dále potom prostory s technickými zařízeními požární ochrany jako např. ústředna EPS, 
místnosti náhradních zdrojů a tyto jsou přístupny buď z volného terénu, nebo chráněných 
únikových cest typu „B“. 
2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Jedná se o výstavbu nové budovy. Při výstavbě budovy budou uplatněny nejmodernější 
technologické postupy výstavby a instalováno nejmodernější zařízení. Na vytápění bude 
využit jeden z alternativních systémů - dálkového tepla z rozvodů centrálního zásobování 
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teplem. Vzhledem k zastavěnosti areálu nemocnice a charakteru území je zřizování jiných 
alternativních zdrojů v blízkosti objektu výstavby velmi problematické z hlediska vzdáleností 
od budov a navyšování hlučnosti (například tepelné čerpadlo nebo kogenerační jednotka). 
Navržená okna na fasádě budou zasklena izolačním dvojsklem (součinitel prostupu rámu U = 
1,4W/m2K, zasklení U = 1,1 W/m2K). 
Na základě navržených konstrukcí byl zpracován energetický štítek, z něhož vyplívá 
následující hodnocení budovy: 
Energetická náročnost budovy EP     5435,34 GJ/rok 
Třída energetické náročnosti      C 
Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti budovy  Vyhovující 
2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Stavebním řešením a technologickým zařízením bude na všech pracovištích zajištěno 
bezpečné a z hygienického hlediska nezávadné prostředí. Dispoziční řešení a vnitřní vybavení 
objektu je v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami. Použité 
materiály a jejich instalace musí odpovídat příslušným normám a musí mít předepsané atesty 
nebo doklady o shodě. 
Stavba nebude mít žádný podstatný vliv na životní prostředí a nedojde tedy k žádnému záboru 
zemědělské půdy.  
2.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Radon 
Na základě radonového průzkumu bylo zařazeno zájmové území do kategorie nízkého 
radonového rizika, a proto není nutno provádět speciální opatření zamezující pronikání 
radonu do objektu, přesto předpokládáme použití hydroizolačního souvrství, které zamezí 
případnému průniku plynů z podloží. 
Agresivní spodní vody 
Podzemní voda je slabě agresivní, ovlivňované betonové konstrukce budou navrženy z betonu 
XA1. 
Bludné proudy 
Dle IG průzkumu se v lokalitě stavby nachází bludné proudy střední intenzity. V horninovém 
prostředí do hloubky minimálně 10 m obecně zvýšený až velmi vysoký stupeň agresivity. 
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Základní ochranná opatření proti účinkům bludných proudů sestávají z ochrany primární, 
ochrany sekundární a konstrukčních opatření. Ochranou primární se rozumí volba kvality 
betonu, omezení možnosti vzniku trhlin, dostatečné krytí betonem nad výztuží, apod.. 
Sekundární ochranu tvoří navržené hydroizolační souvrství dvou SBS modifikovaných 
bitumenových pásů s dostatečnou hodnotou  elektrického izolačního odporu z hlediska 
omezení vlivu bludných proudů (min 4.1010 Ωm), splňující základní požadavky na plošnou 
ochranu proti bludným proudům.  
Seismicita 
Navrhovaný objekt se nachází v seismicky nevýznamné oblasti. Dle mapy uvedené v ČSN 
EN 1998-1 je hodnota zrychlení agR = 0,02 - 0,04 a jedná se tedy o malou seismicitu. 
Poddolování 
Objekt se nenachází na poddolovaném území. 
2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
2.3.1 Napojovací místa technické infrastruktury, 
Viz. bod 2.6 Základní popis staveb. 
SO.01 Multioborový pavilon 
SO.02 Komunikace 
SO.03 Venkovní kanalizace 
SO.04 Venkovní elektrorozvody 
SO.05 Přípojky slaboproudu 
SO.06 Přípojka kyslíku 
SO.07 Oplocení 
SO.08 Sadové úpravy 
SO.09 Kolektory, opěrné zdi 
SO.10 Objekt pro dekontaminaci odpadních vod 
2.3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 
Více Viz. bod 2.6 Základní popis staveb a samostatné TZ k instalacím. 
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2.4 Dopravní řešení 
2.4.1  Popis dopravního řešení 
Budovaný Multioborový pavilon se nachází v areálu Krajské nemocnice Pardubice. Hlavní 
vjezd do nemocničního areálu z ulice Kyjevská. Dopravní připojení Multioborového pavilonu 
bude řešeno po stávající komunikaci mezi objekty Dětské chirurgie a Kožní, která bude nově 
rekonstruována. Komunikace bude vedena v části ve stávající šířce 4,5 m, v úseku navržených 
parkovacích stání bude komunikace rozšířena na 6,0 m.  
2.4.2 Napojení území na stávající infrastrukturu 
Vjezd a výjezd z Krajské nemocnice Pardubice na ulici Kyjevská, ta se dále napojuje na ulici 
Štrossovou, která vede dále do centra města. V blízkosti areálu nemocnice se nachází městský 
obchvat Pardubic, silnice č. 36 ulice kpt. Jaroše.  
2.4.3 Doprava v klidu 
Při komunikaci je navrženo 6 parkovacích stání pro osobní vozidla, 1 pro osoby se sníženou 
schopností pohybu šířky 2,5 m a délky 5,0 m a jedno pro rodiny s dětmi. 2 parkovací stání 
jsou navržena jako kolmá o šířce 2,5m a délce 5,0m. 2 parkovací stání budou podélná šířky 
2,2 m a délky 5,75 m. Nová budova Multioborového pavilonu bude obsloužena nově 
zbudovaným pojížděným chodníkem, který je navržen s ohledem na pojezd sanitními vozy.  
2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Stavba Multioborového pavilonu respektuje typologii terénu, proto budou prováděny jen 
nezbytné vyrovnávací terénní úpravy. Sadové úpravy řeší plochy v okolí objektu a zakládají 
novou alej podél východního průčelí budovy a doplňují výsadby dřevin v areálu nemocnice. 
Celkem jsou navrhovány sadové úpravy na ploše 1162 m2. Stromy vysazované 6 ks, keře 
pokryvné 99 m2, trávník parkový 989 m2, záhonové výsadby keřů a trvalek 74 m2. 
2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
2.6.1 Vliv na životní prostředí a jeho ochrana 
Stavba nebude mít podstatný vliv na životní prostředí, navrhovaná stavba je realizována 
v uzavřeném areálu, nedojde tedy k žádnému záboru zemědělské půdy. Zábor zelených ploch 
a kácení části dřevin je kompenzováno novou výsadbou v rámci sadových úprav. Z objektu 
nebudou vypouštěny žádné škodliviny do okolí. Splaškové vody budou svedeny přes nově 
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vybudované přípojky do veřejné kanalizace. Odpady vzniklé při stavbě Multioborového 
pavilonu budou likvidovány zákonným způsobem dle plánu likvidace odpadů zodpovědnou 
firmou, která má náležité oprávněním.  
 
Odpady vzniklé stavební činností 
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika  
17 01 01  Beton  
17 01 02  Cihly  
17 01 03  Tašky a keramické výrobky  
17 02   Dřevo, sklo a plasty  
17 02 01  Dřevo  
17 02 02  Sklo  
17 02 03  Plasty  
17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01  Měď 
17 04 05  Železo a ocel  
17 05   Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 
  hlušina 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 06  Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 
17 08   Stavební materiál na bázi sádry  
17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
 
2.6.2 Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
 stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 
 funkcí a vazeb v krajině 
V území dotčeném výstavbou Multioborového pavilonu, se nenachází žádný významný 
krajinný prvek, chráněný zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
2.6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Bez požadavků. 
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2.6.4 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Ochranná pásma realizovaných inženýrských sítí jsou popsány výše a to v bodě 1.3 Stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma. 
2.7 Ochrana obyvatelstva 
Objekt respektuje splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z 
hlediska ochrany obyvatelstva. Navrhovaný objekt se nenachází v záplavovém území. 
Evakuace obyvatelstva v případě nebezpečí je řešena v rámci celého areálu krajské nemocnice 
Pardubice.  
2.8 Zásady organizace výstavby 
2.8.1  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při provádění Multioborového pavilonu bude rozhodující média zemina, beton, výztuž a 
zdivo. 
Vytěžená zemina z výkopu stavební jámy a zemina vytěžená z pilot bude odvážena na 
skládku zeminy, do obce Tuněchody vzdálené od místa staveniště 8,5 km. Odvoz bude 
prováděn nákladními automobily TATRA 815 S1 6x6, s objemem korby 11 m3. Celkem 
odvoz vytěžené zeminy je 3398,2 m3. Pro zásypy musí být zajištěna kvalitní zemina vhodná 
do zásypů, množství zeminy pro zásypy 403,2 m3, tato zemina bude na staveniště dovážena. 
Čerstvá betonová směs na staveniště bude dovážena pomocí autodomíchávačů Stetter C3, 
LIGHT LINE AM 10 C s objemem 10 m3. Směs bude dovážena z betonárky Holcim a.s., 
Semtín 102, Pardubice - Semtín. Betonárka je od místa staveniště vzdálená 5,5 km a jízda v 
běžném provozu trvá 10 minut. Celkový objem pro provedení spodní stavby je 851,37 m3, 
celkový objem betonové směsi pro provedení hrubé vrchní stavby je 1667,43 m3. 
Výztuž na staveniště bude dodána z armovny Kondor, Semtín 104, Pardubice - Semtín. 
Armovna je od místa staveniště vzdálená 7,4 km a jízda v běžném provozu trvá 13 minut. 
Armokoše budou na staveniště dopraveny nákladním automobilem Volvo FH12 460 s 
hydraulickou rukou Hiab XS. Celkový objem výztuže pro provedení spodní stavby je 104,583 
t, celkový objem betonové směsi pro provedení hrubé vrchní stavby je 253,236 t. 
Zdící materiál, materiál sádrokartonové konstrukce, materiál pro kontaktní zateplovací systém 
a materiál pro dokončovací práce bude dodáván ze stavebnin DekTrade s.r.o., Fáblovka 404 
53352 Staré Hradiště - Pardubice. Stavebniny jsou od místa staveniště vzdálená 5,6 km a jízda 
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v běžném provozu trvá 10 minut. Materiál bude dovážen nákladním automobilem Volvo 
FH12 460 s hydraulickou rukou Hiab XS. 
Dimenzace staveništních přípojek 
Vodovodní přípojka 
Tabulka 1 Vodovodní přípojka 
 
 
 =
ΣPn ∗ Kn
t ∗ 3600
=
A ∗ 1,6 + B ∗ 2,7 + C ∗ 2,0
t ∗ 3600
 
 
Qn =
2890 ∗ 2,7 + 121618 ∗ 2,0
8 ∗ 3600
= 0,82	l/s 
 
Qn – Spotřeba vody v l/s 
Pn – Potřeba vody v l/den (směna) 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou potřebu 
t – 8 hodin (směna) 
Navržena vodovodní přípojka DN 32mm. Z důvodu požadavku staveništních buněk na přívod 
vody DN 20 mm, bude tato přípojka zredukována u buněk na DN 20 mm. 
  
Potřeba vody Měrná jednotka Počet měrných jednotek Střední norma Potřebné množství vody  [l]
- - - - -
Potřeba vody Měrná jednotka Počet měrných jednotek Střední norma Potřebné množství vody  [l]
Hygienické účely pracovník/směna 34 40 1360
Sprchování pracovník 34 45 1530
2890
Potřeba vody Měrná jednotka Počet měrných jednotek Střední norma Potřebné množství vody [l]
Ošetřování betonu m3 2518,8 10 25 188
Zdění z tvárnic m3 86,96 250 21 740
Zdění - příčky m3 70,32 10 703
Omítky m2 3699,35 20 73 987
121 618
Celkem l 124 508
A - Voda pro provozní účely
B - Voda pro hygienické a sociální účely
Množství vody pro hygienické a sociální účely
C - Voda pro technologické účely
Množství vody pro technologické účely
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Přípojka elektrické energie 
Tabulka 2 Přípojka elektrické energie 
 
 = 1,1 ∗ 0,5 ∗  1 + 0,8 ∗  2 +  3!" + 0,7 ∗  1!" 
 = 1,1 ∗ 0,5 ∗ 76,64 + 0,8 ∗ 100 + 1,5!" + 0,7 ∗ 76,64!"= 185,45 kW 
Součinitelé: 
0,5 – koeficient náročnosti elektromotorů mechanizačních prostředků 
0,8 – koeficient náročnosti vnitřního osvětlení 
1,0 – koeficient náročnosti vnějšího osvětlení 
 
2.8.2 Odvodnění staveniště 
Na staveništi budou využívány stávající komunikace nemocničního areálu, kterou jsou 
vyspádovány a odvodněny do stávající kanalizace. Na staveništi, které se nachází v rovině 
jsou zpevněné plochy z asfaltového recyklátu, plochy jsou ohraničeny místními 
komunikacemi a veškerá voda co by se nevsákla do podloží steče přes stávající kanalizační 
vpustě do kanalizace. Na staveništi budou odvodněny pouze plochy pro mytí systémového 
Přístroj Štítkový příkon [kW] Počet ks Celkem [kW]
Věžový jeřáb Potain GTMR 386B 37,1 1 37,1
Stavební vrátek GEDA mini 60S 4,45 2 8,9
Elektrické míchadlo směsí Hitachi UM16VST 1,83 2 3,66
Úhlová bruska Makita GA9020RF 2,2 2 4,4
Bourací kladivo Makita HM1317C 1,51 2 3,02
Ponorný vibrátor Tremix VH 48 0,92 3 2,76
Strojní omítačka Putzmeister 9,3 1 9,3
Svářecí inventor Omicron Gama 166 5 1 5
Vysokotlaká myčka Karcher K 6.800 2,5 1 2,5
76,64
Vnitřní osvětlení Příkon [kW] Počet ks Celkem [kW]
Kanceláře 20 2 40
Šatna, umývárna, toalety 10 6 60
100
Venkovní osvětlení Příkon [kW] Počet ks Celkem [kW]
Halogenový reflektor 500W Kanlux JEN 0,5 3 1,5
1,5Celkový příkon vnitřního osvěltlení
Instalovaný příkon elektromotrů
Celkový příkon elektromotorů
Instalovaný příkon vnitřního osvěltlení
Celkový příkon vnitřního osvěltlení
Instalovaný příkon venkovního osvětlení
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bednění a plocha pro mytí strojní mechanizace. Plocha pro mytí bednění je vyspádovaná a 
napojená na staveništní kanalizační přípojku, do kanalizační přípojky jsou napojeny také 
hygienické a sociální buňky. Tato přípojka bude zaústěna do stávající kanalizační šachty viz. 
Výkresy zařízení staveniště, šachta bude osazena lapačem kalů. Tato šachta se nachází u 
výjezdu ze staveniště v jižní části. Plocha pro mytí automobilů se nachází za staveništním 
vjezdem do nemocničního areálu. Plocha je vyspádovaná ve sklonu 1:20, v nejnižším bodě je 
odpadní voda svedená do sběrného kanálu a ten je napojen na staveništní kanalizační 
přípojku. Kanalizační přípojka je svedena do stávající revizní šachty splaškové kanalizace, 
šachta musí být opatřena odstraňovačem ropných látek.  
2.8.3  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
Z důvodu zamezení staveništní dopravy přes hlavní nemocniční vjezd, bude zřízen nově 
vybudovaný staveništní vjezd. Vjezd na staveniště se nachází na konci ulice Bokova. Z 
důvodu vybudování staveništního vjezdu bude ubourán stávající nemocniční plot v délce 6,0 
m. Plot bude nahrazen dvou křídlovou branou šířky 4,32 m. Brána bude tvořena dvěma 
plotovými dílci, které se po ukončení prací na staveništi uzamknou visacím zámkem a 
řetězem. Brána navazuje na nově zbudovanou staveništní komunikaci z asfaltového recyklátu 
v délce 33,7 m a šířky 6,0 m, která tvoří napojení na stávající nemocniční komunikaci. Za 
zbudovanou branou se nachází plocha pro mytí a čištění automobilů. Vyznačené nemocniční 
komunikace budou využívány pouze pro účely stavby, až na výjimku křížení komunikací 
mezi objekty dílen, jídelny a dětské chirurgie. Komunikace bude z důvodu bezpečnosti 
jednosměrná, automobily budou řízeny dopravními značkami upravující místní poměry. 
Druhý vjezd, který odděluje staveniště od nemocničního areálu, se nachází mezi objektem 
dílen a kanceláří údržby a nově budovaným objektem. Vjezd bude šířky 4,32 m a bude tvořen 
dvěma neprůhlednými plotovými dílci, které se po ukončení prací na staveništi uzamknou 
visacím zámkem a řetězem. Výjezd ze staveniště je možný touto branou nebo ze druhého 
konce staveniště, který se nachází na jeho jižní straně. Výjezd na jižní straně staveniště je 
umožněn automobilům, které s rezervou projedou průjezdnou šířkou 3,0 m. 
Přístup do objektu Dílen a kanceláří bude ze severní strany objektu, kde bude ponechán 
prostor pro chodník šířky 1,2 m. Chodník bude od staveništní komunikace oddělen plným 
mobilním oplocením výšky 2,0 m. Na konci chodníku bude umožněn přechod osob přes 
komunikaci provizorně značeným přechodem pro chodce.  
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Přístup do objektu Neurologie a Kožní bude mimo areál nemocnice provizorní brankou z 
východní strany areálu. Kolem areálu vede veřejný chodník, který bude využit k přiblížení k 
objektu. Vstup do objektu bude od staveniště oddělen plným oplocením výšky 2,0 m.  
Napojení na technickou infrastrukturu  
Napojení staveniště na zdroj vody 
Pro zásobování staveniště pitnou vodou budou zřízeny dvě nové vodovodní přípojky. Jedna 
přímo v uzavřeném areálu staveniště, druhá v areálu nemocničním na zásobování vodou, pro 
plochu mytí strojní mechanizace.  
Staveništní přípojka bude vyvedena ze šachty nemocničního kolektoru, ve kterém se nachází 
vodovodní řád. Šachta se nachází v centrálním prostoru staveniště. Přípojka bude osazena 
vodoměrnou šachtou, bude opatřena podružným měřením průtoku vody a kulovým kohoutem 
pro možnost odebrání potřebné vody pro různé činnosti a připojení hadic. Z vodoměrné 
šachty budou dočasným vedením napojeny hygienické buňky zařízení staveniště a plocha pro 
mytí systémového bednění. 
Přípojka pro zásobování plochy pro mytí a čištění automobilů se nachází za vjezdem do 
nemocničního areálu. Přípojka bude vyvedena do vodoměrné šachty, šachta bude opatřena 
podružným měřením průtoku vody a kulovým kohoutem pro možnost odebrání potřebné vody 
pro různé činnosti a připojení hadic. V místě křížení komunikace bude přípojka vedena v 
chráničce. 
Požární voda může být odebírána z nemocničního hydrantu, který se již v nemocnici nachází. 
Hydrant se nachází na severní straně objektu Dílen a kanceláří a je od místa vjezdu na 
staveniště vzdálen cca 45 metrů. 
 
Napojení staveniště na zdroj elektrické energie 
Pro napojení zařízení staveniště bude elektrická energie vyvedena ze stávajícího objektu č. 30. 
Ze stávající přípojkové skříně v suterénu objektu, jejíž dimenze bude ověřena, povede kabel z 
rezervy přes nově vložené pojistky do hlavního staveništního rozvaděče opatřeného 
elektroměrem. Hlavní staveništní rozvaděč bude umístěn u stěny objektu č. 30. Z hlavního 
rozvaděče bude pomocí kabelového rozvodu rozvedena elektrická energie do staveništních 
rozvaděčů a odtud dále ke spotřebičům. Z hlavního staveništního rozvaděče budou napojeny 
ostatní staveništní rozvaděče. Staveništní rozvaděče se nachází za branou vjezdu na 
staveniště, věžového jeřábu, míchacích ploch a u provádění monolitického skeletu u 
dodatečných buněk zařízení staveniště. Kabel přípojek je veden volně na terénu, v místě 
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křížení s komunikací se nachází v chráničce, kterou tvoří tři desky. V místě, kde se nachází 
asfaltový recyklát je kabel veden v zemi v chráničce v hloubce zhruba 300 - 400 mm. 
2.8.4  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Pro realizaci Multioborového pavilonu ani pro skladování stavebních materiálů nebudou 
použity sousední pozemky a komunikace. Zázemí pro stavební zaměstnance bude v 
provizorních objektech zařízení staveniště na pozemku stavby. Ostatní zařízení staveniště 
bude umístěno na pozemcích nemocnice, aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani 
sousedních pozemků. 
2.8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Ochrana okolí staveniště 
Před zahájením stavebních prací bude staveniště oploceno dočasným mobilním oplocením. 
Oplocení ze systémových neprůhledných dílců, výšky 2,0 m. Celková délka oplocení je 231,9 
m. Protože oplocení přesahuje svou výškou hranici 1,8 m, bude nutné zajistit ohlášení na 
stavebního úřadu ke stavbě dočasného oplocení. Areál nemocnice je oplocen drátěným 
plotem, ale paralelně s ním v určených místech bude postaveno i neprůhledné oplocení.  
Asanace a demolice 
Při stavbě Multioborového pavilonu nevznikají žádné požadavky na související asanace nebo 
demolice. Demolice objektu lékárny byla provedena před zahájením budování 
Multioborového pavilonu. 
Kácení dřevin 
Na staveništi se nachází vzrostlé dřeviny, které před započetím prací musí být pokáceny. 
Odstraněna bude zeleň bezprostředně bránící výstavbě, tj. rostoucí v trvalém záboru stavby 
nebo bránící manipulaci techniky v prostoru okolo realizovaných objektů, popř. bránící při 
realizaci komunikací, inženýrských sítí. Celkem bude pokáceno 24 stromů, jedná se o listnaté 
stromy s průměrem kmenu 10 - 30 cm 18 ks, a s průměrem kmenu 30 - 50 cm 6 ks. Kácení 
dřevin bude probíhat v období vegetačního klidu. Musí být schváleno a povoleno odborem 
ochrany životního prostředí. Na ploše budovaného pavilonu nebude provedeno sejmutí ornice 
a to z důvodu výskytu navážky a nekvalitní zeminy. 
2.8.6  Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Trvalý zábor staveniště bude vymezen oplocením staveniště viz. Výkresy zařízení staveniště. 
Staveniště se nachází v katastrálním území Pardubičky 717835. Na parcelách č. 177, 472/2, 
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64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1, 468. Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví krajské nemocnice 
Pardubice. Pouze pro přípojku nízkého napětí bude muset vzniknout zábor na přilehlém 
pozemku, jedná se o cca o 12 m pruh o šířce 2,5 m. Zábor se bude nacházet na u staveništního 
vjezdu do areálu nemocnice v jižní části nemocnice, zábor bude na pozemku č. 68/21. 
Dočasný zábor bude co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem 
domluveny s příslušným vlastníkem pozemku.  
2.8.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
S veškerými odpady vzniklých ze stavby nebo provozu staveniště bude nakládáno ve smyslu 
ustanovení zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a předpisů 
souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady třídit podle druhu a kategorie a zajistit 
řádnou likvidaci případně recyklaci odpadů. Po celou dobu realizace stavby bude probíhat 
evidence odvezených odpadů. Na staveništi se budou nacházet kontejnery pro směsný odpad, 
stavební suť, recyklovatelný odpad jako kovy, papír, plasty a nebezpečný odpad. Způsob 
likvidace odpadů bude zhotovitelem stavby doložen před kolaudačním řízením. Veškeré 
odpady a vytěžená zemina, která nebude použita do zásypů bude odvážena na skládku 
Tuněchody, vzdálenou od místa staveniště 8,5 km. 
Kód  Název          
17 01   Beton, cihly, tašky a keramika  
17 02   Dřevo, sklo a plasty  
17 03   Asfaltové směsi, dehet a výrobky z asfaltu  
17 04   Kovy (včetně jejich slitin)  
17 05   Zemina, kamení a vytěžená hlušina  
17 08   Stavební materiály na bázi sádry  
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady  
20 03   Ostatní komunální odpady 
2.8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Z důvodu nekvalitní zeminy nebude sejmuta ornice, veškerá vytěžená zemina bude odvezena 
na skládku v obci Tuněchody, vzdálenou od staveniště 8,5 km. Objem odvážené a vytěžené 
zeminy je 3398,2 m3. Nejsou tedy žádné požadavky na deponie zeminy na staveništi, 
z důvodu  stístěných podmínek by ani nebyly možné. Pro zásypy musí být použita kvalitní 
zemina vhodná do zásypů, množství zeminy pro zásypy 403,2 m3. 
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2.8.9  Ochrana životního prostředí při výstavbě 
V průběhu stavby Multioborového pavilonu bude vlivem stavebních prací v okolí stavby 
možná zvýšená prašnost a hlučnost, nedojde však k překročení přípustných hladin hluku před 
chráněnými objekty. Během stavby nebude rušen noční klid. Budou závazně dodržovány 
obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v 
souladu se zákonem o odpadech. 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
Řídí se nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Zhotovitel stavby musí stavbu a staveniště zajistit, tak aby nebyla překročená hluková 
zátěž. Po dobu výstavby pavilonu budou zhotovitelem používány stroje, zařízení a 
mechanismy s nižší hlučností, v dobrém technickém stavu. Pokud to umožňuje technologie, je 
třeba použít menší mechanismy. Motory stavební mechanizace musí být v protihlukové 
kapotě. V časovém úseku od 7:00 do 21:00 nesmí být překročen hygienický limit LAeq = 65 
dB z činnosti vzniklé stavbou.   
Ochrana stávající zeleně 
Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachovávané vzrostlé dřeviny v 
prostoru staveniště budou po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, např. 
prkenným bedněním. 
Ochrana před prachem 
Upravuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ochrana ovzduší před nadměrnou 
prašností bude zajištěna kropením vodou při vysoké prašnosti, při provádění zemních prací a 
omezením jízdy vozidel po nezpevněném terénu. Dále prašnost bude eliminována zpevněním 
staveništních komunikací a využití stávajících obslužných komunikací nemocnice.  
Důsledným omytím a očištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 
komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích v platném znění, z tohoto důvodu bude zřízena plocha pro mytí 
automobilů.  
Požární ochrana stavby 
Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny podle vyhlášky č. 
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, 
a podle vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 
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2.8.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o 
bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech 
stavebního řešení projektové dokumentace.  
Pro stavbu Multioborového pavilonu bude nutné účasti koordinátora bezpečnosti a to z 
důvodu rozsah stavby dle § 15 zákona  309/2006 Sb.: 
- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na 1 osobu. 
- Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 
a dále z důvodu práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.: 
- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
Koordinátor vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., 
zákona číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., 
zákona číslo 201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, 
jakož předpisů souvisejících.  
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., a zákona číslo 
262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění.  
 
2.8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nebudou prováděna žádná opatření pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
objekty Dílen a kanceláří budou využívány, jako v předchozím provozu. U objektu do vstupu 
Neurologie a Kožní bude změněna přístupová cesta. Přístupová cesta k tomuto pavilonu bude 
po dobu výstavby mimo areál nemocnice, po veřejně přístupném bezbariérově upraveném 
chodníku ve vlastnictví města Pardubice. Vstup do objektu bude využíván stejně, jako v 
období mimo výstavbu. 
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2.8.12  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Pro výstavbu Multioborového pavilonu bude v místě staveniště a nemocničního areálu 
doprava značena dopravními značkami provádějící místní úpravu. Viz. Situace dopravního 
značení.  
2.8.13  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 
Staveniště bude stabilně oploceno min. do výšky 2,0 m a to po celém obvodu, tak aby se 
zamezilo vniku třetím osobám bez oprávnění vstupu. Dále bude značeno cedulemi 
nepovoleným vstup zakázán. Osvětlení staveniště bude v noci světlem na fotobuňku. Vjezdy 
na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel po staveništi. Vjezdy budou opatřeny cedulí, zákaz vjezdu 
nepovolaným osobám. Práce a manipulace s materiálem mimo oplocení staveniště je 
zakázána. Provoz staveniště nebude omezovat zásobování a pohyb vozidel zajišťující chod 
areálu nemocnice. Komunikace pro účely staveniště nebude využívána nemocnicí a to na 
výjimku křížení komunikací nad objektem Dílen a kanceláří. V tomto křížení bude platit 
zákaz stání všech vozidel, provoz bude řízen dle dopravních značek upravující místní 
podmínky. V případě nepředvídatelných událostí bude provoz řízen proškoleným 
pracovníkem v reflexní vestě.  
2.8.14  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení:   03/2015 
Ukončení:   11/2016 
Lhůta výstavby:  20 měsíců 
Termín zhotovení spodní stavby objektu: 1.7.2015 
Termín zhotovení hrubé vrchní stavby objektu: 30.11.2015 
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3.1 Identifikační údaje o stavbě 
Staveniště se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, který je umístěn jihovýchodně 
od centra města. Navrhovaný objekt Multioborového pavilonu navazuje na Onkologický 
pavilon č. 30, který byl kompletně před několika lety zrekonstruován. Majitelem všech 
pozemků potřebných pro rekonstrukci je Pardubický kraj, zřizovatel Krajská pardubická 
nemocnice. Veškeré pozemky, které jsou využívány pro stavbu nebo staveniště jsou ve 
vlastnictví investora. Staveniště se nachází v katastrálním území Pardubičky 717835. Na 
parcelách č. 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1, 468. Nejbližší pozemky sousedící se 
samotnou stavbou jsou 456/2, 475/9, 68/25, 68/21, 1449, 1375. Stavební parcela je rovinatá 
bez výraznějšího sklonu, nadmořská výška parcely 225,0 - 226,0 m.n. m.. Z východní strany 
je staveniště ohraničeno ulicí Kyjevská, z jižní strany ulicí Bokova. K přístupu na staveniště 
bude sloužit vjezd z ulice Bokova, který bude nově vytvořen. Pro manipulaci na staveništi 
bude zřízena staveništní komunikace. Stávající pozemní objekty nejsou památkově chráněné 
nebo v památkové zóně, a na pozemku se nevyskytují žádná důlní díla. Veškeré pozemky 
dotčené stavbou jsou vyjmuty ze zemědělského půdního fondu, nejsou ani součástí lesního 
půdního fondu. Prostorem staveniště jsou vedeny inženýrské sítě a součastně se zde nachází 
vzrostlá zeleň. Zeleň rostoucí v prostoru záboru staveniště bude v maximální míře zachována 
a po dobu stavby bude zhotovitelem ochráněna proti poškození. Odstraněna bude zeleň 
bezprostředně bránící výstavbě. 
Nově budovaný objekt má tvar obdélníku s rozměry 52,45 x 20,0 m. Objekt je tvořen jedním 
podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními podlažími. V podzemním podlaží se nachází 
sklady, archiv, místnost pro zemřelé a odpadové hospodářství. Dále jsou zde oddělené šatny 
zaměstnanců, technické místnosti, strojovny VZT, technologie ÚT, ohřev TUV, rozvodna 
NN, trafostanice, slaboproudu, vakuová a kompresorová stanice. V prvním nadzemním patře 
se nachází hlavní vstup do budovy, který je řešen vyrovnávacím schodištěm a vyrovnávací 
výtahovou vertikálou. V přízemí jsou soustředěny provozy oddělení ústní, čelistní a 
obličejové chirurgie obsahující ambulance, zákrokový sálek a operační sál s místností pro 
dospávání. Ve zbývajících nadzemních patrech jsou umístěny univerzální lůžkové oddělení s 
27 lůžky a potřebným zázemím. Pokoje pro pacienty jsou dvou až čtyřlůžkové. Každý pokoj 
má vlastní hygienickou buňku s umývadlem, záchodem a sprchovým koutem. Součástí 
oddělení je pracovna sester, vyšetřovna, zázemí pro pacienty, jako jsou jídelna a kuchyňka. 
Ve druhém a třetím nadzemním podlaží je objekt propojen s objektem č. 30 oddělením 
radiační onkologie.  
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Založení objektu bude na hlubinných CFA pilotách průměru 1000 mm s délkou do 10,0 m. 
Pata piloty bude vetknuta do únosných slínovců R5 (R4). Armokoš piloty nebude propojen se 
základovou deskou. Základová deska bude monolitická tloušťky 400 mm. Podkladní beton 
pod základovou desku je navržen tloušťky 150 mm z prostého betonu C 20/25, XC2, 
vyztužený armovací sítí. Na podkladní beton bude uložen hydroizolační systém proti účinkům 
tlakové vody. Do podkladních betonů bude zabudován zemnící systém objektu. Nosnou 
konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet, který je tvořen sloupy o 
rozměrech 300 x 600 mm nebo 300 x 800 mm záleží, ve kterém podlaží se nacházejí. 
Obvodové sloupy jsou orientované podélně s rozměrem 1200 x 250 mm. Nosný systém 
sloupů vytváří podélný čtyř-trakt s příčnými rozpětími 4,475 x 5,4 x 5,4 x 4,475 m. Podélný 
směr má rozpětí 7,2 m. Dále svislé nosné konstrukce v 1.PP  tvoří obvodové železobetonové 
stěny tloušťky 250 mm. Železobetonové stěny jsou navrženy, jako stěny šachet výtahů, 
případně VZT šachet. Vodorovné konstrukce tvoří stropní železobetonové monolitické desky, 
ty jsou lokálně podporované sloupy. Tloušťka všech stropních desek je 250 mm, v místě 
zvětšeného rozpětí je deska doplněna plochými deskovými průvlaky šířky 1200 mm a celkové 
výšky 400 mm. Po obvodě je deska lemována ztužujícím nadpražím výšky 500 mm. 
Obvodové vyzdívky skeletu budou vyplněny zdivem z cihelných keramických bloků tl. 240 
mm. Obvodový plášť budovy bude tvořen systémovým kontaktním zateplovacím systémem.  
Zastřešení pavilonu plochou střechu. Navržena jako jednoplášťová nevětraná. Střešní plášť 
bude nepochozí. Jako hydroizolačního souvrství bude použita dvouvrstvá živičná 
hydroizolace 2x SBS modifikovaný pás. 
3.1.1 Obecné informace o technologickém procesu 
Proveden inženýrsko-geologický průzkum, z něhož vyplývá, že se jedná o složité základové 
poměry, z tohoto důvodu objekt založen na pilotách.  Do hloubky cca 1,5 metru pod terénem 
se nachází navážky a hrubozrný hlinitý písek, následuje jílovitá slabě prachovitá písčitá hlína 
a silně rozpukaný zvětralý slínovec. Proto je nutné uvažovat o založení na únosných 
zvětralých až navětralých slínovců R5 (R4). Po provedení zemních prací, to znamená vytěžení 
stavební jámy na pilotovací úroveň -3,930 m, pilotovací úroveň dojezdů výtahových šachet  -
5,080 m, pilotovací úroveň pro technologický kanál -5,130 m. Piloty budou prováděny 
technologií CFA (Continuous flight auger). Pavilon je osazen celkem na 42 pilotách průměru 
1000 mm, délky pilot 10 000 mm. Většina pilot bude osazena pod sloupy v rastru 7,2 x 5,4 m, 
ostatní piloty osazeny pod výtahovými šachtami, kolektory nebo ve výškových bodech zlomu 
konstrukce. Na betonáž pilot bude použit beton C 25/30, pro prostředí XC3 a XA1-C10, s 
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konzistencí S3 - čerpatelná, sednutí kužele 100 - 150 mm. Výztuže pilot ve formě armokošů, 
budou na stavbu dováženy už svázané a připravené k osazení do pilot. Ocel armokošů R 
10505, s charakteristickou mezí kluzu 500 MPa, minimální krytí výztuže 75 mm.  Piloty 
nebudou nijak svázány s budoucí základovou deskou. Pro sjezd pilotovací soupravy do 
stavební jámy bude sloužit sjezd ve sklonu 1:10, sjezd bude jen provizorní a po provedení 
potřebných prací bude zasypán.   
Po provedení pilot technologií CFA bude následovat provedení podkladního betonu tl. 150 
mm pod železobetonovou základovou desku tl. 400 mm. Poté následuje provádění 1.PP. 
Provádění CFA pilot bude dáno schématem.  
3.2 Materiály, doprava a skladování 
3.2.1 Materiály 
Beton pro piloty  - C 25/30, pro prostředí XC3 a XA10, konzistence S3  
   - průměr piloty 1000 mm, délka piloty 10 000 mm, počet 42 ks 
pro jednu piloty V=  π * r2 * v = 3,14 * 0,52 * 10,0 = 7,85 m3  
pro 42 pilot  Vc = V * 42 = 7,85 * 42 = 329,70 m3 
ztratné 8%  Vcc = Vc * 1,08 = 329,70 * 1,08 = 359,08 m3 
Výztuž piloty  - armokoš, R 10 505 
     celkem 10, 383 t 
Tabulka 3 Výztuž piloty 
 
Vytěžená zemina - odvoz zeminy na skládku 
pro jednu piloty V=  π * r2 * v = 3,14 * 0,52 * 10,0 = 7,85 m3  
pro 42 pilot  Vc = V * 42 = 7,85 * 42 = 329,70 m3 
koeficient nakypření 20 % Vcc = Vc * 1,20 = 329,70 * 1,20 = 395,64 m3 
Vytyčovací kolíky  - dřevěné kolík, délka 0,5 m, konec označen reflexním sprejem 
   - celkem 42 ks   
počet [ks] výztuž délka [m]
hl. výztuž 12 Ø R14 10
kroužky 6 Ø R14 2,8
ovin Ø R6 38
výška [m]
průměr [mm]
počet armokošů [ks]
10
1000
42
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3.2.2 Doprava 
3.2.2.1 Primární doprava 
Vrtná souprava bude na staveniště dopravena tahačem MAN TGA 18.480 4x2 BLS 4x2 s 
podvalníkem Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2. Kolový rypadlo-nakladač CATERPILLAR 
442E2 bude dopraven po vlastní ose. 
Pro odvoz vytěženého materiálu z pilot budou sloužit dva nákladní automobily TATRA 815 
S1 6x6, s objemem korby 11 m3. Ty budou veškerou vytěženou zeminu z pilot odvážet na 
skládku v obci Tuněchody, vzdálenou od místa staveniště 8,5 km, doba jízdy trvá 12 minut. 
Předpokládá se, že při nasazení obou nákladních automobilů s objemem korby 11 m3 a 
dojezdovým časem 38 minut (cesta tam a zpět, plus nakládka a vykládka), celkový počet jízd 
37, celkový čas na odvoz vytěžené zeminy je 23 h 43 minut. 
Dovoz čerstvé betonové směsi na staveniště bude probíhat pomocí dvou autodomíchávačů 
Stetter C3, LIGHT LINE AM 10 C s objemem 10 m3. Směs bude dovážena z betonárky 
Holcim a.s., Semtín 102, Pardubice - Semtín. Betonárka je od místa staveniště vzdálená 5,5 
km a jízda v běžném provozu trvá 10 minut.  Celkem bude potřeba 37 jízd autodomíchávačů. 
Armokoše budou dodány z armovny Kondor, Semtín 104, Pardubice - Semtín. Armovna je od 
místa staveniště vzdálená 7,4 km a jízda v běžném provozu trvá 13 minut. Armokoše budou 
na staveniště dopraveny nákladním automobilem Volvo FH12 460 s hydraulickou rukou Hiab 
XS. Na jednu jízdu nákladní automobil uveze 5 armokošů, pro 43 armokošů bude potřeba 
celkem 9 jízd nákladního automobilu Volvo FH12 460. 
 
- Výpočet nutného počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy: 
- Nakládání auta                                T1= Q*Vkorby= 11*0,0386=      0,4246 Nh/m3 
- Doprava na skládku (12 min.)         T2=                  12/60=             0,20 Nh/m3 
- Pohyb na skládce (3 min.)               T3=                  3/60=              0,05 Nh/m3 
- Doprava ze skládky (10 min.)   T3=                  10/60=             0,167 Nh/m3 
- Celkový počet automobilů               N= (0,20+0,05+0,167)/0,4246 =  1,182 ks 
Navrženy dva nákladní automobily TATRA 815 S1 6x6. 
 
 
3.2.2.2 Sekundární doprava 
K nakládce vytěžené zeminy z vrtů na nákladní automobil TATRA 815 S1 6x6 bude sloužit 
rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2.  
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K vyložení armokošů z valníku automobilu Volvo FH12 460 bude sloužit jeho hydraulická 
ruka, pomocí které armokoše složí na určenou plochu. K další manipulaci s armokoši bude 
sloužit rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2, které pomocí háku armokoše převeze k 
danému vrtu. Do vrtu budou armokoše osazeny vrtnou soupravou, která je do vrtu spustí.  
Čerstvá betonová směs bude do vrtu dopravována vrtnou soupravou, která bude napojena na 
přívod čerpadla betonu S 34 X na podvozku Daf , betonová směs bude dopravována k 
čerpadlu pomocí dvou autodomíchávačů Stetter C3, LIGHT LINE AM 10 C s objemem 10 
m
3
.  
3.2.3 Skladování 
Vytěžená zemina z vrtů pilot nebude skladována na staveništi, rovnou bude nakládána a 
odvážena nákladním automobilem TATRA 815 S1 6x6 na skládku zeminy v obci Tuněchody, 
vzdálenou od místa staveniště 8,5 km. 
Armokoše budou skladovány na zpevněné ploše z asfaltového recyklátu tloušťky 150 mm 
uloženého na geotextilii. Skládka amokošů nebude krytá. Armokoše budou skladovány na 
prokladcích, které budou umístěny na obou koncích a uprostřed armokoše, tak aby se 
zabránilo jejich deformaci. Armokoše budou umístěny ve 2 vrstvách. Na skládku se vejde 27 
armokošů, je tedy nutné průběžné zásobování do celkového počtu 42 ks. Každý armokoš bude 
viditelně označený výrobním štítkem s jeho identifikačními údaji.  
Ruční nářadí a pomocný materiál k provádění CFA pilot bude uschován v uzamykatelném, 
suchém, větraném a krytém skladu. 
3.3 Předání pracoviště 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí zhotovitele vrtaných pilot od stavbyvedoucího 
zhotovitele zemních prací, v případě, že tyto dvě činnosti budou provádět různé firmy.  
Při předání pracoviště pro založení stavby na CFA pilotách musí být hotové všechny 
výkopové práce. Hlavní stavební jáma musí být vytěžena na pilotovací úroveň -3,930 m, 
pilotovací úroveň výtahových šachet  -5,080 m, pilotovací úroveň  pro technologický kanál -
5,130 m. Všechny tyto úrovně stavební jámy musí mít správné rozměry dle projektové 
dokumentace. A to předepsanou hloubku, rovinatost a půdorysné rozměry. Kontrolují se 
mezní odchylky, pro výšku a rovinatost pilotovací úrovně je odchylka +/-(40+dmax *10-1) mm, 
to odpovídá + 30 mm a - 50 mm, měřeno na 3 m lati. Pro půdorysné rozměry jsou odchylky 
od +/- 20 do +/- 40 mm, kontrolu provádíme pásmem, nivelačním přístrojem a nivelační latí. 
Sjezd do stavební jámy je ponechán z předešlých výkopových prací.  
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O předání pracoviště a případných odchylkách rozměrů bude vyhotoven zápis do stavebního 
deníku.  
3.4 Pracovní podmínky 
3.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 
Pilotážní práce budou probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek, v případě 
nepříznivých klimatických podmínek dojde k přerušení prací a odložení na nejbližší možný 
termín. Klesne-li teplota pod  +5°C, vrtací práce mohou probíhat jen do okamžiku, kdy 
přestane být možné zeminu rozpojovat. Betonáž piloty musí probíhat v teplotách od +5 °C až 
+25 °C. Pokud by tomu bylo jinak, jsou nutné technologické úpravy betonové směsi. Teplota 
čerstvé betonové směsi před uložením do piloty musí být vyšší jak +10 °C. (Lze betonovat i 
za nižších teplot, betonová směs je ukládána do země, kde betonová směs neprochladne, ale 
musí být zajištěno řádné ošetření čerstvé směsi na povrchu). Klesne-li povrchová teplota 
čerstvé betonové směsi pod +5°C je možné pokračovat v betonáži, ale jen v případě 
technologických úprav betonu, použitím cementu s rychlejším nárůstem pevnosti, ohříváním 
vody, předehříváním kameniva nebo ohřívání směsi v míchačce. Jakékoli úpravy betonové 
směsi musí být bezpodmínečně odsouhlaseny statikem. Práce jsou plánovány na jarní měsíce, 
kdy nepočítáme s takovými nepříznivými podmínkami.  
Povrch čerstvé betonové směsi musí být chráněn před vysycháním folií nebo vlhčen vodou. 
Při vlhčení betonu nesmí klesnout teplota vody, kterou beton vlhčíme pod +5 °C. Teplota 
okolního prostředí při vlhčení betonu nesmí klesnout pod +5 °C. Při sněžení nebo přívalových 
deštích chráníme povrch čerstvé betonové směsi proti vymílání cementové složky folií nebo 
geotextilií.  
Pilotážní práce nemohou být dále prováděny při větru vyšším jak 10 m.s-1, dále při snížené 
viditelnosti, kdy je dohlednost nižší jak 30 m. Práce musí být přerušeny při prudkých 
přívalových deštích, kdy by hrozilo rozbředání zeminy, popřípadě vyplavování cementového 
tmelu z čerstvé betonové směsi.  
3.4.2 Vybavenost staveniště 
Po obvodu staveniště bude zřízeno oplocení staveniště ze systémového oplocení výšky 2,0 m, 
s plnou vyplní. Oplocení se bude nacházet podél ulice Kyjevská a Bokova, dále mezi 
stávajícím pavilonem onkologie a dětskou chirurgií. Oplocení staveniště viz. výkresy Zařízení 
staveniště. Vjezd na staveniště bude zřízen z ulice Bokova. Na staveništi bude zřízeno sociální 
zázemí pro pracovníky, které bude obsahovat toaletu a umývárnu. Dále zde bude vytvořeno 
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zázemí pro vedení stavby a to z mobilních buněk, jedna pro stavbyvedoucího a jedna pro 
stavební mistry. Dále zde budou dvě mobilní buňky, které budou tvořit suché, kryté a 
uzamykatelné sklady. Zpevněná skládka armokošů se bude nacházet v západním rohu 
staveniště, plocha zpevněná asfaltovým recyklátem uloženým na geotextlii. Na staveništi se z 
důvodu malého prostoru nebudou vyskytovat žádné skládky zeminy. Staveništní komunikace 
bude z části využívat stávající nemocniční komunikace, které budou sloužit pro potřeby 
stavby a nutné bude také zbudovat část napojení nemocniční komunikace na vjezd z ulice 
Bokova, tato komunikace z asfaltového recyklátu uloženého na geotextilii. Pro odpadové 
hospodářství se budou na staveništi nacházet kontejnery pro směsný odpad, recyklovatelný 
odpad a stavební suť. Pro recyklovatelný odpad budou kontejnery na plasty, papír, kovy a 
také jeden kontejner na nebezpečný odpad. Bezpečnostní osvětlení staveniště bude tvořeno 
pouličními lampami nemocnice a osvětlením staveniště na stožárech, osvětlení bude také 
opatřeno fotobuňkou s časovým spínačem. 
Přípojná místa energií budou zřízena dle výkresu zařízení staveniště.  
3.4.3 Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci pohybující se po staveništi budou proškoleni o BOZP, provozu na 
staveništi, pracovní době, pracovních přestávkách, zamykání skladů a staveniště, likvidaci a 
třídění odpadů. Pracovníci budou seznámeni s daným technologickým postupem a jeho 
specifikacemi. Pracovníci budou seznámeni s používáním osobních ochranných pracovních 
pomůcek. Dále budou pracovníci seznámeny s požární ochranou na staveništi a rozmístěním 
hasicích přístrojů. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku, který každý 
pracovník stvrdí svým podpisem. 
3.5 Personální obsazení 
Počet Název       Kvalifikace 
1x  vedoucí pracovní čety, vrtmistr   proškolení, poučení 
 - navigace vrtné soupravy a její ustavení, vyhotovení protokolu vrtané piloty, kontrola 
 geologického profilu, obsluha nivelačního přístroje 
1x  obsluha vrtné soupravy     řidičský a strojnický průkaz 
 - zodpovídá za funkčnost a použitelnost stroje, vyměňuje vrtné nástroje, provádí 
 údržbu stroje 
1x řidič tahače      řidičský průkaz 
 - zajišťuje přepravu vrtné soupravy z a na staveniště, běžná údržba tahače 
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1x řidič valníku      řidičský průkaz 
 - zajišťuje dopravu armokošů na staveniště, běžná údržba valníku 
1x  obsluha rypadlo-nakladače    řidičský a strojnický průkaz 
 - nakládka vytěžené zeminy z pilot na nákladní automobily, přesun armokošů po 
 staveništi a k vrtné soupravě, běžná údržba rypadlo-nakladače 
1x  řidič nákladního automobilu     řidičský průkaz 
 - odvoz zeminy na skládku do obce Tuněchody, běžná údržba automobilu 
1x  řidič autodomíchávače     řidičský a strojnický průkaz 
 - doprava betonové směsi na staveniště, napojení autodomíchače na autočerpadlo, 
 běžná údržba autodomíchávače 
1x  obsluha čerpadla betonu     řidičský a strojnický průkaz 
 - doprava čerstvé betonové směsi z autodomíchače do vrtné soupravy, běžná údržba 
 autočerpadla 
1x  vazač břemen      průkaz vazače břemen 
 - váže a zavěšuje armokoše na hák rypadlo-nakladače a vrtné soupravy 
3x  pomocný pracovník      proškolení a poučení 
 - pomocné práce, čištění strojů 
3.6 Stroje a nářadí 
3.6.1 Velké stroje 
Počet  Název 
1x  Vrtná souprava Casagrande B180 HD 
 -  max. délka prováděných pilot 26 000 mm, max. průměr piloty 1000 mm 
 přepravní rozměry: šířka 3900mm, délka 14 300mm, výška 3350mm, hmotnost 60,5 t   
 - provádění pilot technologií CFA 
1x  Tahač MAN TGA 18.480 4x2 BLS s podvalníkem Goldhofer STZ-L 5-55/80 
  A F2 
 - výkon 353 Kw, provozní hmotnost 7300 kg 
 - celková hmotnost návěsu 80 000kg, nosnost 62 000 kg, šířka 2750 mm 
 - doprava vrtné soupravy na staveniště 
1x  Nákladní automobil Volvo FH12 460 valník s hydraulickou rukou Hiab XS 
 - max. hmotnost soupravy 60 000 kg,  objem motoru 12 800 cm3 
 
- max. nosnost 1,2 t, max. dosah 11,4 m 
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 - doprava armokošů na staveniště 
1x   Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2 
 - objem lopaty nakladače 1,3 m3, objem lopaty rypadla 0,3 m3 
 - nakládka vytěžené zeminy na nákladní automobily, přeprava armokošů k vrtné 
 soupravě 
1x  Nákladní automobily TATRA 815 S1 6x6 
 - objem korby 11 m3, užitečná hmotnost 17 t 
 - odvoz vytěžené zeminy na skládku v obci Tuněchody 
1x  Autodomíchávače Stetter C3, LIGHT LINE AM 10 C 
 - objem bubnu 10 m3 
 - dovoz čerstvé betonové směsi na staveniště 
1x  Čerpadlo betonu S 34 X na podvozku Daf 
 - max. dosah výška 34,0 m, délka 30,0 m, max. dopravované množství 90 m3/h 
 - doprava čerstvé betonové směsi do konstrukce 
3.6.2 Elektrické stroje a nářadí 
Počet  Název 
1x  Úhlová bruska Makita GA9020RF 
1x  Řetězová pila Makita EA3201S 
1x  Bourací kladivo Makita HM1317C 
1x  Svářecí inventor Omicron Gama 166  
3.6.3 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 
  Název 
  Krompáč 
  Rýč 
  Lopata 
  Stavební kolečko 
  Palice 5 kg 
  Kladivo 1,5 kg 
  Pákové kleště 
  Skřípací kleště 
  Sekera 
  Majzl 
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3.6.4 Měřící pomůcky 
  Název 
  Totální stanice s trojnožkou 
  Rotační laser s trojnožkou 
  Nivelační přístroj 
  Měřičská lať 
  Výtyčky 
  Olovnice 
  Pásmo 20 m 
  Svinovací metr 5 m 
  Značkovací sprej  
  Tužka  
  Provázek 
3.6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
  Název 
  Pracovní přilba 
  Reflexní vesta 
  Pracovní rukavice 
  Pracovní oděv a obuv 
  Ochranné brýle 
  Chrániče sluchu 
Stroje, nářadí a pracovní pomůcky se mohou používat pouze k činnostem, ke kterým jsou 
určeny a přizpůsobeny v souladu s podmínkami výrobce. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
se mohou používat pouze takové, které jsou v souladu s předpisy bezpečnosti práce a 
technickým zařízením. 
3.7 Pracovní postup 
3.7.1 Vytyčení polohy pilot 
Hlavní geodet s pomocným pracovníkem vytyčí pomocí měřičských přístrojů polohy všech 42 
středů budoucích pilot objektu. Stabilizování středů pilot bude vytyčovacími kolíky, které 
budou v horní části kolíku označeny značkovacím sprejem. Kolíky budou stabilizovány 
zatlučením do země v místě středu piloty, to provede pomocný pracovník geodeta.   
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3.7.2 Zahájení vrtání 
Piloty budou prováděny vrtnou soupravou Casagrande B180 HD, která před započetím prací 
bude řádně zkontrolována. Kontrolu provede strojník nebo vrt mistr soupravy, kontrolovat 
bude funkčnost a použitelnost vrtné soupravy.  
Piloty budou prováděny dle schéma provádění CFA pilot. 
Po zajetí vrtné soupravy do stavební jámy, bude vrtná souprava ustavena nad vytyčovací kolík 
číslo 1. Středová roura pro proudění čerstvé betonové směsi bude uzavřena, aby se zabránilo 
vniknutí zeminy do roury. Ustavení vrtné soupravy, tak aby střed vrtáku byl nad středem 
kolíku a vzájemně se dotýkali. Poté se vrtná lafeta vyrovná do svislé polohy a tato poloha se 
překontroluje vodováhou ve dvou na sobě kolmých směrech. Pokud je vše v pořádku, vrtmistr 
dá pokyn k zavrtání šneku do zeminy v rozsahu 2 - 4 otáček šneku, následuje kontrola 
svislosti vodováhou. Po zkontrolování dá vrtmistr pokyn k posunutí vrtné soupravy nebo k 
pokračování ve vrtání. Dále kontrolu svislosti provádí každý vyvrtaný metr hloubky piloty.   
3.7.3 Postup a konec vrtaní 
V průběhu vrtání bude rychlost (otáčky) vrtacího šneku přizpůsobena odporu okolní zeminy. 
Tak, aby vzniklo co nejmenší porušení okolní zeminy, pokud bude nutné v případě přerušení 
prací nebo nehody vrtací šnek vytáhnout. Musí se vrtací šnek otáčet protisměrně, aby zemina 
ve vrtu zůstala a vrt se znovu zaplnil zeminou. Projektované délky pilot jsou 10,0 m, pokud je 
v této hloubce požadovaná únosnost podloží, která se odečte z momentu potřebného k 
zavrtání vrtacího šneku je možné vrtání ukončit. Pokud v této hloubce nebude potřebná 
únosnost, pokračujeme do nejbližší větší hloubky, kde únosnost podloží bude vyšší. Únosnost 
znovu odečteme dle momentu potřebného k zavrtání vrtacího šneku. 
3.7.4 Betonáž piloty 
Po dosažení požadované hloubky a únosnosti piloty začneme s betonáží piloty. Středová 
roura, kolem které se vine vrtací šnek, se otevře nebo se proudem betonové směsi vyrazí 
zátka, tak aby mohla proudit čerstvá betonová směs na dno piloty. Na vrtnou soupravu 
Casagrande B180 HD bude napojeno autočerpadlo betonu S 34 X, které bude zásobené 
autodomíchávačem Stetter C3, LIGHT LINE AM 10 C s objemem 10 m3. Betonáž piloty 
musí proběhnout kontinuálně bez přerušení za současného vytahování vrtacího šneku. Během 
betonáže se vrtací šnek musí otáčet stejným směrem, jako při vrtání, tak aby vytěžená zemina 
šla z vrtu pryč. Tlak dopravované betonové směsi musí být větší, jak tlak okolní zeminy, který 
působí na stěny vrtu, z důvodu zaplnění všech prostor ve vrtu. Tlak betonu se měří tlakovou 
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vložkou instalovanou v rouře, kudy proudí betonová směs. Vrtmistr řídí betonáž manuálně 
pomocí údajů na obrazovce, ty jsou zobrazeny jako bargrafy a vrtmistr porovnává pouze 
jejich vzájemnou výšku. Objem proudící betonové směsi je měřen pomocí hupů pístu 
betonářského čerpadla, které připojeno k vrtné soupravě datovým kabelem. 
Při betonáži je nutné zajistit potřebnou zásobu čerstvé směsi, ovšem nesmí být překročena 
doba zpracovatelnosti čerstvé betonové směsi 45 minut, dle dodacího listu. Ukončení 
betonáže piloty až po úplném vytažení vrtacího šneku.  
3.7.5 Osazení armokoše 
Ihned po provedení betonáže piloty osazujeme armokoš piloty. Armokoš ze skládky k vrtu 
bude dopraven pomocí rypadlo-nakladače CATERPILLAR 442E2 za závěsným hákem. 
Vázat armokoš na hák rypadlo-nakladače může pouze osoba s průkazem vazače břemen. U 
daného vrtu dojde k převázání armokoše z rypadlo-nakladače na vrtnou soupravu. Vazač 
břemen za pomocí pomocných pracovníků zavěsí armokoš na vrátek vrtné soupravy. Ta je 
zvedne ve svislé poloze a spustí do vybetonovaného vrtu. Armokoš bude klesat vlastní vahou, 
v žádném případě se armokoš nesmí vibrovat, mohlo být dojít k rozředění čerstvé betonové 
směsi. Pomocní pracovníci po dobu vnikání armokoše do betonové směsi hlídají správnou 
polohu armokoše a minimální krytí výztuže armokoše 75 mm. Pomocní pracovníci poté zajistí 
armokoš proti pohybu a poklesu pomocí trámků nebo klínků. Výztuž armokoše nebude 
spojena se základovou konstrukcí monolitické desky. 
3.7.6 Odvoz vytěžené zeminy 
Po osazení armokoše je pilota téměř hotová. Zbývá uklidit pracovních prostor kolem piloty od 
vytěžené zeminy. Vytěžená zemina z vrtu nebude použita k dalšímu zpracování, bude 
odvážena na skládku zeminy v obci Tuněchody. Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442E2 
přední nakládací radlicí zeminu v okolí piloty naloží na nákladní automobily TATRA 815 S1 
6x6 a ty zeminu odvezou na příslušnou skládku v obci Tuněchody. 
3.7.7 Dokončení pilot 
Upraveny budou hlavy pilot a případně odbourána přebetonovaná výška piloty. Odbourání 
provedou pomocní pracovníci pomocí ručních majzlíků a kladiv případně bouracím kladivem. 
Při těchto pracích si pracovníci musejí počínat opatrně, aby nedošlo k porušení armokoše 
piloty. Pokud dojde k porušení armokoše, poškozené místo se vyřízne a výztuž se nahradí 
přivařením za novou, nepoškozenou.  
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Průběh prací na každé pilotě je řádně zaznamenáván. Záznam dat se provádí automaticky do 
počítače vrtné soupravy na základě změny hloubky v praxi každých 10 - 40 mm nebo na 
základě času v praxi každých 2 - 5 s. O každé zhotovené pilotě bude vytvořen protokol. 
Pojezd vrtné soupravy je dán schématem provádění CFA pilot, s ohledem na to, aby se 
souprava nepohybovala po již zhotovených pilotách a předešlo se poškozením pilot. 
Popsaný pracovní postup probíhá pro každou pilotu stejně. 
3.8 Kontrola jakosti 
Podrobný popis kontrol je řešený samostatně v kontrolně zkušebním plánu pro CFA piloty. 
3.8.1 Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí provede kontrolu pracoviště pro provádění CFA pilot, provede výškovou 
kontrolu pilotovací úrovně, rovinatost pilotovací úrovně, sklon sjezdu do stavební jámy a 
půdorysné rozměry stavební jámy. Stavbyvedoucí kontroluje vytyčení osy vrtu dle projektové 
dokumentace. Dále stavbyvedoucí kontroluje spotřební materiál pro piloty, jako je výztuž a 
betonová směs. Výztuže stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují podle dodacích listů a štítků na 
armokoších, po převzetí kontrolují skladování na zpevněné a odvodněné ploše, jejich správné 
uložení a proložení prokladky. Dále bude provedena kontrola vrtné soupravy a ostatních 
strojů k provádění CFA pilot. 
3.8.2 Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje pořadí prováděných pilot, dle daného schématu. Vrt 
mistr provádí kontrolu svislosti vrtacího zařízení vodováhou, kterou přikládá na plášť lafety 
ve dvou na sebe kolmých směrech minimálně po odvrtání 1 m vrtu. Svislá odchylka osy vrtu 
vzhledem k projektové dokumentaci je 0,05*d (d=průměr piloty), případně 5% nejmenší 
délky vrtů, maximálně však 100 mm. Proběhne kontrola průměru vrtacího šneku, který musí 
mít průměr 1000 mm. Při dodávce čerstvé betonové směsi kontrolujeme konzistenci směsi dle 
zkoušky sednutí kužele. Třída S3 sednutí kužele 100 - 150 mm. Při betonáži stavbyvedoucí 
kontroluje plynulost betonáže, která musí být nepřetržitá. Při dodávce betonové směsi 
pověřený pracovník odebírá vzorky směsi na zkušební tělesa. Na kterých budou probíhat 
tlakové zkoušky betonu. 
3.8.3 Výstupní kontrola 
Probíhá kontrola polohy zhotovených pilot, kterou provádí stavbyvedoucí spolu s technickým 
dozorem investora. Půdorysná odchylka osy hlavy piloty maximálně do +/- 25 mm od 
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projektované polohy, výšková odchylka hlavy piloty maximálně do +/- 50 mm od 
projektované výšky piloty. Dále proběhne vizuální kontrola hlavy piloty, která musí být 
správně začištěná, bez zbytků starého betonu, nesmí zde vyčnívat žádná konstrukční výztuž. 
Pomocí ultrazvuku lze kontrolovat zhutnění betonu v pilotě, zjistíme případné dutiny v pilotě. 
Dále se v laboratoři kontroluje pevnost betonu na předem odebraných vzorcích. Zkouší se 
krychelná pevnost betonu v tlaku, pokud není stanoveno jinak. Zkoušíme na krychlích o hraně 
150 mm při stáří betonu 28 dní. Výsledky kontrol a zkoušek pevnosti jsou zapsány do 
protokolu o provedení pilot a do stavebního deníku. 
3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Práce, prováděné na staveništi musí být bezpodmínečně v souladu se zákony, vyhláškami a 
nařízení vlády České Republiky. 
A to zejména jsou: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
-Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, v platném znění. 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
-Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky. 
-Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., které mění NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Novela byla NV 68/2010 Sb. 
 
Pracovníci pohybující se po staveništi budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, provozu na staveništi, technologickém postupu a sledem jednotlivých činností, pracovní 
době, pracovních pauzách, skladovém hospodářství a uzamykání staveniště. Pracovní úkony 
Technologický předpis CFA piloty 
NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 
 
73 
budou prováděny pouze odborně proškolenými a zdravotně způsobilými pracovníky. O 
proškolení pracovníků bude proveden zápis do stavebního deníku a protokol, který každý 
pracovník stvrdí vlastnoručním podpisem. 
Dále zhotovitel stavby zajistí vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými 
pomůckami (pracovní oděv, pracovní boty, ochranná přilba, pracovní rukavice, reflexní vesta, 
ochranné brýle, špunty do uší případně ochranná sluchátka). Dále zhotovitel musí vést 
evidenci všech pracovníků s časem příchodu a odchodu, kteří se na stavbě vyskytují. 
Pracovníci se musí řídit i nařízenými vnitropodnikovými předpisy. 
3.10 Životní prostředí 
Při provádění pilot technologií CFA je nutné minimalizovat škodlivé vlivy na životní 
prostředí. Jedná se především o prašnost, hlučnost a znečištění místních komunikací. 
3.10.1  Ochrana půdy 
Dáno zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Ochrana půdy bude 
zajištěna optimálním návrhem strojní sestavy a zařízení staveniště. Při odstávce strojů na jim 
určeném parkovišti se zabrání úniků provozních kapalin řádnou údržbou stroje a vložením 
záchytné nádoby pod stroj. 
3.10.2  Ochrana spodních vod 
Dána zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů. Bude 
zabráněno znečištění spodních vod od provozu na staveništi. Plocha určená k mytí vozidel a 
mechanizace je spádována a napojena na odstraňovač ropných látek a veřejnou kanalizaci.  
3.10.3  Ochrana proti hluku 
Staveniště se nachází v areálu Krajské nemocnice Pardubice, z tohoto důvodu je nutné 
hladinu hluku minimalizovat. Denní pracovní doba je stanovena od 8:00 do 16:00, práce na 
staveništi nezasáhnou do nočního klidu. O svátcích a víkendech nebudou práce na staveništi 
probíhat. K zachování co největšího klidu a pohodlí pacientů v nemocnici.  
Ochranu hluku zajišťuje zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Hlavními činiteli hluku a vibrací na staveništi jsou stavební stroje. Technický 
stav strojů provádějící práce bude pravidelně kontrolován. Stavební stroje nevykonávající 
žádnou činnost budou mít vždy vypnutý motor. Hladina hluku na staveništi obvykle vychází z 
místa prováděných prací a klesá s narůstající vzdáleností od místa zdroje. 
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Opatření ke snížení hladiny zvuku: 
- výběr strojů s nižší hlučností, 
- použití zvukově izolačních krytů stroje, 
- stanovení časového limitu práce stroje 
- vybudování protihlukových stěn. 
Pro snížení hlučnosti lze využít dva způsoby: 
Aktivní opatření: 
- modernější mechanizace s nižší hlučností, s touto podmínkou bude vybírán dodavatel 
stavebních prací 
- upravení nasazení strojů, budou vypracovány jednotlivé pracovní denní snímky pro pracovní 
stroje, které budou sloužit jako podklad pro hlukovou studii. 
Pasivní opatření: 
- osazení výplně na oplocení, oplocení bude tvořeno plnou výplní z prolisovaného plechu. 
3.10.4  Ochrana proti prašnosti 
Upravuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ochrana ovzduší před nadměrnou 
prašností bude zajištěna kropením vodou při vysoké prašnosti při provádění zemních prací a 
omezením jízdy vozidel po nezpevněném terénu. 
3.10.5  Odpadové hospodářství 
S odpady vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákony České 
Republiky a to: 
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů. 
- zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Kód Název          Kategorie 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503    O 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady      O 
170201  Dřevo          O 
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170101 Beton          O 
170405 Železo a ocel         O 
170407 Směsné kovy         O 
200201  Biologický rozložitelný odpad       O 
150101 Papírové a lepenkové obaly        O 
150102  Plastové obaly         O 
200301 Směsný komunální odpad      O 
 
Po celou dobu realizace stavby bude probíhat evidence odvezených odpadů. Na staveništi se 
budou nacházet kontejnery pro směsný odpad, stavební suť, recyklovatelný odpad jako kovy, 
papír, plasty a nebezpečný odpad. S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu 
s nařízením vlády č. 383/2001 Sb. Odpad bude v odpovídajících nádobách a obalech 
označených identifikačním listem o názvu a kódu odpadu, kde bude uveden i postup případné 
havárie. Způsob likvidace odpadů bude zhotovitelem stavby doložen před kolaudačním 
řízením. 
3.10.6  Ochrana před znečištěním komunikací 
Před výjezdem na místní komunikaci ulice Bokova, bude umístěna plocha pro mytí 
automobilů a mechanizace. Na ploše se bude nacházet myčka mechanizace, napojená na 
vodní řad a jednotnou kanalizaci. Před napojením na kanalizaci se bude nacházet odstraňovač 
ropných látek.  
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4.1 Identifikační údaje o stavbě 
Staveniště se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, který je umístěn jihovýchodně 
od centra města. Navrhovaný objekt Multioborového pavilonu navazuje na onkologický 
pavilon č. 30, který byl kompletně před několika lety zrekonstruován. Majitelem všech 
pozemků potřebných pro rekonstrukci je Pardubický kraj, zřizovatel Krajská pardubická 
nemocnice. Veškeré pozemky, které jsou využívány pro stavbu nebo staveniště jsou ve 
vlastnictví investora. Staveniště se nachází v katastrálním území Pardubičky 717835. Na 
parcelách č. 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1, 468. Nejbližší pozemky sousedící se 
samotnou stavbou jsou 456/2, 475/9, 68/25, 68/21, 1449, 1375. Stavební parcela je rovinatá 
bez výraznějšího sklonu,  nadmořská výška parcely  225,0 - 226,0 m.n. m.. Z východní strany 
je staveniště ohraničeno ulicí Kyjevská, z jižní strany ulicí Bokova. K přístupu na staveniště 
bude sloužit vjezd z ulice Bokova, který bude nově vytvořen. Pro manipulaci na staveništi 
bude zřízena staveništní komunikace. Stávající pozemní objekty nejsou památkově chráněné 
nebo v památkové zóně, na pozemku se nevyskytují žádná důlní díla. Veškeré pozemky 
dotčené stavbou jsou vyjmuty ze zemědělského půdního fondu, nejsou ani součástí lesního 
půdního fondu. Prostorem staveniště jsou vedeny inženýrské sítě a součastně se zde nachází 
vzrostlá zeleň. Zeleň rostoucí v prostoru záboru staveniště bude v maximální míře zachována 
a po dobu stavby bude zhotovitelem ochráněna proti poškození. Odstraněna bude zeleň 
bezprostředně bránící výstavbě. 
Nově budovaný objekt má tvar obdélníku s rozměry 52,45 x 20,0 m. Objekt je tvořen jedním 
podzemním podlaží a čtyřmi nadzemními podlažími. V podzemním podlaží se nachází sklady, 
archiv, místnost pro zemřelé a odpadové hospodářství. Dále jsou zde oddělené šatny 
zaměstnanců, technické místnosti, strojovny VZT, technologie ÚT, ohřev TUV, rozvodna 
NN, trafostanice, slaboproudu, vakuová a kompresorová stanice. V prvním nadzemním patře 
se nachází hlavní vstup do budovy, který je řešen vyrovnávacím schodištěm a vyrovnávací 
výtahovou vertikálou. V přízemí jsou soustředěny provozy oddělení ústní, čelistní a 
obličejové chirurgie obsahující ambulance, zákrokový sálek a operační sál s místností pro 
dospávání. Ve zbývajících nadzemních patrech jsou umístěny univerzální lůžkové oddělení s 
27 lůžky a potřebným zázemím. Pokoje pro pacienty jsou dvou až čtyřlůžkové. Každý pokoj 
má vlastní hygienickou buňku s umývadlem, záchodem a sprchovým koutem. Součástí 
oddělení je pracovna sester, vyšetřovna, zázemí pro pacienty, jako jsou jídelna a kuchyňka. 
Ve druhém a třetím nadzemním podlaží je objekt propojen s objektem č. 30 oddělením 
radiační onkologie.  
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Založení objektu bude na hlubinných pilotách CFA o průměru 1000 mm s délkou do 10,0 m. 
Pata piloty bude vetknuta do únosných slínovců R5 (R4). Armokoš piloty nebude propojen se 
základovou deskou. Základová deska bude monolitická tloušťky 400 mm. Podkladní beton 
pod základovou desku je navržen tloušťky 150 mm z prostého betonu C 20/25, XC2, 
vyztužený armovací sítí. Na podkladní beton bude uložen hydroizolační systém proti účinkům 
tlakové vody. Do podkladních betonů bude zabudován zemnící systém objektu. Nosnou 
konstrukci objektu tvoří železobetonový monolitický skelet, který je tvořen  sloupy o 
rozměrech 300 x 600 mm nebo 300 x 800mm záleží, ve kterém podlaží se nacházejí. 
Obvodové sloupy jsou orientované podélně s rozměrem 1200 x 250 mm. Nosný systém 
sloupů vytváří podélný čtyř-trakt s příčnými rozpětími 4,475 x 5,4 x 5,4 x 4,475 m. Podélný 
směr má rozpětí 7,2 m. Dále svislé nosné konstrukce v 1.PP  tvoří obvodové železobetonové 
stěny tloušťky 250 mm. Železobetonové stěny jsou navrženy, jako stěny šachet výtahů, 
případně VZT šachet. Vodorovné konstrukce tvoří stropní železobetonové monolitické desky, 
ty jsou lokálně podporované sloupy. Tloušťka všech stropních desek je 250 mm, v místě 
zvětšeného rozpětí je deska doplněna plochými deskovými průvlaky šířky 1200 mm a celkové 
výšky 400 mm. Po obvodě je deska lemována ztužujícím nadpražím výšky 500 mm. 
Obvodové vyzdívky skeletu zdivem z cihelných keramických bloků tl. 240 mm. Obvodový 
plášť budovy bude tvořen systémovým kontaktním zateplovacím systémem.  Zastřešení 
pavilonu plochou střechu. Navržena jako jednoplášťová nevětraná. Střešní plášť bude 
nepochozí. Jako hydroizolačního souvrství bude použita dvouvrstvá živičná hydroizolace 2x 
SBS modifikovaný pás. 
4.1.1 Obecné informace o technologickém procesu 
Obvodový plášť z kontaktního zateplovacího systému bude proveden až po osazení výplní 
otvorů objektu. Okna a dveře jsou hliníková, barvy RAL 7024. Kontaktní zateplovací systém 
bude použit od firmy Baumit. Kontaktní zateplovací systém bude tvořen tepelnou izolací z 
desek z minerální vláken tloušťky 160 mm, touto tloušťkou izolantu jsou zatepleny stěny od 
soklu nahoru. Soklová část a suterénní stěny budou zatepleny izolací z extrudovaného 
polystyrenu tloušťky 120 mm do hloubky 1,0 m pod budoucí upravený terén. V hloubce větší, 
než 1,0 m pod terénem bude použit extrudovaný polystyren tloušťky 40 mm. Extrudovaný 
polystyren na suterénní zdi pod terénem tvoří zároveň ochranu hydroizolace. Na mechanicky 
zakotvenou tepelnou izolaci bude nanesena stěrková hmota, do které bude vtlačena armovací 
tkanina. Povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému bude tvořena silikonovou 
omítkou bílé a šedé barvy o maximální velikosti zrna 2,0 mm. Povrchová úprava soklové části 
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bude tvořena dekorativní zrnitou omítkou ve světle hnědém odstínu o maximální velikosti 
zrna 2,0 mm. Na soklové části v hloubce větší, jak 1,0 m nebude provedena povrchová 
úprava, pouze bude ponechána armovací vrstva. 
Provádění zateplovacího systému bude probíhat ve dvou etapách. První 3 týdny po odbednění 
stěn 1.PP bude provedeno zateplení soklové části více jak 1,0 m pod budoucím terénem, tato 
část bude opatřena pouze armovací vrstvou. Poté následují zásypy, zásyp by měl být zhruba 
25 cm pod výšku provedeného zateplení. První etapa bude probíhat od 14. 7. 2015. 
V druhé etapě bude proveden kontaktní zateplovací systém z minerální vaty tl. 160 mm a 
dodělání soklové části z extrudovaného polystyrenu tl. 120 mm. Druhá etapa bude probíhat od 
7. 3. 2016. 
4.2 Materiály, doprava a skladování 
4.2.1 Materiály 
Výpis lešení Layher Blitz  
Tabulka 4 Výpis lešení Layher Blitz 
 
Název Východní Jižní Západní Severní CELKEM
Vřetenová patka 0,6 m 40 14 42 6 102
Stavěcí rám 2,00x 0,73 m 160 56 168 48 432
Ocelová podlaha 3,07 x 0,32 m 312 64 288 16 680
Ocelová podlaha 2,57 x 0,32 m - 16 - 32 19
Průchozí podlaha 3,07 x 0,61 m 16 8 16 8 48
Zábradlí jednoduché 3,07 m 342 90 360 64 856
Zábradlí jednoduché 2,57 m - 18 - 64 82
Diagonální ztužidlo 2,00 x 2,57 m - 8 - 8 16
Diagonální ztužidlo 2,00 x 3,07 m 40 8 40 - 88
Zábradelní sloupek - L 18 5 19 6 48
Boční sloupek - H 2 2 2 2 8
Boční zábradlí - U 14 14 14 2 44
Okopová zarážka 3,07 m 172 32 180 16 400
Okopová zarážka 2,57 m - 9 - 16 25
Okopová zarážka boční 0,62 m 16 16 16 16 64
Kotva 40 14 42 14 110
Pevná spojka 40 14 42 14 110
Otočná spojka 8 6 8 8 30
Lešenářská hmoždinka 40 14 42 14 110
Lešenářský šroub s okem 40 14 42 14 110
Množství - fasáda
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Obrázek 1Popis lešení 
Výpis materiálu pro provádění kontaktního zateplovacího systému 
Tabulka 5Výkaz výměr kontaktního zateplovacího systému 
 
 
 
 
 
 
Název Východní Jižní Západní Severní Celkem ks/ kbel. /bal.
Okapnice 1ks/2,5 m (m) 141,2 - 203,1 - 344,3 138
Podparapetní lišta 1ks/2,5m (m) 141,2 - 203,1 - 344,3 138
APU lišta 1ks/3m(m) 218 - 306,5 - 524,5 178
Dilatační lišta 1ks/2,5m (m) 32,4 - 32,4 64,8 26
Rohovník 1ks/3m (m) 143,6 34,4 153 49,6 380,6 127
Soklová lišta 1ks/3m (m) 55,62 20,35 52,77 16,18 144,92 49
Minerální vata tl. 160 mm 1bal/ 1,5 m2 (m2) 579,55 328,25 571,5 143,25 1622,55 1074
Extrudovaný polystyren tl. 140 mm 1bal/1,5 m2 (m2) 76,84 40,7 114,32 11,34 243,2 196
Extrudovaný polystyren tl. 40 mm(m2) 21,84 45,56 - - 67,4 12
Lepící a stěrková hmota Baumit Pro Contact (kg) 5261 2773 5295 1389,7 14718,7 589
Armovací tkanina Vertex R 267 (m2) 771,7 407 776,6 204 2159,3 44
Penetrace fasádní Baumit Uniprimer (kg) 175,4 99,3 176 46,3 497 20
Omítka Baumit SilikonTop Bílá (m2) 397,5 48,1 289,8 85,1 820,5 28
Omítka Baumit SilikonTop Šedá (m2) 251,8 289,1 308,7 59,5 909,1 31
Omítka Baumit MosaikTop, soklová (m2) 52,2 40,7 107,4 40,7 241 9
Rozpis jednotlivých fasád
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Baumit Pro Contact -  lepící a stěrková hmota 
    spotřeba cca 3–4 kg/m2 pro lepení, stěrkování EPS–F 
    cca 4–5 kg/m2 pro lepení MW 
    cca 4–6kg/m2 pro stěrkování MW 
    pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg  
 
 
 
 
 
VERTEX R 267 armovací tkanina -  perlinka  
         plošná hmotnost 314 g/m2 
         spotřeba 1,1 m2/m2  
 
 
 
 
 
Penetrační nátěr Baumit UniPrimer -  spotřeba 0,2–0,25 kg/m2 
      kbelík 25 kg, 16 kbelíků/pal. = 400 kg 
      celkem potřeba x ks balení 
 
 
 
 
 
 
Baumit SilikonTop -  silikonová omítka 
    spotřeba cca 2,5 kg/m2 
    vydatnost cca 12 m2/kbelík 
    kbelík 30 kg, 16 kbelíků/pal. = 480 kg 
 
 
 
Obrázek 3 Baumit UniPrimer 
Obrázek 3 Vertex R267 
Obrázek 2 Baumit ProContact 
Obrázek 4 Baumit SilkoTop 
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Talířové hmoždinky pro kotvení kontaktního zateplovacího systému: 
Pro XPS tl. 40 mm - Ejot H1 eco 115, spotřeba 8 ks/m2 
   celkem izolantu 67,1 m2  
 
  celkem spotřeba P= 67,1 * 8 = 536,8 ks 
   balení po 200 ks,  
   celkem bude třeba 3 balení talířových hmoždinek Ejot H1 eco 115 
Pro XPS tl. 140 mm - Ejot H1 eco 195, spotřeba 8 ks/m2 
   celkem izolantu 243,23 m2  
 
  celkem spotřeba P= 243,23 * 8 = 1945,8 ks 
   balení po 250 ks,  
   celkem bude třeba 8 balení talířových hmoždinek Ejot H1 eco 195 
Pro MW tl. 160 mm - Ejotherm STR U 2G 215, spotřeba 8 ks/m2 
   celkem izolantu 1622,58 m2  
 
  celkem spotřeba P= 1622,58 * 8 = 12 980,6 ks 
   balení po 250 ks,  
   celkem bude třeba 52 balení talířových hmoždinek Ejotherm STR U 2G 
   215 
 
   
 
4.2.2 Doprava 
4.2.2.1 Primární doprava 
Materiál pro kontaktní zateplovací systém bude dodáván ze stavebnin DekTrade s.r.o., 
Fáblovka 404, 53352 Staré Hradiště - Pardubice. Stavebniny jsou od místa staveniště 
vzdálená 5,6 km a jízda v běžném provozu trvá 10 minut. Materiál bude dovážen nákladním 
automobilem Volvo FH12 460 s hydraulickou rukou Hiab XS. 
Lešení Layher bude dovezeno s půjčovny lešení Lavel s.r.o., pobočka Štefánikova 375, 500 
11 Hradec Králové. Půjčovna je od staveniště vzdálená 28,9 km, jízda v běžném provozu trvá 
31 minut. Lešení bude dovezeno nákladním automobilem Volvo FH12 460 s hydraulickou 
rukou Hiab XS.  
4.2.2.2 Sekundární doprava 
Doprava materiálů po staveništi vzhledem k nízké hmotnosti materiálů bude ručním 
přenosem. Případně se materiál bude přepravovat na kolečkách. Vertikální doprava pro 
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montáž, demontáž lešení a materiál pro kontaktní zateplovací systém bude zajištěna dvěma 
stavebními vrátky GEDA mini 60S. 
4.2.3 Skladování 
Lešení, které bude na stavbu dovezeno, bude skladováno na již vybudované zpevněné ploše z 
asfaltového recyklátu, proložené dřevěnými prokladky. Lešení bude skladováno maximálně 
jeden den, protože bude hned montováno, je tedy nutné správně načasovat objednávku a den 
dodávky lešení na stavbu.  
Izolační desky pro provedení zateplení budovy budou skladovány ve vnitřních prostorech 
zbudovaného objektu, výška skladovaného materiálu pro ruční odběr kusového materiálu 
pravidelných tvarů je maximálně 2,0 m. Materiály pro jako lepící hmoty, sklotextilní tkanina, 
omítka v kbelíkách, ukončovací a ztužující profily budou skladovány v suchých, 
uzamykatelných a větraných skladech. Sklady budou tvořeny dvěma kontejnery umístěných v 
západní části staveniště v místě bunkoviště.  
4.3 Předání pracoviště 
Pracoviště převezme stavbyvedoucí zhotovitele obvodového pláště od stavbyvedoucího 
hlavního dodavatele stavby. Na stavbě musí být dokončeny všechny předchozí práce, které 
souvisí s proveditelností kontaktního zateplovacího systému. Z předchozích etap výstavby 
musí být zřízena hrubá stavba objektu, přípojky k objektu, všechny svislé konstrukce a do 
nich osazená okna a dveře v obvodovém plášti, dále musí být dokončeny všechny mokré 
procesy, které by mohly vnášet do konstrukce technologickou vlhkost, to znamená již hotové 
provedení omítek a potěrů. Veškeré tyto práce musí mít splněnou výstupní kontrolu.  
Na staveništi bude nově postaveno systémové lešení Layher Blitz pro provádění kontaktního 
zateplovacího systému, dále bude provedena montáž stavebních vrátků. Na staveništi se z 
minulých etap již nachází zpevněné plochy, které budou určeny ke skladování materiálu. Dále 
se na staveništi nachází hygienické i sociální zařízení pro provoz zařízení staveniště. 
4.3.1 Čistota podkladu  
Podklad musí být před zahájením prací zbaven mastnoty, nečistot a všech nestabilních prvků. 
Pro zajištění čistoty podkladu bude provedeno omytí tlakovou vodou. V případě koukající 
výztuže, musí být výztuž zapravena adhezním můstkem. Po zatvrdnutí opravných materiálů je 
možno začít s lepením izolantu. 
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4.3.2 Rovinatost podkladu 
Pro řádné spojení minerálních desek celoplošně lepených a dodatečně kotvených talířovými 
hmoždinkami je maximální odchylka rovinatosti 10 mm/1 m. Pro desky z extrudovaného 
polystyrenu lepené formou obvodového pásku a terčů, dodatečně kotvených talířovými 
hmoždinkami je maximální odchylka rovinatosti 20 mm/1 m. V případě větších nerovností je 
nutné provést lokální nebo celoplošné vyrovnání stěny vhodným materiálem. Jelikož se jedná 
o novostavbu, měla by maximální požadovaná odchylka dostatečně vyhovět. 
4.3.3 Soudržnost podkladu 
Podklad pro proveditelnot systému Baumit musí splňovat soudržnost podkladové konstrukce 
minimálně 0,2 Mpa, s tím že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být minimálně 0,08 
MPa. Případné vyrovnávky podkladu je nutné provádět výhradně z materiálů, které těchto 
pevností soudržnosti vykazují. 
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 
Práce na kontaktním zateplovacím systému budou probíhat za příznivých klimatických 
podmínek, při nepříznivých klimatických podmínkách dojde k přerušení prací a odložení na 
nejbližší možný termín. Při zpracování lepících hmot teplota podkladu a okolního vzduchu 
nesmí klesnout pod + 5° C, a případně stoupnout nad + 30°C. Při nanášení lepících a 
stěrkových hmot, nesmí být tyto hmoty vystaveny přímému slunečnímu záření, větru a dešti. 
Při zpracování silikonových výrobků (omítek) nesmí teplota podkladu a okolního vzduchu 
klesnout pod + 8° C a případně stoupnout nad + 25°C.  Při silném větru, vyhřátém podkladu, 
přímém slunečním záření to jsou podmínky podporující rychlé vysychání lepidel a omítek, je 
nutné zvážit okolnosti, aby nebylo vyloučeno správné provedení systému. Při nižších 
teplotách, vysoké relativní vlhkosti vzduchu je nutné počítat s delší dobou vysychání lepidel a 
omítek. Provádění omítek nesmí být prováděno za deště, hrozí tak vymílání pojiva v omítce a 
narušení struktury omítky. Oprava takto poškozených omítek je v podstatě nemožná.  
Práce na fasádě objektu nesmí být prováděny při větru vyšším jak 10 m.s-1, dále při snížené 
viditelnosti, kdy je dohlednost nižší jak 30 m. Při montáži a demontáži lešení přerušit práce 
při rychlosti nad 8 m.s-1. Práce musí být přerušeny při prudkých přívalových deštích a také v 
případech, bouři, sněžení, námraze, kdy hrozí nebezpečí ztráty stability pracovníků 
pohybujících se na lešení. A při teplotě nižší jak -10 °C a vyšší jak 50 °C. 
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4.4.2 Vybavenost staveniště 
Staveniště je již zřízeno z předchozích etap výstavby. Na staveništi proběhnou pouze úpravy k 
provedení kontaktního zateplovacího systému. Po obvodu staveniště je zřízeno oplocení ze 
systémových dílců výšky 2,0 m s plnou vyplní. Oplocení se bude nacházet podél ulice 
Kyjevská a Bokova, dále mezi stávajícím pavilonem Onkologie a Dětskou chirurgií. Oplocení 
staveniště viz. výkres Zařízení staveniště pro dokončovací práce. Vjezd na staveniště je zřízen 
z ulice Bokova. Na staveništi je zřízeno sociální zázemí pro pracovníky, které bude obsahovat 
toaletu a umývárnu. Dále zde bude vytvořeno zázemí pro vedení stavby a to z mobilních 
buněk, jedna pro stavbyvedoucího a jedna pro stavební mistry. Dále zde budou dvě mobilní 
buňky, které budou tvořit suché, kryté a uzamykatelné sklady pro uskladnění lepidel a 
suchých pytlovaných směsí. Zpevněné plochy z asfaltového recyklátu uloženého na geotextlii 
budou sloužit k uskladnění izolačních materiálů. Pro potřeby míchání lepících a stěrkových 
směsí bude určená zpevněná plocha napojená na vodní řád a opatřená staveništním 
rozvaděčem. Dále pro provedení kontaktního zateplovacího systému bude postaveno 
systémové lešení Layher Blitz. Staveništní komunikace budou využívány, stejně jako v 
předchozích etapách výstavby, nebude nutná žádná jejich změna. Pro odpadové hospodářství 
se budou na staveništi nacházet kontejnery pro směsný odpad, stavební suť. Pro 
recyklovatelný odpad budou kontejnery na plasty, papír, kovy a také jeden kontejner na 
nebezpečný odpad. Dále se zde bude nacházet drátěná klec pro uskladnění již dále 
nevyužitelných odřezků izolantu. Bezpečnostní osvětlení staveniště bude tvořeno pouličními 
lampami nemocnice a osvětlením staveniště, osvětlení bude opatřeno fotobuňkou s časovým 
spínačem. 
Nad vstupem do objektu, tzn. při podchodu lešení, bude zřízena stříška pro bezpečný vstup do 
objektu, šířka přes jedno pole lešení a to 3,0 m. Vytažená musí být až mimo ohrožený prostor, 
který je při výšce lešení cca 17 m šířka ohroženého prostoru 2 m. Ohrožený prostor bude 
vyznačen výstražnou páskou, která vyznačí ohrožený prostor se zákazem vstupu osob do 
tohoto prostoru. 
4.4.3 Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci pohybující se po staveništi budou proškoleni o BOZP, provozu na 
staveništi, pracovní době, pracovních přestávkách, zamykání skladů a staveniště, likvidaci a 
třídění odpadů. Pracovníci budou seznámeni s daným technologickým postupem a jeho 
specifikacemi. Pracovníci budou seznámeny s používáním osobních ochranných pracovních 
pomůcek. Dále budou pracovníci seznámeny s požární ochranou na staveništi a rozmístěním 
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hasicích přístrojů. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku, který každý 
pracovník stvrdí podpisem. 
 
4.5 Personální obsazení 
Počet Název        Kvalifikace 
1x  vedoucí pracovní čety, zedník    proškolení, poučení,  
         certifikát Baumit 
 - dohled a řízení ostatních pracovníků, rozděluje práci 
8x  zedník       proškolení, poučení,  
         certifikát Baumit 
 - lepení izolantu, provádění armovací vrstvy, provádění omítek 
5x  montážník lešení      proškolení, poučení,  
         průkaz lešenáře 
 - montáž a demontáž lešení 
3x  pomocný pracovník      proškolení, poučení 
 - manipulace s prvky lešení, příprava lepidel, kotvení izolant, pomocné práce 
1x řidič valníku       řidičský průkaz 
 - dopravu lepících hmot a izolantu na  staveniště, běžná údržba valníku 
4.6 Stroje a nářadí 
4.6.1 Velké stroje 
Počet  Název 
1x  Nákladní automobil Volvo FH12 460 valník s hydraulickou rukou Hiab XS 
  - max. hmotnost soupravy 60 000 kg,  objem motoru 12 800 cm3 
  
- max. nosnost 1,2 t, max. dosah 11,4 m 
  - doprava lešení Layher Blitz na staveniště 
4.6.2 Elektrické stroje a nářadí 
Počet  Název 
2x  Stavební vrátek GEDA mini 60S 
2x  Aku příklepový vrtací šroubovák Makita BHP343SHE 
2x  Elektrické míchadlo směsí Hitachi UM16VST 
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4.6.3 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 
 Název 
 Kladivo 1,5 kg 
 Šroubovák 
 Pila na polystyren 
 Rohová lžíce vnitřní 
 Rohová lžíce vnější 
 Špachtle 
 Ocelové brusítko na polystyren 
 Nerezové hladítko hladké 
 Nerezové hladítko hladké malé 
 Ozubené hladítko 
 Zednická lžíce 
 Fasádní váleček 
 Odlamovací nůž 
 Nůžky na fasádní profily (lišty) 
 Kbelíky 
 Pistol na PUR pěnu 
 Lešenářský klíč 
4.6.4 Měřící pomůcky 
 Název 
 Rotační laser s trojnožkou 
 Vodováha s libelou 
 Úhelník 
 Olovnice 
 Pásmo 20 m 
 Svinovací metr 5 m 
 Značkovací sprej  
 Tužka  
 Provázek 
4.6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 Název 
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 Pracovní přilba 
 Reflexní vesta 
 Pracovní rukavice 
 Pracovní oděv a obuv 
 Ochranné brýle 
 Tlumič pádu 
 Bezpečnostní postroj 
Stroje, nářadí a pracovní pomůcky se mohou používat pouze k činnostem, ke kterým jsou 
určeny a přizpůsobeny v souladu s podmínkami výrobce. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
se mohou používat pouze takové, které jsou v souladu s předpisy bezpečnosti práce a 
technickým zařízením. 
4.7 Pracovní postup 
4.7.1 Montáž lešení 
4.7.1.1 Montáž prvního pole 
Montáž lešení začínáme od nejvyššího bodu podkladního terénu, na němž lešení bude stát. 
Rozmístíme zábradlí podél fasády, konce zábradlí nám ukazují jednotlivé vzdálenosti 
stavěcích rámů a patek. Patky umístíme od fasády do takové vzdálenosti, aby bylo umožněno 
provedení kontaktního zateplovacího systému, ve vzdálenosti 250 mm od fasády. Patky budou 
podloženy dřevěnou deskou o rozměrech 300 x 300 x 25 mm, osazení do středu desky.  
 
Obrázek 5 Rozmístění patek lešení 
Na tyto patky bude osazen první rám, který bude držen pomocným pracovníkem. Druhý rám 
bude osazen na patky v již dříve rozměřené vzdálenosti, poté budou rámy spojeny zábradlím, 
aby nemuseli být dále drženy, lešenáři rámy vyrovnají do svislé polohy a pomocí stavěcích 
šroubů na patkách budou ustaveny i do vodorovné polohy. Po zajištění vodorovné a svislé 
polohy dojde k zatlučení klínů zábradlí, tak aby nebylo ho možné samovolně vyndat. 
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Obrázek 6 Založení 1. pole lešení 
Dále montáž pokračuje osazením diagonály, kterou lešenář prostrčí otvorem ve styčníkovém 
plechu rámu a na druhém konci bude zajištěna sponkou s klínem proti pohybu. Na stavěcí 
rámy se osadí dvě ocelové podlážky šířky 32,5 cm. Poté lešenáři zkontrolují svislost, 
vodorovnost a odsazení lešení od objektu. Poté bude namontována spodní vzpěra proti ujetí 
patek. 
 
Obrázek 7 Osazení podlahy na 1. pole lešení 
 
4.7.1.2 Montáž dalších polí 
Montáž dalších polí lešení bude probíhat obdobným způsobem. Minimálně v každém dalším 
pátém poli bude namontována diagonála. Diagonály budou montovány průběžně v patrech 
nad sebou avšak protisměrně, jinak by nedocházelo ke správné funkci ztužení. Na koncových 
polích bude namontováno boční zábradlí tvaru U zabraňující pádu. Průběžně budou v patrech 
také osazovány okopové zarážky a to v podélném i příčném směru na koncích lešení. V 
dalších polích také osazujeme podlahy pro výstup a sestup po lešení, tyto podlahy jsou 
opatřeny průlezem se žebříkem, žebříky se nikdy nesmí nacházet nad sebou. 
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4.7.1.3 Montáž stříšky nad vstupem do objektu 
Stříšky budou zřízeny na východní straně, kde se nacházejí vstupy do Multioborové pavilonu, 
Stříška bude tvořena trapézovým plechem tl. 0,5 mm, který bude podepřený dvěma stojkami z 
dřevěných hranolů 60 x 60 mm, na kterých bude stříška připevněna pomocí vrutů. V místě 
lešení bude stříška připevněna přes otvory v trapézovém plechu pomocí otočných spojek. 
Stříška bude o rozměrech 3 x 3,5 m. 
4.7.1.4 Spojení lešení na nároží 
Na nároží budovy bude provedeno spojení lešení pomocí otočných spojek. Spojka bude 
umístěna v otvoru styčníkového plechu stavěcího rámu. Spojky budou rozmístěny po každých 
4 výškových metrech, což je ob jeden rám.  
 
Obrázek 8 Spojení lešení na nároží 
4.7.1.5 Montáž polí do výšky 
Montáž dalších pater lešení bude probíhat od prvního pole v následujících krocích: 
- osazení rámu 
- osazení zábradlí 
- osazení podlahy 
- osazení úhlopříčného ztužidla a vyrovnání lešení 
- osazení okopové zarážky 
Do druhého patra lešení budou díly dopravovány ručně a to podáním pracovníků ze země. Pro 
tento způsob dopravy musí být provedeno celé spodní patro kompletně. K dopravě 
systémových dílců do dalších pater lešení bude sloužit stavební vrátek Geda mini 60S. Při 
osazování rámů ve výšce, kde ještě nebude osazeno zábradlí, musí být lešenář jištěn lanem. 
Lano si připne do kroužku na zádech bezpečnostního postroje, kdy druhý konec je připojen k 
vnitřní stojce rámu nižšího patra. V posledním patře lešení budou namontovány pouze 
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zábradelní sloupky tzv. L sloupek do těch se osadí zábradlí, v posledním patře lešení tedy 
neosazujeme úhlopříčné ztužidlo a podlahy.  
 
Obrázek 9 Pohled na lešení 
4.7.1.6 Kotvení lešení 
Lešení bude kotveno průběžně se stavbou jednotlivých pater, nejdříve musí být ukotveno 
patro spodní a pak až se může stavět patro další. Kotveno bude ob čtyři rámy na délku a ob 
čtyři metry na výšku. Kotvení lešení bude provedeno pomocí kotev s pevnými spojkami 
uchycenými v styčníkovém plechu stavěcího rámu. Nejprve si lešenář pomocí kotvy vyměří 
umístění kotvy, poté navrtá otvor do fasády, otvor osadí lešenářskou hmoždinou a do 
hmoždiny našroubuje šroub s okem. Kotvu zahákne do oka šroubu a přišroubuje kotvu k 
pevné spojce osazené na stavěcím rámu. Oka šroubu vyklínuje dřevěným klínkem, zamezení 
tak pohybu kotvy v oku.  
 
Obrázek 10 Detail ukotvení lešení 
4.7.1.7 Montáž ochranných sítí 
Sítě budou na lešení namontovány z důvodu ochrany kontaktního zateplovacího systému před 
přímým sluncem a z důvodu zabránění úniku zbroušeného izolantu do okolí. Sítě budou 
přidělány k lešení elektrikářskými spojkami. Sítě budou přidělávány na lešení ve svislých 
pásech. Přichycovány k lešení budou v místech stavěcích rámu, na spojích sítí bude 
rozmístěno spojek více, aby bylo zabráněno úniku zbroušeného izolantu. 
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4.7.2 Provádění kontaktního zateplovacího systému 
4.7.2.1 Úprava podkladu 
V případě, že je podklad zaprášený případně mastný omyje se tlakovou vodou s čistícím 
prostředkem. Poté je nutné počkat až podklad vyschne tak, aby jsme do konstrukce 
nezabudovali vlhkost. U novostavby Multioborového pavilonu se nepředpokládají místa, která 
by se odlupovala, byla mechanicky nesoudržná nebo vykazovala vznik trhlin.   
4.7.2.2 Penetrace podkladu 
Pro správné nalepení izolantu k podkladu stěny bude podklad napenetrován a to penetračním 
nátěrem Baumit UniPrimer. Těsně před nanášením penetračního nátěru musí být nátěr 
rozmíchán mísidlem za přidání cca 1 litru vody na 25 kg penetrace (1 kbelík). Poté budou 
pomocní pracovníci nanášet penetrační nátěr pomocí fasádního válečku nebo zednické štětky. 
Pracovníci budou nanášet nátěr od shora dolů po jednotlivých patrech lešení. Po provedení 
nátěru je nutné dodržet technologickou přestávku minimálně 12 hodin.  
4.7.2.3 Založení kontaktního zateplovacího systému 
Na podklad bude pomocí linkovací brnkačky vyznačena výška, do které bude soklový profil 
osazen, výška musí být ve vodorovné rovině. Poté začne z rohu budovy montáž soklového 
profilu ETICS, soklový profil se upraví podle úhlu daného rohu a poté navrtá a připevní k 
podkladu pomocí hmoždinky, hmoždinky cca 3 ks/m. V případě nerovností podkladu je nutné 
soklový profil vypodkládat distančními podložkami. Podélné napojení soklového profilu 
pomocí spojkami PV 30, tak aby mezi profily vznikla mezera 2 - 3 mm, která umožní dilataci 
profilu. Minimální délka profilu nesmí být menší jak 300 mm. Spára mezi profily a 
podkladem musí být utěsněna lepící hmotou. 
 
Obrázek 11 Detail ukotvení soklové lišty 
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4.7.2.4 Nanášení lepící hmoty na izolační desky 
Lepící hmotu vyrobíme smícháním pytlované směsi Baumit ProContact a 5 - 6 litrů záměsové 
vody a rozmícháním směsi pomocí elektrického míchadla směsí Hitachi UM16VST. Tuto 
činnost budou mít na starosti pomocní pracovníci.  
Extrudovaný polystyren  
Nanášení lepící hmoty na izolační desky bude prováděno ručně pomocí zednické lžíce. Na 
desku se nanese obvodový rámeček tloušťky 20 - 30 mm a 3 vnitřních terčů. Lepidlo 
nanášíme v takové vrstvě, aby byla zajištěna přilnavost k podkladu. Po přiložení a přitlačení 
desky k podkladu vznikne lepený spoj, který musí tvořit minimálně 40 - 60 % přilepené 
plochy desky. Stejným způsobem je lepidlo nanášeno u nadpraží i ostění. 
 
Obrázek 12 Nanášení lepící hmoty na XPS 
Minerální desky 
Desky z minerálních vláken lepíme celoplošně. Na rubový povrch desky nanášíme lepidlo 
hřebenovým hladítkem o velikosti zubů 8 - 10 mm.  
 
Obrázek 13 Nanášení lepící hmoty na minerální vatu 
 
4.7.2.5 Kladení izolačních desek 
Do soklového profilu se vsadí první řada tepelně izolačních desek Isover Orsik 160 mm. 
Desky se kladou na vazbu a na sraz, tak aby co nejtěsněji k sobě doléhali. Lepicí hmota nesmí 
při nanášení zůstat na bočních plochách desek ani na ně být při jejich osazování vytlačena. 
Pokud k tomu dojde, musí být z těchto míst neprodleně odstraněna, zaschlé lepidlo by tvořilo 
vznik spáry.  
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Spáry mezi deskami do 2 mm nebudou nijak vyplňovány. 
Spáry větší jak 2 mm musí být vyplněny tepelně izolačním materiálem a to PUR pěnou. 
Vyplnění spár musí být provedeno tak, aby byla dodržena rovinatost vrstvy tepelně izolačního 
materiálu a spáry byly vyplněny v celé tloušťce desek.  
Pokud nám umožňuje charakter podkladu, používáme vždy celé tepelně izolační desky. 
Použití zbytků a přířezů desek je možné, jen pokud šířka přířezu bude větší než 150 mm. 
Svislý rozměr desek není dovoleno skládat ze zbytků na sebe. Kousky desek se nesmí 
používat na nárožích, koutech, ukončení systému a v místech navazujících na ostění výplně 
otvoru.  
Na nárožích musí být desky tepelné izolace po řadách na vazbu. U rohů se nesmí vytvořit 
průběžná spára ve svislém ani vodorovném směru. Deska se ořízne, tak aby byl vytvořen zub 
minimálně 100 x 100 mm, z důvodu zamezení vzniku prasklin v tomto místě. Ovšem toto 
pravidlo neplatí při lepení izolantu z minerální vaty. Desky se budou lepit s přesahem, oproti 
skutečné hraně rohu a následně po zatvrdnutí lepící hmoty bude přesah zaříznut.  
 
Obrázek 14 Vazba izolantu na nároží 
Při lepení izolantu okolo výplní otvorů se nejprve nalepí desky v ploše s přesahem, tak aby 
čelně překryl lepené přířezy desek ostění špalet. Poté si pracovníci pomocí úhelníku přenesou 
požadovaný rozměr otvoru na izolant a ten pomocí pily na izolant vyřežou na požadovaný 
rozměr. Následně se provede vlepení izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se 
provede jejich srovnání s vnitřní plochou zabroušením. Do špalet se bude vlepovat izolant 
tloušťky 30 mm z minerální vaty nebo extrudovaného polystyrenu, zaleží na poloze okna. 
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Obrázek 15 Provedení izolantu kolem okenních otvorů 
 
4.7.2.6 Kotvení izolantu 
Mechanické kotvení fasádními hmoždinkami zajišťuje především spolehlivost stability 
systému dokonalým spojením s nosným podkladem, převzetí sil způsobených sáním větru a 
zachycení vlastní hmotnosti tepelně izolačního systému. Kotvení je poveleno provádět 
nejdříve 24 hodin po provedení lepení tepelné izolace. Hmoždinky budou umístěny v rozích a 
v ploše desek, tak aby hmoždinka byla podepřená terči v ploše desky. Hmoždinky musí být 
kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště. Kotvení bude probíhat dle kotevního 
plánu, 8 ks hmoždinek na 1 m2. Pro kotvení hmoždinek do cihel budeme používat před vrtání 
bez příklepu, aby nedošlo k poškození zdiva. Při kotvení do betonových stěn a sloupů 
použijeme vrtání s příklepem. Vrtání musí probíhat pouze kolmo k povrchu stěny, hloubka 
otvoru musí být o 10 mm větší jak skutečná kotvící hloubka hmoždinky. Při vrtání jedním až 
dvojím zasunutím vrtáku otvor vyčistíme. Poté se hmoždinka zasune do otvoru a v případě 
extrudovaného polystyrenu se trn poklepáním gumovou palicí zarazí do izolační desky. V 
případě desek z minerální vaty se budou používat hmoždinky šroubovací. Hmoždinka se 
zasune do otvoru, opatří trnem se závitem a aku šroubovákem se trn utáhne ke hmoždince. 
Hmoždinka musí být osazena pevně a tak, aby talíř hmoždinky byl zarovnán do roviny s 
povrchem izolační desky, případně byl v mírném důlku. Při kotvení nesmí dojít k porušení 
izolantu. Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit 
poblíž novou hmoždinkou, špatně osazená hmoždinka se odstraní a zbylý otvor v deskách 
tepelné izolace se vyplní PUR pěnou. Nelze-li špatně osazenou nebo poškozenou hmoždinku 
vyjmout upraví se tak, aby nenarušovala rovinnost budoucí fasády. Špatně osazenou 
hmoždinkou se rozumí hmoždinka, která je nepevně zakotvená nebo vyčnívající nad vnější líc 
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tepelně izolačních desek. Montáž hmoždinek lze provádět pouze při teplotách nad 0 °C. 
Hmoždinky nesmí být vystaveny působení UV záření déle jak 6 týdnů, do této doby musí být 
zakryty dalšími vrstvami.  
Výpočet délky hmoždinek:  
Tabulka 6 Výpočet délky hmoždinek 
     
 
Obrázek 16 Počet hmoždinek na m2 
4.7.2.7 Přebroušení izolantu 
Při vzniku nerovností povrchu, proběhne úprava přebroušením izolantu ocelovým brusítkem 
na polystyren. Při broušení si pracovníci kontrolují rovinnost izolantu pomocí vodováhy.  V 
případě prodlevy delší, jak 14 dní mezi nalepením a další úpravou je nutné celoplošné 
přebroušení povrchu. Před započetím armovací vrstvy musí být povrch důkladně očištěn od 
zbroušených částic.  
4.7.2.8 Vyztužení exponovaných míst a osazení ukončovacích profilů 
Všechny volně přístupné hrany a rohy budou vyztuženy vtlačením vhodných ukončovacích 
lišt do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty Baumit ProContact. Rohy ostění oken a 
přechodů mezi jednotlivými fasádami budou opatřeny rohovým profilem Etics ALU se 
síťovinou. Pod okenní parapet přijde parapetní připojovací profil Etics. Na nadpraží okna se 
osadí okapnička Etics se síťovinou. Na okenní rám přijde nalepit samolepící začišťovací 
profil s tkaninou, tzv. Apu lišta. Lišty budou kráceny na požadované délky speciálními 
nůžkami určenými na stříhání těchto profilů, tím předejdeme deformaci profilu. Na napojení 
Zabudování do 
konstrukce 
(mm)
Tloušťka 
tepelné izolace 
(mm)
Tloušťka 
podlepení 
(mm)
Min. délka 
hmoždinky 
(mm)
Použitá délka 
hmoždinek 
(mm)
Označení hmoždinky
XPS tl. 40 mm 40 40 20 100 115 EJOT H1 eco 115
XPS tl. 120 mm 40 120 20 180 195 EJOT H1 eco 195
minerální desky tl. 160 mm 40 160 10 210 215 EJOTHERM STR U 2G 215
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objektu na objekt onkologie, bude použit dilatační profil, pod profilem musí být řádně 
přerušena vrstva izolantu, jinak dilatace nemá význam. Dále budou vyztuženy rohy otvorů 
diagonálně umístěnými pruhy sklotextilní síťoviny o minimálních rozměrech 300 x 200 mm, 
vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty.  
 
Obrázek 17 Osazení okenních otvorů ztužující diagonáli 
 
4.7.2.9 Montáž parapetů 
Parapet budeme umísťovat na již osazený parapetní profil. Nejprve se odstraní z parapetního 
profilu ochranná páska, poté se usadí parapet do vytvořeného výřezu na vnitřní špaletě. 
Parapet se přichytí šrouby do určených otvorů k okennímu rámu, pro přilnutí k podkladu bude 
parapet nalepen na nízkoexpanzní PUR pěnu. Parapet zatížíme a šrouby opatříme krytkami. 
Důležité je dodržet sklon parapetu směrem od fasády z důvodu stékání vody a přesah parapetu 
přes fasádu min. 40 mm. Dále bude dolepen výřez izolantu, do kterého byl parapet vložen. 
4.7.2.10  Provedení základní vrstvy 
Správné provedení základní vrstvy má rozhodující vliv na dlouhodobé vlastnosti celé fasády. 
Kvalitní provedení této vrstvy významně rozhoduje o životnosti systému. Před zahájením 
provádění základní vrstvy musí být zajištěna ochrana před znečištěním přilehlých a 
prostupujících konstrukcí, oplechování parapetů. Provádění základní vrstvy se na suché a čisté 
desky tepelné izolace zahajuje obvykle po 1 až 3 dnech od ukončení lepení desek, po 
případném kotvení hmoždinkami a celkovém přebroušením v případě polystyrenových 
fasádních desek. Zároveň musí být provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Stěrkovou 
hmotu připravíme smícháním pytlované směsi Baumit ProContact a 5 - 6 záměsové vody a 
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rozmícháním směsi pomocí elektrického míchadla směsí Hitachi UM16VST. Tuto činnost 
budou mít na starosti pomocní pracovníci. 
 U desek z minerálních vláken provádíme vyrovnávací vrstvu a to nanesením stěrkové hmoty 
v tloušťce minimálně 2 mm, tato vrstva neobsahuje sklotextilní tkaninu. 
Základní výztužná vrstva vždy celoplošně obsahuje sklotextilní tkaninu. Vrstva se provádí o 
tloušťce 2 - 6 mm, ideálně však 3 - 4 mm. Lepicí hmota se nanáší metodou „mokré do 
mokrého“, od shora dolů. Pracovníci lepící hmotu nanáší nerezovým hladítkem s velikostí 
zubů 10 x 10 mm. Do takto připravené stěrkové hmoty se provede ručně vyztužení základní 
vrstvy pomocí celoplošného uložení sklotextilní síťoviny. Tkanina bude zahlazena do 
stěrkové hmoty nerezovými hladítky, po zahlazení sklotextilní tkanina nesmí být vidět. V 
případě, že by sklotextilní tkanina nebyla dostatečně zakryta, lze provést druhou vrstvu. S 
touto vrstvou se však nepočítá, je nutné dbát na kvalitní provedení. Vzájemných přesah pásů 
tkaniny musí být minimálně 100 mm. Sklotextilní tkanina musí být uložena bez záhybů a z 
obou stran musí být kryta stěrkovou vrstvou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny 
nejméně 0,5 mm. 
Odchylka rovinatosti je měřena na délku 1 m, ta nesmí překračovat hodnotu maximálního 
zrna v omítce zvětšenou o 0,5 mm. V našem případě je tedy maximální odchylka rovinatosti 2 
mm na 1 m latě.  
4.7.2.11  Penetrace základní vrstvy  
Penetraci provádíme před nanesením omítky, bude použit penetrační nátěr Baumit UniPrimer. 
Penetrační nátěr lze provádět po vyzrání a vyschnutí základní vrtsvy, u Baumit ProContact je 
tato doba 7 dní. Při nepříznivých klimatických podmínkách se tato doba vyzrání a vyschnutí 
prodlužuje. Před vlastním nanášením penetračního nátěru se malé nerovnosti přebrousí 
skelným papírem. Penetrační nátěr bude důkladně rozmíchán v kbelíkách míchadlem. Nátěr 
budou nanášet pomocní pracovníci pomocí válečku nebo zednické štětky, pracovníci budou 
postupovat od shora dolů po jednotlivých patrech lešení. Po provedení nátěru je nutná 
technologická přestávka minimálně 24 hodin před prováděním silikonové omítky. 
4.7.2.12  Provedení omítky 
Před prováděním omítek je nutné provést úklid lešení, tak aby případná nečistota z lešení se 
neusazovala na čerstvé omítce. 
Pro provádění omítek je nutné najít vhodné klimatické podmínky, kdy teplota ovzduší a 
povrchu bude od + 8 °C do + 25 °C, a po dobu provádění a zrání omítky nebude pršet. 
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Případná zvýšená vlhkost vzduchu, nižší teplota a provádění na přímém slunci ovlivňují dobu 
zrání a mohou způsobit nerovnoměrnost odstínu po vyschnutí omítky.  
Omítka bude dodávána v kbelíkách po 30 kg, jednotlivé kbelíky budou před zpracováním 
promíchány rotačním míchadlem do homogenní směsi. Pohledově ucelené plochy je nutné 
provádět v jednom pracovním záběru. Přerušení omítky, lze na hranici rozdílných barevných 
odstínů, na nárožích a jiných vodorovných a svislých hranách. Napojování barevných odstínů 
nebo ukončení se provádí pomocí papírové lepící pásky, díky níž vznikne rovná pohledová 
hrana. Pásku je nutné před zatvrdnutím omítky strhnout. Omítka se natahuje ručně nerezovým 
hladítkem v tloušťce zrna omítky 1,5 mm. Omítkáři budou na lešení v jednotlivých patrech 
pod sebou a budou nanášet omítku stejnou rychlostí, aby bylo zajištěno správné napojení. 
Napojení materiálů lze jen tzv. živé do živého, okraj nanesené omítky nesmí před 
pokračováním zaschnout.   
Nejprve budou provedeny špalety oken, poté až velké plochy fasády. 
4.7.2.13  Úklid pracoviště 
Pomocní pracovníci před demontáží lešení provedou umytí výplní otvorů, parapetů a 
příslušenství fasády. Okna, dveře a parapety budou čištěny a umývány pouze takovými 
čistícími prostředky, aby nedošlo k poškození těchto prvků. Poškození je většinou vizuálního 
charakteru a nejde napravit. Lešení před demontáží bude zameteno, tak aby při demontáži 
nedošlo k ušpinění fasády.  
4.7.3 Demontáž lešení  
Demontáž lešení Layher Blitz bude prováděna postupně po jednotlivých patrech opačným 
sledem, než bylo montováno. Práce se zahajují od nejvyšší pracovní podlahy. Jako první se 
rozebírají části konstrukce nad pracovní podlahou až do její úrovně, včetně ochranného 
zábradlí, L sloupků a okopové zarážky. Ocelové podlahy a průlezné podlahy odstraňují z 
podlahy nižšího podlaží. Pak se demontují podélníky, příčníky, kotvy, diagonální ztužení a 
stavěcí rámy. Otvory po kotvách budou vyplněny PUR pěnou a následně zatřeny silikonovou 
omítkou do ztracena, tak aby viditelnost otvoru po kotvě byla co nejmenší. Demontované 
prvky se z lešení opatrně spouštějí pomocí vrátku Geda mini 60 S, prvky je zakázáno 
shazovat dolů. Takto se postupuje až do úrovně založení lešení. 
4.8 Kontrola jakosti 
Podrobný popis kontrol je řešený samostatně v kontrolním a zkušebním plánu pro kontaktní 
zateplovací systém a montáž lešení. 
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4.8.1 Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí provede kontrolu pracoviště pro provádění montáže lešení a kontaktního 
zateplovacího systému. Mistr bude kontrolovat množství dováženého lešení, jeho rozměry, a 
zda nejsou jednotlivé dílce poškozeny. Dále bude probíhat kontrola dovážených materiálů pro 
kontaktní zateplovací systém, množství lepicích materiálů, správné označení. Dále množství a 
tloušťky jednotlivých izolačních materiálů. Tyto kontroly budou probíhat na základě dodacích 
listů a překontrolování skutečného stavu.Skladování těchto materiálů, suché materiály v 
suchém skladu a izolační materiály, podložené na zpevněné a odvodněné ploše. Dále 
stavbyvedoucí bude kontrolovat stav soudržnosti a vlhkost podkladu před prováděním 
kontaktního zateplovacího systému.  
4.8.2 Mezioperační kontrola 
Stavbyvedoucí kontroluje průběh montáže lešení, založení prvního pole, svislost a 
vodorovnost jednotlivých prvků, kotvení, osazení zábradlí a diagonál. Kontrola uzemnění 
lešení a předání lešení do užívání. Dále zda montáž probíhá dle dokumentace lešení. 
Stavbyvedoucí u kontaktního zateplovacího systému kontroluje provedení penetračního 
nátěru, zejména jeho celistvost. Dále založení zakládací soklové lišty, její vodorovnost, 
napojování a přichycení k podkladu. U lepení tepelně izolačních desek kontroluje správnost 
nanášení lepidla na desku, vazbu, rovinatost, nevznikání průběžných spár. Dále kotvení 
izolantu, množství hmoždinek, hloubku kotvení a použití správných hmoždinek. 
Stavbyvedoucí kontroluje provedení základní vrstvy, její rovinatost, zakrytí sklotextilní 
tkaninou, osazení výztužných profilů. Provedení penetrace základní vrstvy, zejména její 
celistvost. Ve finále kontroluje provedení silikonové omítky, její strukturu, odstín a jednotlivé 
napojení. 
4.8.3 Výstupní kontrola 
Kontrola provedení kontaktního zateplovacího systému, zejména odstín a rovinatost finální 
omítky. Dále polohové a výškové osazení izolantu. Dále bude provedena vizuální kontrola 
čistoty oken, parapetů, dveří a okolních ploch, vše musí být čisté.  
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Práce, prováděné na staveništi musí být bezpodmínečně v souladu se zákony, vyhláškami a 
nařízení vlády České Republiky. 
A to zejména jsou: 
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- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
-Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, v platném znění. 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
-Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky. 
-Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., které mění NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, v platném znění. Novela byla NV 68/2010 Sb. 
 
Pracovníci pohybující se po staveništi budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, provozu na staveništi, technologickém postupu a sledem jednotlivých činností, pracovní 
době, pracovních pauzách, skladovém hospodářství a uzamykání staveniště. Pracovní úkony 
budou prováděny pouze odborně proškolenými a zdravotně způsobilými pracovníky. O 
proškolení pracovníků bude proveden zápis do stavebního deníku a protokol, který každý 
pracovník stvrdí vlastnoručním podpisem. 
Dále zhotovitel stavby zajistí vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými 
pomůckami (pracovní oděv, pracovní boty, ochranná přilba, pracovní rukavice, reflexní vesta, 
ochranné brýle, špunty do uší případně ochranná sluchátka). Dále zhotovitel musí vést 
evidenci všech pracovníků s časem příchodu a odchodu, kteří se na stavbě vyskytují. 
Pracovníci se musí řídit i nařízenými vnitropodnikovými předpisy. 
4.10 Životní prostředí 
Při provádění pilot kontaktního zateplovacího systému je nutné minimalizovat škodlivé vlivy 
na životní prostředí. Jedná se především o prašnost, polétavé částice při broušení izolantu.  
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4.10.1 Ochrana půdy 
Dáno zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Nepředpokládá se 
znečištění půdy, pod lešením budou roztaženy papírové lepenky, které zabrání spadnutí 
lepidel nebo omítek na zeminu. 
4.10.2 Ochrana spodních vod 
Dána zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů. Bude 
zabráněno znečištění spodních vod od provozu na staveništi. Plocha určená k mytí vozidel a 
mechanizace je spádována a napojena na odstraňovač ropných látek a veřejnou kanalizaci. 
Šachta pro vypouštění odpadních vod na staveništi je opatřena lapačem kalů, a to v případě 
vymývání špinavých kbelíků od lepidla, případně omítek budou tyto nečistoty zachyceny před 
vypuštěním do kanalizace. 
4.10.3 Ochrana proti hluku 
Staveniště se nachází v areálu Krajské nemocnice Pardubice, z tohoto důvodu je nutné 
hladinu hluku minimalizovat. Denní pracovní doba je stanovena od 8:00 do 16:00, práce na 
staveništi nezasáhnou do nočního klidu. O svátcích a víkendech nebudou práce na staveništi 
probíhat. K zachování co největšího klidu a pohodlí pacientů v nemocnici.  
Ochranu hluku zajišťuje zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Hlavními činiteli hluku a vibrací na staveništi jsou stavební stroje. V této 
etapě výstavby nehrozí vznik nadměrné hluku při provádění montáže lešení a kontaktního 
zateplovacího systému. 
4.10.4 Ochrana proti prašnosti 
Upravuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ochrana ovzduší před nadměrným 
poletavým množstvím částic zbroušeného izolantu bude zabezpečena ochrannými sítěmi na 
lešení, které zabrání unikání kuliček izolantu do okolí. Pod lešením budou každý den, po 
skončení směny vysáty poletavé částice průmyslovým vysavačem a zabaleny do pytlů. 
4.10.5 Odpadové hospodářství 
S odpady vznikajícími při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v souladu se 
zákony České Republiky a to: 
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 
- zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Kód  Název         Kategorie 
15 01   Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního odpadu)  O 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly        O 
15 01 02  Plastové obaly         O 
17 02 02  Sklo           O 
17 01 03  Plasty          O 
17 04 O  Kovy (včetně jejich slitin)        O 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  O 
17 09 04 O  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly    O 
  17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
Po celou dobu realizace stavby bude probíhat evidence odvezených odpadů. Na staveništi se 
budou nacházet kontejnery pro směsný odpad, stavební suť, recyklovatelný odpad jako kovy, 
papír, plasty a nebezpečný odpad. Dále se na staveništi bude nacházet klec pro uskladnění 
odřezků izolantu. S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu s nařízením vlády č. 
383/2001 Sb. Odpad bude v odpovídajících nádobách a obalech označených identifikačním 
listem o názvu a kódu odpadu, kde bude uveden i postup případné havárie. Způsob likvidace 
odpadů bude zhotovitelem stavby doložen před kolaudačním řízením. 
4.10.6 Ochrana před znečištěním komunikací 
Při provádění montáže lešení a kontaktního zateplovacího systému se nepředpokládá 
znečištění komunikací. V případě znečištění automobilů bude před výjezdem na místní 
komunikaci ulice Bokova umístěna plocha pro mytí automobilů a mechanizace. Na ploše se 
bude nacházet myčka mechanizace, napojená na vodní řad a jednotnou kanalizaci. Před 
napojením na kanalizaci se bude nacházet odstraňovač ropných látek.  
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Tabulka 7 Kontrolní a zkušební plán CFA Piloty 
 
 
  
Č. NÁZEV KONTROLY POPIS KONTROLY ZDROJ KONTROLU PROVEDE
ČETNOST 
KONTROLY
ZPŮSOB 
KONTROL
VÝSLEDEK 
KONTROL
VYHOVUJE / 
NEVYHOVUJ
KONTROLU 
PROVEDL
KONTROLU 
PROVĚŘIL
KONTROLU 
PŘEVZAL
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Výška a rovinatost pilotovací úrovně ČSN 73 3050,  ČSN 
73 0210-1, PD SV, TDI Jednorázově Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Kontrola projektové 
dokumentace
Platnost, kompletnost, odsouhlasení, 
platnost stavebního povolení
vyhl. č. 499/2006 Sb., 
zák. č. 183/2006 Sb., 
ČSN 01 3481
1
Kontrola vrtné soupravy 
a mechanizace Funkčnost, použitelnost
2
V
S
T
U
P
N
Í
CFA PILOTY
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
Výztuž -doložení jakosti, kontrola dle 
dodacího listu, označení, množství
ČSN EN 13 670-1, 
ČSN 73 1201 M každá dodávka
Vizuálně
Kontrola provedení 
zemních prací
M, vrtmistrTechniké listy stroje  denně5
Kontrola  stavební jámy, půdorysné 
rozměry, hloubka stav. Jámy, 
svahování, kontrola sjezdů do jámy
ČSN 73 3050,  ČSN 
73 0210-1, PD SV, TDI Jednorázově
Jakost materiálu3
4 Kontrola způsobilosti dělníků Proškolení, způsobilost
BOZP, Interní 
předpisy firmy
Vizuálně
Vizuálně Zápis do SD
Zápis do SDSV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD
SV, M denně Měřením Zápis do SD
Zápis do SD
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Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Ošetřování mladého 
betonu
Vlhčení, ochrna proti povětrnostím 
podmínkám
ČSN EN 13670, ČSN 
73 6180 M každá pilota Vizuálně Zápis do SD
Nepoškozenost, čistota, rozměryKontrola armokoše před 
osazením
Zápis do SD, 
protokol
Zápis do SD
Vizuálně Zápis do SD
16 Kontrola zhotovení piloty
Odchylka osy piloty vůči 
projektované poloze, osazení 
armokoše piloty, úpravy hlavy piloty 
dle PD
ČSN 73 0205, ČSN 
73 1002, PD SV, TDI každá pilota Měřením
Zápis do SD, 
protokol
17 Kontrola odebraných 
vzorků betonu Kontrola krychelné pevnosti betonu
ČSN 73 1002, ČSN 
EN 12390-3 SV, TDI Jednorázově zkouška
Zápis do SD, 
protokol
15
každá pilota14 Úprava hlavy piloty Správná výšková úroveň, čistota hlavy piloty ČSN 1536
V
Ý
S
T
U
P
N
Í
Kontrola provádění vrtu 
Kontrola kvality 
betonové směsi
ČSN EN 13670-1 každá pilota
9
10 Inženýrsko-geologický průzkum
Kontrola vytěžené zeminy v souladu 
z průzkumem, složení a vrstvení 
zeminy po délce piloty
každá pilota
ČSN EN 13670-1, 
ČSN 73 1002 vrtmistr, SV, TDI každá pilota
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD, 
protokol
Plynulost betonáže, množství 
betonové směsi, klimatické 
podmínky
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD, 
protokol
Měřením
M
E
Z
I
O
P
E
R
A
Č
N
Í
Vizuálně, 
měřením
Kontrola betonáže piloty
13
každý 
autodomíchávačČSN EN 206-1 M
M
SV, TDI
Časová kontrola Kontrola časového harmonogramu provádění CFA pilot
Technologický 
předpis, Časový 
harmonogram
SV, M Průběžne
ČSN 73 3050 SV, TDI, GE
Zápis do SD
Vizuálně, 
měřením
7
ČSN 73 1002, ČSN 
EN 1536 M, vrtmistr každá pilota
Kontrola vytyčení 
polohy pilot Poloha os pilot dle PD6
Svislost vrtacího zařízení, hloubka 
vrtu, odpor šneku oproti zemině, 
Zápis do SD, 
protokol
Zápis do SD, 
protokol
12 Kontrola usazení 
armokoše
Polohové a výškové osazení do 
piloty, zabezpečení armokoše proti 
pohybu
ČSN EN 13670-1
M
Vizuálně
8
Kontrola dle dodacího listu, označení 
směsi, čas výroby, čas přijezdu, 
množství, konzistence, 
zpracovatelnost
ČSN 73 0205, PD SV, TDI, GD každá pilota
Zápis do SD, 
protokol
11
Vizuálně, 
měřením
Vizuálněkaždá pilota
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5.1 Kontrola projektové dokumentace 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují, zda je projektová dokumentace 
zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou. Dále kontrolují úplnost a 
správnost projektové dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečištěných a dešťových vod 
a podmínky k ochraně životního prostředí (odlučovače ropných látek, umývací plochy pro 
automobily). Dále kontrolují aktuálnost a platnost všech potřebných povolení k provádění 
stavby. Projektová dokumentace musí být odsouhlasena investorem a autorizovaným 
projektantem. Musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k navrhované stavbě. 
5.2 Kontrola provedení zemních prací 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují shodu provedení výkopů s projektovou 
dokumentací. A to jak půdorysné, tak výškové rozměry stavební jámy. Maximální odchylky 
pro půdorysný rozměr jámy jsou hodnoty od +/- 20 do  +/- 40 mm, měření probíhá pomocí 
pásma. Maximální odchylka pro výškový rozměr jámy je od +/- 25 do +/- 50 mm, kontrolují 
pomocí nivelačního přístroje s latí a pásmem. Dále se provádí kontrola výšky pilotovací 
úrovně. Maximální odchylka pro pilotovací úroveň je do +/- (40+dmax *10-1) mm, měřením na 
3m lati.  
5.3 Jakost materiálu 
Mistr zkontroluje, zda dodaná výztuž odpovídá projektové dokumentaci, objednávce a je v 
souladu s dodacím listem. Ocel musí být dodána s hutním atestem, to je doklad o jakosti 
dodávky.  Kontroluje množství armokošů, správnost rozmístění jednotlivých prvků, 
geometrické rozměry, nepoškozenost a čistotu. V materiálových listech od výrobce musí být 
uvedeny údaje o mezi pevnosti v tahu, tažnosti, druhu povrchu, svařitelnosti a náchylnosti ke 
křehkému lomu snížených teplot. Dále mistr kontroluje, zda při dopravě a manipulaci při 
nakládce a vykládce nedošlo k deformaci armokošů. Dále mistr kontroluje skladování 
armokošů na zpevněné odvodněné ploše, proložení prokladky ve třetinách délky a na koncích 
armokošů a označení armokošů štítky na skládce. Všechny dodací listy musí být archivovány. 
5.4 Kontrola způsobilosti dělníků 
Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s pracovním 
postupem a proškoleni o BOZP na staveništi, zejména o provádění CFA pilot. O proškolení je 
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veden záznam ve stavebním deníku s podpisy zúčastněných dělníků. Všichni pracovníci 
včetně řídících pracovníků mohou být podrobeni dechové zkoušce na alkohol. 
5.5 Kontrola vrtné soupravy 
Mistr nebo vrtmistr kontrolují stav vrtné soupravy. Kontrolují funkčnost, použitelnost a 
údržbu stroje, dále zda ze stroje neunikají žádné provozní kapaliny, ošetření důležitých 
součástek promazáním, funkčnost výstražných signálů. Požadované listiny od vrtné soupravy: 
technické listy stroje, údaje o vlastní hmotnosti a únosnosti – ověření břemene, stav zařízení a 
správné plnění jeho funkce, montážních částí a háků, souhlas s užíváním. 
5.6 Kontrola vytyčení polohy pilot 
Před započetím vrtání pilot je nutné zkontrolovat, zda umístění pilot odpovídá projektové 
dokumentaci, tak aby nedošlo k jejímu špatnému umístění. Stavbyvedoucí, geodet a technický 
dozor investora kontrolují polohu vytyčených středů každé piloty, pomocí měřícího zařízení. 
Maximální odchylka od projektované polohy středu piloty je 20 mm v úrovni hlavy piloty. Po 
dokončení kontroly je proveden zápis do stavebního deníku. 
5.7 Kontrola provádění vrtu 
Mistr nebo vrtmistr kontrolují svislost vrtací lafety pomocí metrové vodováhy, kterou 
přikládají na plášť vrtacího šneku ve dvou na sebe kolmých směrech, to provádí minimálně 
jednou za každý odvrtaný metr. Maximální odchylka osy vrtu oproti projektové dokumentaci 
je 0,05*d (d - průměr piloty) nebo 5% délky vrtů, maximálně však 100 mm. Svislost vrtu při 
maximální vodorovné odchylce osy od svislice je 2% z délky vrtu, maximálně však +/- 15 
mm. Dále v průběhu vrtání kontrolujeme polohu šneku oproti původní poloze a to pomocí tzv. 
malých laviček, kdy od osy piloty stabilizujeme pomocí 3 zatlučených kolíků ve stejné 
vzdálenosti osu piloty. 
5.8 Kontrola kvality betonové směsi 
Mistr dle dodacího listu kontroluje množství betonu v m3, použitý cement, pevnostní třídu, 
označení stupně vlivu prostředí, max. frakce kameniva, vodní součinitel, stupeň obsahu 
chloridů a stupeň konzistence. Kontrola se provádí dle dodacího listu na základě objednávky 
betonu. Údaje uvedené na dodacím listu musí odpovídat požadavkům na vlastnosti betonu 
specifikované v projektové dokumentaci a technologickém předpisu. Dále je nutné 
kontrolovat čas výroby směsi, čas příjezdu betonové směsi na staveniště z důvodu 
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zpracovatelnosti betonu. Maximální doba zpracovatelnosti čerstvé betonové směsi při teplotě 
od 0 °C do 25 °C je 90 minut, ale při teplotě menší jak 0 °C a větší, jak 25 °C je 45 minut. 
Před započetím ukládání betonu do piloty musí být provedena zkouška konzistence čerstvé 
betonové směsi. Při určení konzistence betonu se musí použít jeden z následujících způsobů: 
zkouška sednutím kužele dle EN 12350-2, zkouška Vebe dle EN 12350-3, stupeň 
zhutnitelnosti dle EN 12350-4, zkouška rozlitím dle EN 12350-5. Na stavbě budeme provádět 
sednutí kužele. Dle sednutí kužele se určí stupeň konzistence a ten musí odpovídat stupni v 
dodacím listu. Může být použito i více zkoušek minimálně však aspoň jedna. Odebírání 
vzorků pro zkoušku konzistence odebíráme z každého autodomíchávače. Dále odebíráme 
vzorky pro zkoušku krychelné pevnosti betonu v tlaku. Odebíráme vzorky a určený pracovník 
provádí zkušební krychle o hraně 150 mm. Zkušební krychle se plní čerstvou betonovou 
směsí a řádně hutní, opatří se popisným štítkem s datem a časem odebrání vzorku a 
označením betonové směsi. Krychle jsou ponechány ve stálé teplotě v rozmezí 25 °C - 15 °C 
a to minimálně 16 hodin, avšak maximálně 3 dny. Poté se zkušební krychle uloží do vody o 
teplotě v rozmezí 22 °C - 18 °C nebo do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší, jak 95% 
a teplotě v rozmezí 22 °C - 18 °C. V tomto prostředí setrvají 28 dní a poté se provádějí 
zkoušky pevnosti betonu v tlaku.  
5.9 Kontrola betonáže piloty 
S betonáží piloty začínáme po zavrtání šneku na požadovanou výškovou úroveň. Betonáž 
CFA piloty probíhá kontinuálně za vytahování vrtacího šneku. Vrtmistr spolu se 
stavbyvedoucím kontrolují plynulost betonáže. Dále vrtmistr kontroluje množství betonové 
směsi pomocí hupů pístu betonářského čerpadla, které je připojeno k vrtné soupravě kabelem 
a porovnává s projektovou dokumentací. Stavbyvedoucí kontroluje klimatické podmínky při 
betonáži. Betonáž lze provádět za těchto podmínek, kdy průměrná denní teplota musí být větší 
jak 5 °C (průměrnou denní teplotou rozumíme průměr minimální a maximální teploty za 24 
hod), teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dále musí být zabráněno vymývání 
cementu z povrchu konstrukce vlivem velkého množství srážek. Maximální denní teplota při 
provádění 30 °C. Při teplotě menší než 0 °C musí být tuhnoucí a tvrdnoucí beton ošetřován 
zahříváním a při větší teplotě než 30°C musí být beton ošetřován kropením vodou nebo 
přikrýváním plachtami 
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5.10  Inženýrsko-geologický průzkum 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora popřípadě i geolog kontrolují složení a vrstvení 
zeminy po délce prováděné piloty a druh základové horniny v patě piloty. V průběhu 
vytahování šneku z vrtu kontrolujeme vyvrtanou zeminu a porovnáváme ji s předpoklady 
prováděného inženýrsko-geologického průzkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. O 
odlišnostech geologického profilu se provede zápis do stavebního deníku, popřípadě 
inženýrsko-geologická firma vyhotoví zvláštní protokol. 
5.11 Kontrola armokoše před osazením 
Mistr kontroluje použití správného armokoše na dané pilotě, nepoškozenost při manipulaci, 
osazení armokoše na vrtnou soupravu, čistotu a osazení distančními tělísky.  
5.12 Kontrola usazení armokoše 
Armokoše se musí zavěšovat a vnikat do piloty samovolně bez vibrování. Musí být dodrženo 
minimální krytí armokoše 75 mm. Úroveň horní hrany armokoše po vybetonování musí být 
rovna navrhované hodnotě s maximální odchylkou +/- 150 mm.  Výškové osazení hlavní 
nosné výztuže +100 mm a -50 mm. Rozmístění rozdělovací výztuže +/- 60 mm.  
5.13 Ošetřování mladého betonu 
Mistr kontroluje ošetřování mladého betonu během tuhnutí a ochranu před klimatickými 
vlivy. S ošetřováním betonu se má začít ihned po dokončení betonáže. Mladý beton je nutné 
po dobu hydratace, minimálně však 12 hodin, ochlazovat a zvlhčovat a to za předpokladu 
doby tuhnutí, nepřekročí 5 hodin a teplota povrchu betonu bude větší jak +5 °C. Pokud je 
teplota nižší, jak 5 °C přikrýváme beton před chladem foliemi. Nesmí docházet k vysychání 
povrchu betonu, proto beton kropíme vodou. Minimální teplota vody při vlhčení +5 °C a 
minimální teplota okolního prostředí +5 °C. Kropit lze po době, kdy již nedochází k 
vyplavování cementu z jeho povrchu. Při teplotě pod 10 °C beton již nekropíme. Mistr 
kontroluje rovnoměrnost kropení betonu, intervaly kropení, které jsou u čerstvého betonu 
minimálně dvakrát denně. Doba ošetřování mladého betonu závisí na teplotě povrchu betonu 
a vývoji jeho pevnosti. Kropení je ideální po dobu 7 dnů. 
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5.14 Úprava hlavy piloty 
Mistr kontroluje čistotu hlavy piloty, tak aby nebyla znečištěná nebo zasypaná okolní 
zeminou. Konstrukční spoj v úrovni hlavy piloty by měl maximální odchylku od + 40 mm do 
- 70 mm oproti projektovanému návrhu. 
5.15 Časová kontrola 
Kontrolu provádí mistr nebo stavbyvedoucí, provádí časovou kontrolu provádění pilot oproti 
harmonogramu. V případě časové tísně mohou povolat další pracovníky nebo zvýšit pracovní 
nasazení, tak aby došlo k napřímení časového harmonogramu. 
5.16 Kontrola zhotovení piloty 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora kontrolují pomocí teodolitu a nivelačního 
přístroje odchylku osy piloty v hlavě od projektované polohy. Osa hlavy piloty musí mít 
odchylku maximálně +/- 25 mm od projektované polohy piloty. Z piloty nebude vyvedena 
žádná nosná ani konstrukční výztuž. Dále kontrolují správné začištění hlavy piloty a pevnost 
betonu na dříve odebraných vzorcích. Kontrola zhutnění betonu v pilotě se provádí 
ultrazvukem, a zjišťují se dutiny a případné trhliny v pilotě. 
5.17 Kontrola odebraných vzorků betonu 
Kontrolu provádí certifikovaná laboratoř a zkouší krychelnou pevnost na již vyhotovených 
zkušebních krychlích. Zkouška je prováděna na všech odebraných a vyhotovených vzorcích. 
Pevnost betonu v tlaku zkoušíme ve stáří betonu 28 dní. O výsledku zkoušek bude vyhotoven 
protokol. 
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Tabulka 8 Kontrolní a zkušební plán montáže lešení Layher Blitz 
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Jednorázově Vizuálně Zápis do SD, protokol
Kontrola dokumentace k 
montáži lešení Platnost, kompletnost, odsouhlasení
ČSN EN 12811-1, 
ČSN 73 81011
Kontrola kotvení
Kontrola dalších pater 
lešení Svislost, kotvení, úplnost lešení
Kontrola osazení 
stavebního vrátku Geda
9
10 Celková kontrola lešení
Provedení dle dokumentace, 
stabilita, zavětrování, uzemnění 
lešení
7 ČSN EN 12811-1 M 1x týdně
Montáž lešení
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
ČSN EN 12811-1 M Jednorázově Vizuálně Zápis do SD, protokolUpevnění k lešení, svislost sítí
Podložení patek lešení, vzdálenost od 
budovy, svislost rámů
Vizuálně Zápis do SD, protokol
ČSN 73 0212-3
ČSN EN 12811-1 SV Jednorázově
Vizuálně
Vizuálně
MČSN EN 12811-1 Jednorázově5
Technické listy lešení
1x týdněČSN EN 12811-1 M
ČSN EN 12811-1, 
ČSN 73 8101, ČSN 
33 2000-5-54
SV
Kontrola založení 
prvního pole3
4 Kontrola prvního patra lešení
Podložení patek lešení, vzdálenost od 
budovy, svislost rámů, osazení 
diagonál, osazení průlezů
ČSN 73 0212-3
ČSN EN 12811-1
Kontrola provedení 
nároží
Kontrola provedení nároží, osazení 
otočných spojek6
Vizuálně
Vizuálně, 
měřením Zápis do SD
Zápis do SDSV Jednorázově
Vizuálně Zápis do SD
M Jednorázově Vizuálně, 
měřením Zápis do SD
Zápis do SD
JednorázověM
8 Umístění vrátků, kontrola připevnění k lešení
Kontrola upevnění 
ochranné sítě
Vizuálně
ČSN EN 12811-1 M Jednorázově
Zápis do SD, 
protokolPočet kotev, umístění kotev
Zápis do SD, 
protokol
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6.1 Kontrola dokumentace k montáži lešení 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují, zda je projektová dokumentace 
zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou. Dále kontrolují úplnost a 
správnost projektové dokumentace. Stavbyvedoucí zkontroluje montážní plán lešení, zda 
obsahuje kotevní body, zavětrování a také všechny prvky, které se mají na konstrukci lešení 
nacházet. K lešení musí být vydán protokol o jeho únosnosti. 
6.2 Kontrola systémových dílců lešení 
Mistr kontroluje správnost dodávky lešení, druhy a počet jednotlivých dílců, a také zda 
systémové dílce lešení nejsou poškozeny. Mistr provádí kontrolu na základě objednávky 
lešení a dodacího listu. 
6.3 Kontrola založení prvního pole 
Stavbyvedoucí kontroluje podložení patek od zdi ve vzdálenosti 250 mm, dále podložení 
patek dřevěnou deskou o rozměrech 300 x 300 x 25 mm, osazení patek do středu desky. Dále 
kontroluje svislost stavěcích rámů ve směru fasády i ve směru kolmém k fasádě, kontrolu 
provádí vodováhou přiložením na rám. Dále vodorovnost, kterou ověří položením vodováhy 
na zábradlí.  
6.4 Kontrola prvního patra lešení 
Mistr kontroluje podložení patek deskami, vzdálenost od líce zdiva. Svislost a vodorovnost 
patra podle vodováhy. Dále provádí kontrolu osazení všech prvků lešení. Jako jsou patky, 
stavěcí rámy, zábradlí, ztužující diagonály, podlážky, průlezové podlážky, okopové zarážky. 
V patře musí být minimálně jedna průlezová podlážka. 
6.5 Kontrola dalších pater lešení 
Mistr kontroluje především svislost stavěcích rámů, osazení všech prvků sestavy v lešení. 
Průběžně kontroluje vzdálenost od líce zdiva. 
6.6 Kontrola provedení nároží 
Mistr kontroluje použití otočných spojek ke spojení rámů na nároží, jejich připevnění a 
dotažení a rozmístění, které musí být v každých 4 výškových metrech, což je ob jeden rám. 
Dále kontroluje, zda na nároží nevzniká velký schod, který by nebylo možné bezpečně 
překročit. 
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6.7 Kontrola kotvení 
Mistr kontroluje umístění, počet použitých a druh kotev. A zda byl dodržen kotevní plán 
lešení. Kotveno bude ob čtyři rámy na délku a ob čtyři metry na výšku. Dále zda je kotva 
správně zajištěna proti pohybu v oku kotvícího šroubu. 
6.8  Kontrola osazení stavebního vrátku Geda 
Mistr provádí kontrolu umístění stavebního výtahu a dodržení správného osazení na lešení. 
Dále kontroluje dostatečnou délku vlečného lana, bezvadnost kabelových přípojek a ovládání.  
Dále bude provedena zkušební jízda se zavěšeným břemenem. Po bezproblémové zkušební 
jízdě může být vrátek dán do běžného užívání. 
6.9 Kontrola upevnění ochranné sítě 
Mistr kontroluje upevnění ochranných sítí k lešení pomocí elektrikářských stahovacích 
spojek. Síť bude upevňována na stavěcí rámy, řádně vypnutá a v místech napojení sítí na sebe 
bude zvýšený počet stahovacích spojek, tak aby bylo zabráněno úniku zbroušeného izolantu.  
6.10 Celková kontrola lešení 
Stavbyvedoucí kontroluje svislost a vodorovnost konstrukce lešení pomocí vodováhy, osazení 
všech prvků lešení, správné kotvení dle kotvícího plánu, ztužení pomocí diagonál. Dále 
provádí kontrolu uzemnění lešení, napojení zemnícího pásku budovy na svislý rám 
konstrukce lešení, uzemnění bude provedeno na každé straně objektu. Dále certifikovaným 
elektrikářem bude provedena odporová zkouška uzemnění, o zkoušce bude vydán protokol. 
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Tabulka 9 Kontrolní a zkušební plán pro kontaktní zateplovací systém 
 
 
  
Č. NÁZEV KONTROLY POPIS KONTROLY ZDROJ KONTROLU 
ČETNOST 
KONTROLY
ZPŮSOB 
KONTROL
VÝSLEDEK 
KONTROL
VYHOVUJE / 
NEVYHOVUJ
KONTROLU 
PROVEDL
KONTROLU 
PROVĚŘIL
KONTROLU 
PŘEVZAL
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Technologický předpis SV, M Denně
Vizuálně
Vizuálně Zápis do SD
Zápis do SDSV, TDI Jednorázově
Vizuálně Zápis do SD
M Každá dodávka Vizuálně, 
Měřením Zápis do SD
Zápis do SD
Staveništní komunikace, přípojky, 
sklady a skládky, zázemí pro 
pracovníky, lešení
ZOV, ZS SV Jednorázově
Kontrola provedení 
předchozích prací3
4 Kontrola jakost a 
skladování materiálu
Kontrola dodávky materiálů, druh, 
množství, jakost, skladování
Dodací listy, 
Projektová 
dokumentace
Kontrola klimatických 
podmínek
Kontrola teploty ovzduší, podkladu, 
vlhkost vzduchu, srážky, rychlost 
větru
7
6
Zápis do SD
Kontaktní zateplovací systém
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
Rovinatost zdění, ození výplní otvorů
ČSN 73 2901, 
Projektová 
dokumentace
SV Jednorázově
Vizuálně
Kontrola připravenosti 
staveniště
Vizuálně, 
Měřením
MTechnické listy  Denně
Kontrola projektové 
dokumentace
Platnost, kompletnost, odsouhlasení, 
platnost stavebního povolení
vyhl. č. 499/2006 Sb., 
zák. č. 183/2006 Sb., 
ČSN 01 3481
1
Kontrola montážního 
nářadí Funkčnost, použitelnost
2
5
V
S
T
U
P
N
Í
Zápis do SDVizuálně, 
MěřenímJednorázověSV
ČSN 73 0212-3, ČSN 
73 0205, Technické 
listy firmy Baumit
Kontrola stavu podkladu Rovinnost, soudržnost, čistota, 
vlhkost
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Jméno:
Datum:
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Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
14 Kontrola provedení povrchové úpravy
Rovinatost, struktura, tloušťka 
omítky
ČSN 73 2901, 
Technické listy firmy 
Baumit
SV, TDI
Vizuálně
9
Kontrola nanášení lepidla, vazby, 
rovinnosti lepení desek
vazby, celistvosti
Zápis do SD
13
Vizuálně, 
měřením
Vizuálně, 
MěřenímJednorázově
Technické listy firmy 
Baumit M Jednorázově
Vodorovnost, napojení, přikotvení k 
podkladu
Vizuálně
Kontrola kotvení 
izolačních desek
15
Průběžně
ČSN 73 2901, 
Technické listy firmy 
Baumit
M
M
SV, TDI
Kontrola barevnosti 
odstínu Soulad barevnosti s návrhem PD, ČSN EN 13914-1 SV, TDI Jednorázově
ČSN 73 2901, 
Technické listy firmy 
Baumit
SV, M
Zápis do SD
Vizuálně
ČSN 73 2901, 
Technické listy firmy 
Baumit
M Průběžně Vizuálně Zápis do SDZpůsob vrtání, osazování, druh a 
množství hmoždinek
Vizuálně Zápis do SD
Jednorázově16 Kontrola čistoty povrchů Očištění oken, parapetů, čistota 
omítky
ČSN 73 2901, ČSN 
13914-1
Kontrola zakládacího 
profilu
Kontrola lepení 
izolačních desek
ČSN 73 2901, 
Technické listy firmy 
Baumit
Jednorázově
10
11
Kontrola provedení 
základové vrstvy
Kontrola rovinnosti, osazení 
ukončovacích profilů, tloušťka 
stěrkové hmoty, celoplošné plošné 
vyztužení
8
17
Zápis do SD
Kontrola geometrické 
přesnosti 
Výškové, polohové osazení,
rovinnost konstrukce
ČSN 73 2901, ČSN 
13914-1 SV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
Měřením Zápis do SD
Celoprošné provedení, technologická 
přestávka
Kontrola provedení 
penetrace
Zápis do SD
Zápis do SD
Zápis do SD
M
E
Z
I
O
P
E
R
A
Č
N
Í
V
Ý
S
T
U
P
N
Í
12 Kontrola osazení parapetů
Sklon, přesah, soudržnost s 
povrchem ČSN 73 3610 M Jednorázově
Vizuálně, 
Měřením Zápis do SD
Jednorázově Vizuálně, 
měřením
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7.1 Kontrola projektové dokumentace 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují, zda je projektová dokumentace 
zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou. Dále kontrolují úplnost a 
správnost projektové dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečištěných a dešťových vod 
a podmínky k ochraně životního prostředí. Dále kontrolují aktuálnost a platnost všech 
potřebných povolení k provádění stavby. Projektová dokumentace musí být odsouhlasena 
investorem a autorizovaným projektantem. Musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k 
navrhované stavbě. Dále kontrolují úplnost a rozsah montážní dokumentace. 
7.2 Kontrola připravenosti staveniště 
Stavbyvedoucí kontroluje připravenost staveniště pro provádění kontaktního zateplovacího 
systému. Budou využívány již zbudované staveništní komunikace a sociální a hygienické 
zázemí pro pracovníky. Dále kontroluje, zda jsou volné sklady a skládky pro návoz materiálu, 
zda je smontováno a předáno do užívání lešení Layher, osazení stavebních vrátků Geda na 
lešení. 
7.3 Kontrola provedení předchozích prací 
Stavbyvedoucí kontroluje provedení zdění a osazení výplní otvorů. Vyzdívky skeletu musí 
být provedeny v požadované rovinatosti, aby bylo možné řádně provézt kontaktní zateplovací 
systém. Pro řádné spojení minerálních desek celoplošně lepených a dodatečně kotvených 
talířovými hmoždinkami je maximální odchylka rovinatosti 10 mm/ 1 m. Pro desky z 
extrudovaného polystyrenu lepené formou obvodového pásku a terčů, dodatečně kotvených 
talířovými hmoždinkami je maximální odchylka rovinatosti 20 mm/ 1 m. V případě větších 
nerovností je nutné provést lokální nebo celoplošné vyrovnání stěny vhodným materiálem. 
Před lepením izolantu musí být osazeny všechny výplně otvorů. 
7.4 Kontrola jakosti a skladování materiálu 
Mistr zkontroluje, zda dodaný materiál odpovídá projektové dokumentaci, objednávce a je v 
souladu s dodacím listem. Kontroluje množství, geometrické rozměry, nepoškozenost a 
čistotu. Dále mistr kontroluje, zda dopravou a manipulací při nakládce a vykládce nedošlo k 
poškození materiálů. Mezi kontroly mistra dále patří skladování a uložení sypkých hmot 
v suchém skladu, skladování izolačních desek na zpevněné ploše uložené na prokladcích 
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uvnitř objektu. Kotevní materiál a PUR pěny jsou uloženy v uzamykatelném skladu. Všechny 
dodací listy musí být archivovány. 
7.5 Kontrola montážního nářadí 
Mistr provede kontrolu kompletnosti všech strojů (stavební vrátek Geda ), pomůcek 
(elektrické míchadlo, aku vrtačky) a nářadí. Ověří se správnost typu přístroje. Zkontroluje se 
jejich použitelnost, funkčnost, kompletnost příslušenství a technické listy. 
7.6 Kontrola stavu podkladu 
Soudržnost podkladu - Podklad pro provádění systému Baumit musí splňovat soudržnost 
podkladové konstrukce minimálně 0,2 MPa, s tím že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota 
musí být minimálně 0,08 MPa. Případné vyrovnávky podkladu je nutné provádět výhradně z 
materiálů, které těchto pevností soudržnosti vykazují. 
Vlhkost podkladu - Provede se vizuální kontrola na vnitřní straně zdiva. Vlhkost zdiva se 
stanoví CM metodou. Pokud se objeví skvrny a výkvěty v připodlažní zóně a hodnota 
vlhkosti překročí ustálenou vlhkost materiálu, materiál tak kontrole nevyhoví. 
CM metoda - Nedestruktivní metoda pomocí karbidu vápenatého. Ke stanovení vlhkosti se 
používá CM přístroj. Metoda je založená na chemické reakci, která probíhá ve speciální 
uzavřené nádobě. Odebrané vzorky se rozdrtí, zváží, vloží do nádoby, kam se současně 
vsypou ampulky karbidu vápenatého a ocelové kuličky, které ampulky rozdrtí. Lahví je nutné 
silně třepat po dobu několika minut, aby došlo k rozbití ampulek karbidu vápenatého a k 
dostatečnému promíchání se vzorkem. Chemickou reakcí vody s karbidem vápenatým vzniká 
acetylen, který je ukazatelem množství vlhkosti ve vzorku. Stanovená vlhkost se udává v tzv. 
procentech CM. 
Rovinatost podkladu - Popsáno v bodě 3. 
Nečistoty, mastnota na povrchu podkladu - Mistr provede vizuální kontrolu. Pokud se 
objeví na povrchu podkladu nečistoty, mastnoty, musí být podklad omyt tlakovou vodou. 
7.7 Kontrola klimatických podmínek 
Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují denní stav počasí. Práce na kontaktním 
zateplovacím systému mohou probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek. Podle 
aktuálního denního počasí bude rozhodnuto o provádění prací. Při zpracování lepících hmot 
teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5° C a nad + 30°C. Při nanášení 
lepících a stěrkových hmot, nesmí být tyto hmoty vystaveny přímému slunečnímu záření, 
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větru a dešti. Při zpracování silikonových výrobků (omítek) nesmí teplota podkladu a 
okolního vzduchu klesnout pod + 8° C a nad + 25°C.  Při silném větru, vyhřátém podkladu, 
přímém slunečním záření to jsou podmínky podporující rychlé vysychání lepidel a omítek je 
nutné zvážit okolnosti, aby nebylo vyloučeno správné provedení systému. Při nižších 
teplotách, vysoké relativní vlhkosti vzduchu je nutné počítat s delší dobou vysychání lepidel a 
omítek. Omítky nesmí být prováděny za deště, hrozí tak vymílání pojiva v omítce a dále 
narušení její struktury. 
7.8 Kontrola zakládacího profilu 
Mistr provádí kontrolu osazení zakládacího soklového profilu. Zkontroluje výšku osazení, 
vodorovnost, provedení v rozích, kotvení profilu a to minimálně 3 ks hmoždinek na 1 m, dále 
napojování jednotlivých profilů spojkami PV 30 s mezerou pro dilataci 2-3 mm. Dále 
zkontroluje, zda nebyl použit zakládací profil kratší jak 300 mm. Mezi dalšími kontrolami je 
utěsnění spáry mezi profilem a podkladem, která se provádí lepící hmotou. 
7.9 Kontrola lepení izolačních desek 
Mistr kontroluje:  
Kontrola lepícího tmelu - Kontrolu provádí průběžně. Lepící tmel musí být připravován v 
souladu s návodem výrobce, správný obsah vody. 
Nanášení lepící hmoty na desky -  
 Extrudovaný polystyren - Na desku se nanese obvodový rámeček tloušťky 20 - 30 
 mm a 3 vnitřních terčů. Lepidlo nanášíme v takové vrstvě, aby byla zajištěna 
 přilnavost k podkladu. Po přiložení a přitlačení desky k podkladu vznikne lepený spoj, 
 který musí tvořit minimálně 40 - 60 % přilepené plochy desky. 
 Minerální desky - Desky z minerálních vláken lepíme celoplošně. Na rubový povrch 
 desky nanášíme lepidlo hřebenovým hladítkem o velikosti zubů 8 - 10 mm.  
Kontrola rovinatosti lepení desek - Kontrola se provádí na lati délky 2 m, kdy mezní 
odchylka nesmí překročit 5 mm.  
Kontrola vazby - Desky musí být lepeny v ploše i nároží na vazbu. Minimální přeložení 
desek v ploše je 100 mm. V nároží musí být přeloženy o tloušťku desky. Ostění, ložná nebo 
styčná spára nesmí navazovat na změnu profilu v podkladu. Nejmenší použitý dořez musí být 
širší jak 150 mm, výška desky z dořezů je zakázána skládat.  
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Výplň spár mezi deskami - Spáry mezi deskami do 2 mm nebudou nijak vyplňovány. Spáry 
větší, jak 2 mm musí být vyplněny tepelně izolačním materiálem a to PUR pěnou. Vyplnění 
spár musí být provedeno tak, aby byla dodržena rovinatost vrstvy tepelně izolačního materiálu 
a spáry byly vyplněny v celé tloušťce desek.  
7.10 Kontrola kotvení izolačních desek 
Mistr při kotvení kontroluje: 
Kontrola typu kotev - Požité hmoždinky musí odpovídat projektu. Kontroluje se jejich typ, 
délka a velikost talířku. 
Hloubka kotvení - Hmoždinka ke kotvení izolantu musí mít potřebnou délku. Délka 
hmoždinky se skládá z zabudování hmoždinky do konstrukce + tloušťky lepidla + síla tepelné 
izolace.  
Provedení vrtu pro hmoždinku - Musí odpovídat průměr vrtáku a režim vrtání pro daný 
podklad (s příklepem, bez příklepu). Hloubka vrtu musí být minimálně o 10 mm delší, jak 
délka dříku po zapuštění hmoždinky. 
Množství hmoždinek - Počet hmoždinek musí odpovídat kotevnímu plánu izolantu. Počet 
hmoždinek v ploše 8 ks/m2 to platí i u nároží. 
Osazení hmoždinek - Hmoždinky nesmí být tvarově deformovány, nebo jakkoliv 
znehodnoceny. Hmoždinka nesmí při zatlučení pružit. 
7.11 Kontrola provedení základové vrstvy 
Stavbyvedoucí spolu s mistrem kontrolují před započetím provádění základové vrstvy čistotu 
a vlhkost izolačních desek, přítomnost osazení diagonálního ztužení u otvorů, osazení 
parapetů, osazení rohových, podparapetních, okapních a připojovacích profilů. 
Při provádění kontrolují přesahy jednotlivých pásů sklotextilní tkaniny minimálně 100 mm 
přes sebe. Ukládání tkaniny bez záhybů, dodržování správné konzistence stěrkové hmoty. 
Po provedení základní vrstvy se provádí kontrola rovinatosti, odchylka rovinatosti je měřena 
na délku 1 m a ta nesmí překračovat hodnotu maximálního zrna v omítce zvětšenou o 0,5 mm. 
V našem případě je tedy maximální odchylka rovinatosti 2 mm na 1 m latě. Dále tloušťku 
vrstvy, vrstva se provádí o tloušťce 2 - 6 mm, ideálně však 3 - 4 mm. Sklotextilní tkanina 
musí být kryta stěrkovou vrstvou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 
mm. 
Kontrolní a zkušební plán pro kontaktní zateplovací systém 
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7.12 Kontrola osazení parapetů 
Mistr kontroluje osazení parapetu, připevnění šrouby k rámu, osazení šroubů krytkami, sklon 
parapetu 7° ve směru od fasády pomocí vodováhy a přesah parapetu minimálně 40 mm před 
fasádu. Dále kontroluje zapravení izolantu pro provedení parapetů. 
7.13 Kontrola provedení penetrace 
Mistr kontroluje čas vyzrání a vyschnutí základní vrstvy v ideálním případě u stěrkové hmoty 
Baumit ProContact je tato doba 7 dní. Po provedení penetrace kontroluje zda je provedena 
celoplošně. 
7.14 Kontrola provedení povrchové úpravy 
Před zahájením mistr kontroluje čistotu lešení, čistotu napenetrované základní vrstvy. Musí 
být dodržena technologická přestávka po provedení penetrace a to 24 hodin. Před nanášením 
omítky kontroluje její správné rozmíchání do homogenní směsi.  
Po provedení omítky stavbyvedoucí kontroluje výslednou strukturu po zatočení omítky. 
Struktura omítky musí být v ploše rovnoměrná. Bez zřetelných estetických vad a bez předělů 
v místech napojení jednotlivých pracovních záběrů.  
7.15 Kontrola geometrické přesnosti 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu výškového a polohové osazení 
izolantu podle projektové dokumentace. Dále provedou kontrolu rovinatosti kontaktního 
zateplovacího systému, odchylka rovinatosti je měřena na délku 1 m a ta nesmí překračovat 
hodnotu maximálního zrna v omítce zvětšenou o 0,5 mm. V tomto případě je tedy maximální 
odchylka rovinatosti 2 mm na 1 m latě. 
7.16 Kontrola čistoty povrchů 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora provedou vizuální kontrolu čistoty 
výplní otvorů, parapetů a příslušenství fasády. Dále zkontrolují čistoty okolních ploch. V 
případě zjištění nedostatků, musí být tyto nedostatky odstraněny před zbouráním lešení. 
7.17 Kontrola barevnosti odstínu 
Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora provedou vizuální kontrolu barevnosti 
fasády. I když výsledný barevný tón fasády se může odlišovat od předlohy vzorníku. Barevný 
tón je ovlivněn technikou tisku vzorníku, rozdílem materiálu výrobku a tiskové barvy, 
Kontrolní a zkušební plán pro kontaktní zateplovací systém 
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strukturou a savostí podkladu, teplotou během vysychání a světelnými podmínkami, protože 
stejný odstín může být na odlišných strukturách omítky a za rozdílných světelných podmínek 
vnímán rozdílně.  
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8.1 Velké stroje 
Věžový jeřáb Potain GTMR 386B 
Použití: Manipulace s břemeny, nakládka a vykládka materiálů, přeprava systémového 
bednění, betonáž od 2.NP pomocí badie. 
Kvalifikace pro práci: Průkaz strojníka, proškolení.  
Výška jeřábu       36,1 m 
Výložník jeřábu      41,0 m 
Pracovní délka výložníku     40,0 m 
 
 
Obrázek 18 Věžový jeřáb Potain GTMR 386B 
Únosnosti po délce výložníku jeřábu 
Tabulka 10 Únosnosti po délce výložníku jeřábu 
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Potřebný prostor pro sestavení jeřábu 
 
Obrázek 19 Prostor pro sestavení jeřábu 
Složený jeřáb pro transport 
 
 
Obrázek 20 Složený jeřáb pro transport 
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Vrtná souprava Casagrande B180 HD 
Použití: Provedení pilot technologií CFA. 
Kvalifikace pro práci: Průkaz strojníka a řidičský průkaz kategorie C, proškolení.  
Vrtací výkon  
Maximální průměr piloty       600 - 1200 mm  
Maximální délka piloty      26,0 m  
Maximální vrtací síla       640  kN 
Maximální tažná síla navijáku     50 kN  
Jmenovitý točivý moment       180 kNm  
Maximální rychlost vrtání       34 otáček/minuta  
Hmotnost a rozměry  
Doprava šířka        2500 mm  
Dopravní výška        3320 mm 
Provozní hmotnost        62,8 t  
Přepravní hmotnost       56 t  
Parametry podvozku 
Celková délka        5190 mm  
Celková šířka (rozvinutá)       3900 mm  
Celková šířka (zasunutá)       2500 mm  
Měrný tlak         0,36 MPa 
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Pracovní pozice 
 
Obrázek 21 Vrtná souprava Casagrande B180 HD 
 
Transportní pozice 
Obrázek 22 Vrtná souprava Casagrande B180 HD, transportní pozice 
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Tahač MAN TGA 18.480 4x2 BLS 
Použití: Doprava vrtné soupravy Casagrande B180 HD na staveniště, souprava na podvalníku 
Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2. 
Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C 
Výkon motoru      353 kW / 480 PS 
Emisní třída       EURO 5 
Palivo        nafta 
Zdvihový objem      12 419 cm3 
Řazení převodovky      manuální řazení převodovky 
Nápravy       4x2 
Odpružení náprav      vpředu mechanicky/vzadu  
        pneumaticky 
 
Obrázek 23 Tahač Man TGA 18.480 4x2 BLS 
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Podvalník Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2 
Použití: Doprava vrtné soupravy Casagrande B180 HD na staveniště. 
Zatížení točnice        26 000 kg 
Zatížení náprav        5x 9 000 / 12 000 kg 
Celková hmotnost návěsu       71 000 / 86 000 kg 
Pohotovostní hmotnost       cca. 17 750 kg 
Nosnost cca.         53.250 / 68.250 kg 
Spojovací výška točnice v zatíženém stavu     1 255 mm 
Protočení labutího krku vpředu/vzadu     1 980 mm / 2 426 mm 
Ložná plocha za labutím krkem (D x Š)     9 800 x 2 750 mm 
Roztažitelný o 4.270 mm až na 14.070 x 2.750 mm 
 
 
 
 
Obrázek 24 Podvalník Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2 
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Návěs valníkový 
Použití: Doprava stavebních buněk a systémového bednění na staveniště. 
 
Hmotnost prázdného návěsu            7 280 kg 
Největší technicky přípustná hmotnost    39 000 kg 
Ložná plocha        13 620 x 2 480 mm 
Typ podlahy        protiskluzové multiplex desky 
 
 
Obrázek 25 Valníkový návěs 
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Nákladní automobil Volvo FH12 460 valník  
Použití: Doprava armokošů z armovny Kondor na staveniště, jejich vykládka na skládce 
armokošů. Doprava materiálů pro kontaktní zateplovací systém. 
Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 
Objem         12000 cm³ 
Emisní třída        Euro3 
Povolená hmotnost       26 000 kg 
Délka nákladního prostoru      7300 mm 
Šířka nákladního prostoru      2490 mm 
Vzorec kol        6x2 
Nápravy        3 
S hydraulickou rukou Xiab SX, specifikace se nachází na další straně. 
 
 
Obrázek 26 Nákladní automobil Volvo FH12 460 valník 
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Hydraulická ruka Hiab XS 099 B-3 HiDuo 
Použití: Vykládka armokošů a materiálů pro KZS z valníku Volvo FH12 460. 
Maximální nosnost       90 kNm  
Vyložení - hydraulický výsuv     9,8 m  
Vyložení - manuální výsuv      11,9 m  
Vyložení / nosnost       3,0 m / 3.100 kg 
          5,8 m / 1.540 kg  
          9,5 m / 920 kg  
Otočný úhel        406 - 406°  
Výška ve složené pozici      2 350 mm  
Šířka ve složené pozici      2 280 mm  
Potřebný montážní prostor      770 mm  
Váha - "standardní" jeřáb bez stabilizátorů    1 230 kg  
Váha - zařízení stabilizátoru      140 - 275 kg  
 
Obrázek 27 Hydraulická ruka Hiab XS 099 B-3HiDuo 
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Nákladní automobily TATRA 815 S1 6x6 
Použití: Odvoz vytěžené zeminy ze stavební jámy a z pilot na skládku zeminy v obci 
Tuněchody.  
Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C. 
Pohotovostní hmotnost      11 300 kg 
Užitečná hmotnost       10 700 kg 
Celková hmotnost vozidla      22 000 kg 
Objem korby        11,0 m3 
Počet válců        10 
Chlazení motoru       vzduchem 
Zdvihový objem motoru      15 833,6 cm3 
Největší výkon motoru      208/2 200 kW/min-1 
Maximální rychlost       80 km/hod 
Pohon         6 x 6 
 
 
Obrázek 28 Nákladní automobil Tatra 815 S1 6x6 
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Kolové rypadlo CATERPILLAR M 315D 
Použití: Výkop hlavní stavební jámy, nakládání výkopu na nákladní automobily. 
Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 
Výkon motoru        95 kW 
Zdvihový objem        4 400 cm3 
Max. hloubkový dosah       5,75 m 
Max. dosah         9,03 m 
Objem lopaty         0,92 m3 
Provozní hmotnost        16,2 t 
 
Obrázek 29 Kolové rypadlo CATERPILLAR M 315D 
1 Přepravní výška        3150 mm 
2 Přepravní délka        8320 mm 
3 Opěrný bod         3560 mm 
4 Obrysový poloměr otočné nástavby     2215 mm 
5 Světlá výška protizávaží       1260 mm 
6 Výška k vršku kabiny       3150 mm 
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Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442 E2 
Použití: Nakládka vytěžené zeminy z pilot na nákladní automobily, přeprava armokošů k 
vrtné soupravě. 
Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 
Výkon motoru        74,5 kW 
Objem lopaty nakladače       1,3 m3 
Objem lopaty rypadla        0,3 m3 
Provozní hmotnost        7,9 t 
Maximální hloubkový dosah rypadla     7,2 m 
Celková délka         5,809 m 
Celková výška        3,914 m 
Maximální rychlost        40 km/h 
Rypná síla od ramene        35 kN 
Rypná síla od lopaty        63 kN 
 
Obrázek 30 Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 442 E2 
  
Návrh strojní sestavy 
NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 
 
144 
Autodomíchávače Stetter C3, LIGHT LINE AM 10 C 
Použití: Přeprava čerstvé betonové směsi z betonárky Holcim na staveniště. Použití při 
betonáži CFA pilot, základové desky i monolitického skeletu. 
Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 
Jmenovitý objem         10 m3 
Geometrický objem        17 040 l 
Vodorys         11 400 l 
Stupeň plnění          58,7 % 
Sklon bubnu          11,2 ° 
Otáčky bubnu          14 U/min. 
Hmotnost nástavby         3 550 kg 
 
Obrázek 31 Autodomíchávač Setter C3, Light Line AM 10 C 
 
A - Průměr bubnu        2 300 mm 
B - Výška násypky        2 532 mm 
C - Průjezdná výška        2 592 mm 
D - Výsypná výška        1 147 mm 
 
Obrázek 32 Autodomíchávač Setter C3, objem bubnu 
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Čerpadlo betonu S 34 X na podvozku Daf 
Použití: Doprava čerstvé betonové směsi do vrtné plošiny a do konstrukce. K betonáži 
skeletu do 2.NP. 
Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 
Výložník 
Vertikální dosah        34,0 m 
Horizontální dosah        30,0 m 
Počet ramen         4 
Dopravní potrubí        DN 125 
Délka koncové hadice       4,0 m 
Pracovní rádius otoče        550° 
Zapatkování podpěr - přední       6,21 m 
Zapatkování podpěr - zadní       5,70 m 
Čerpací jednotka P 2020 
Pohon           320 l/min. 
Dopravní válec        200 x 2000 mm 
Hydraulický válec        120/80 mm 
Počet zdvihů         24 min-1 
Dopravované množství       90 m3/h 
Maximální tlak betonu        108 bar 
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Obrázek 33 Čerpadlo betonu S 34X na podvozku Daf, dosah 
 
Obrázek 34 Čerpadlo betonu S 34X na podvozku Daf 
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Silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ 
Použití: Doprava a uložení sil pro suché omítkové směsi. 
Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 
 
Zdvihový objem          11 700 cm3 
Max. výkon           309 kW 
Max. točivý moment          2100 Nm 
Max. výkon odlehčovací výfukové práce       218 kW 
Max. technické zatížení         43 t 
Emise Euro 4 
 
Obrázek 35 Silosklápěč Scania P420 CB 8x4 HHZ 
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Silodofukovač Mercedes Benz 3246 
Použití: Doplnění stavu sil suchých omítkových směsí. 
Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 
 
Zdvihový objem          10 500 cm3 
Max. výkon           335 kW 
Výkon v koních         456 HP 
Max. točivý moment          2100 Nm 
Náprava          8x4/4 
Objem zásobníku         30 m3 
Doba přefuku          cca 30 min. 
 
 
Obrázek 36 Silodofukovač Mercedes Benz 3246 
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Hutnící válec Ammann ARX 40 
Použití: Hutnění zpevněných ploch asfaltového recyklátu. 
Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 
 
Provozní hmotnost        4125 kg 
Pracovní šíře         1340 mm 
Odstředivá síla        52 kN 
Frekvence         45 / 57 Hz 
Max.provozní hmotnost       4700 kg 
Statické lineární zatížení       15,8 kg/cm 
Max. rychlost         10 km/h 
 
 
Obrázek 37 Hutnící válec Ammann ARX 40 
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Autojeřáb Tatra AD 20 
Použití: Manipulace a umístění stavebních buněk při realizaci zařízení staveniště. 
Kvalifikace pro práci: Řidičský průkaz kategorie C a průkaz strojníka. 
 
Délka          10530 mm 
Šířka          2500 mm  
Výška          3750 mm 
Šířka s vysunutými opěrami       4600 mm 
Celková hmotnost         24560 kg 
Nosnost          20000 kg 
Délka základního zasunutého výložníku     8900 mm  
Délka základního vysunutého výložníku     20900 mm 
Délka výložníku s nástavcem      28800 mm 
Výkon motoru       T 230 kW při 1 800 min-1 
Maximální dopravní rychlost       80 km/hod 
 
Obrázek 38Autojeřáb Tatra AD20 
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8.2 Elektrické stroje a nářadí 
Úhlová bruska Makita GA9020RF 
Použití: Pro krácení a práci s výztuží. 
Příkon      2200 W 
Průměr kotouče   230 mm 
Vřetenový závit    M14 × 2 
Hmotnost     5,8 kg 
 
 
 
Řetězová pila Makita EA3201S 
Použití: Pro práci se dřevem, výroba laviček, krácení hranolů. 
Obsah motoru    32 ccm 
Délka lišty    32cm 
Výkon     1350 W 
Mazání řetězu     automatické 
Hmotnost    4,2 kg 
 
 
Bourací kladivo Makita HM1317C 
Použití: Pro odbourání přebetonovaných hlav pilot, sekání drážek. 
Příkon     1510 W 
Upínání    šestihran 30 mm 
Počet příklepů    730 – 1.450 min-1 
Síla příklepu    33,8 J 
Hmotnost    17 kg 
 
 
 
Obrázek 39 Úhlová bruska Makita 
GA9020RF 
Obrázek 40 Řetězová pila Makita EA3201S 
Obrázek 41 Bourací kladivo Makita 
HM1317C 
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Svářecí inventor Omicron Gama 166 
Použití: Sváření armokošů stěn, sloupů, napojení výztuže. 
Napětí       230 V 
Jištění       16 A 
Elektrody      1-4 mm 
Hmotnost     5,2 Kg 
Příkon      5000 W 
 
 
Aku příklepový vrtací šroubovák Makita BHP343SHE 
Použití: Vrtání a kotvení kontaktního zateplovacího systému. 
Akumulátory     Li-ion 14,4 V / 1,5 Ah 
Otáčky naprázdno    1300 min-1 
Počet úderů      19500 min-1 
Hmotnost    1,3 kg 
 
 
 
 
Elektrické míchadlo směsí Hitachi UM16VST 
Použití: Mísení hmot pro provádění kontaktního zateplovacího systému. 
Výkon     1200W 
Počet otáček stupeň 1    0-580/min. 
Počet otáček stupeň 2    0-760/min. 
Průměr míchadla    120 mm  
Obrázek 42 Svářecí inventor Omicron Gama 
166 
Obrázek 43 Aku šroubovák 
Matika BHP343SHE 
Obrázek 44Elektrické míchadlo 
Hitachi UM16VST 
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Stavební vrátek Geda 60 S mini 
Použití: Vertikální doprava po lešení při provádění kontaktního zateplovacího systému. 
Nosnost    60 kg 
Max. dopravní výška    81 m 
Dopravní rychlost   69 m/min. 
Ovládací kabel    10 m 
Napájení    230 V / 50 Hz 
Hmotnost     55 kg 
 
 
 
Ponorný vibrátor Tremix VH 48 
Použití: Hutnění čerstvé betonové směsi. 
Průměr hlavice    48 mm 
Délka hlavice     370 mm 
Hmotnost     5,1 kg 
Otáčky     12 500 ot/min 
Příkon      0,92 kW 
 
 
Vibrační lať Enar QZH 4m 
Použití: Hutnění povrchu desek. 
Zdvihový objem    25 ccm 
Výkon      1,1 / 7000 HP/ot. 
Odstředivá síla    150 kN 
Délka       4 m 
Hmotnost     27 kg 
 
 
Obrázek 45 Stavební vrátek Geda 60S mini 
Obrázek 46 Ponorný vibrátor Tremix VH 48 
 
Obrázek 47 Vibrační lať Enar QZH 4m 
Návrh strojní sestavy 
NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 
 
154 
Vysokotlaká myčka Karcher K6.800 
Použití: Mytí automobilů a strojní mechanizace, čištění systémového bednění. 
Max. tlak    20 - 150/2-15 bar/Mpa 
Max. průtok    550 l/h 
Max. teplota přívodní vody   60 °C 
Příkon:     2,5 kw/h 
Hmotnost     19,7 kg  
 
 
 
 
8.3 Měřičské pomůcky 
Totální stanice Focus 6 
Použití: Zaměřování výstavby, kontrola rozměrů výstavby.  
Napájení   baterie Li-on 
Hmotnost   3,6 kg 
Měřický dosah   1,5 m - 300 m 
Rozměry    149 x 145x 306 mm 
 
 
 
Rotační laser Sirius HV - Nedo 
Použití: Měření výšek pilot, kontrola přesnosti výstavby, vyrovnání výšek.  
Přesnost měření roviny  +/- 1 mm/10 m 
Typ laser    5mW, 3R 
Rychlost otáčení    až 600 ot./min. 
Napájení     baterie NiMH 4.8 V 
 
 
Obrázek 48 Vysokotlaká myčka Karcher K6.800 
Obrázek 49 Totální stanice Focus 6 
Obrázek 50 Rotační laser Sirius HV-Nedo 
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Nivelační přístroj Nikon Ax-2S 
Použití: Měření výšek pilot, kontrola přesnosti výstavby.  
Zvětšení    20x 
Přesnost    +/- 2,5 mm/km 
Min. zaostření    0,75 m 
Kompenzátor    magnetický vodorovný kruh 
 
Obrázek 51 Nivelační přístroj Nikon Ax-2S
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Tato část řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění stavby 
Multioborového pavilonu, krajské nemocnice Pardubice. Dále jsou popsány povinnosti 
zhotovitele stavby, pracovníků, stavbyvedoucího, koordinátora bezpečnosti práce a výpis 
hlavních rizik, nebezpečí a jejich opatření. Práce probíhající na staveništi musejí být 
prováděny v souladu s platnými zákony a nařízení vlády České Republiky. 
9.1 Obecný popis stavby 
Staveniště se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, který je umístěn jihovýchodně 
od centra města. Navrhovaný objekt Multioborového pavilonu navazuje na onkologický 
pavilon č. 30, který byl kompletně před několika lety zrekonstruován. Majitelem všech 
pozemků potřebných pro rekonstrukci je Pardubický kraj, zřizovatel Krajská pardubická 
nemocnice. Nově budovaný objekt má tvar obdélníku s rozměry 52,45 x 20,0 m. Objekt je 
tvořen jedním podzemním podlaží a čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt je založen na CFA 
pilotech podporující základovou desku tloušťky 400 mm. Nosnou konstrukci objektu tvoří 
železobetonový monolitický skelet, který je tvořen sloupy o rozměrech 300 x 600 mm nebo 
300 x 800 mm záleží, ve kterém podlaží se nacházejí. Obvodové sloupy jsou orientované 
podélně s rozměrem 1200 x 250 mm. Stropní desky jsou lokálně podporované sloupy. 
Tloušťka všech stropních desek je 250 mm, v místě zvětšeného rozpětí je deska doplněna 
plochými deskovými průvlaky šířky 1200 mm a celkové výšky 400 mm. Po obvodě je deska 
lemována ztužujícím nadpražím výšky 500 mm. Řešený objekt má plochou střechu. Je 
navrhována jako jednoplášťová nevětraná. Střešní plášť bude nepochozí. Tepelné izolace z 
minerálních vláken, na spádovém klínu z polystyrenu. Vyzdívky skeletu z tvárnic 
POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5. V objektu budou použity vnitřní zděné příčky 
tloušťky 125 mm a sádrokartonové příčky tloušťek od 75 do 375 mm. Obvodový plášť bude 
tvořen kontaktním zateplovacím systémem. 
 
9.2 Obecné požadavky na plnění BOZP 
Zákony a nařízení vlády, které se týkají této zprávy: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
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-Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
-Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, a novely 20/2012 Sb. a 36/2012 Sb.. 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
-Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky. 
-Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., které mění NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, v platném znění. Novela byla NV 68/2010 Sb. 
- Nařízení vlády č. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
9.2.1 Povinnosti zhotovitele stavby 
Zhotovitel stavby Multioborového pavilonu musí zajistit: 
- Zajistit bezpečný provoz staveniště. 
- Vybavit pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky, pro prováděné činnosti. 
- Kontrolu pracovníků zda používají osobní ochranné pracovní pomůcky. 
- Dodržovat zásady bezpečnosti práce. 
- Zdravotní lékárničku na pracovišti. 
- Pravidelné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
- Každému novému pracovníku zajistit absolvování lékařské prohlídky. 
- Zajistit pracovníkům nezávadné pracovní stroje, nářadí a pracovní pomůcky. 
9.2.2 Povinnosti pracovníků 
Pracovníci při stavbě Multioborového pavilonu jsou povinni dodržovat: 
- Bezpečnostní označení, upozornění a pokyny vedoucích pracovníků. 
- Technologické a pracovní postupy. 
- Obsluhovat stroje a zařízení, pouze na činnost, pro kterou jsou určeny. 
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- Používat ruční nářadí a pracovní pomůcky, jen na činnost, pro kterou jsou určeny. 
- V případě podezření nástupu do práce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a 
psychotropních látek je pracovník povinen podrobit se zkoušce na tyto látky od pověřeného 
pracovníka. 
- Bez souhlasu vedoucího pracovníka neměnit žádné pracovní, provozní, bezpečnostní a 
požární zařízení. 
- Provádět práce na příslušném pracovišti. Případný odchod z pracoviště nahlásit vedoucímu 
pracovníku. 
- Pracovník nesmí uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v 
jeho nebezpečném dosahu další pracovníci. 
- Pracovník nesmí uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno 
některé ochranné zařízení. 
- Při zhoršení bezpečnostních podmínek zjednat nápravu nebo přerušit práce. 
- V případě úrazu nahlášení vedoucímu pracovníku. 
 
Každý pracovník bude proškolen a seznámen o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a jeho 
dodržování. O proškolení pracovníků bude proveden zápis do stavebního deníku a protokol, 
který každý pracovník stvrdí vlastnoručním podpisem. 
9.2.3 Povinnosti stavbyvedoucího 
Stavbyvedoucí při stavbě Multioborového pavilonu musí dodržovat a jeho úkolem je: 
- Denně vést stavební deník. 
- Provádět kontrolu používání pracovních bezpečnostních pomůcek. 
- Provádět evidenci příchodů a odchodů pracovníků. 
- Odpovídá za proškolení nových pracovníků. Zajistit pravidelné školení z BOZP. 
- Kontrolovat dodržování technologických a pracovních postupů. 
- Provádět kontrolu pracovníků na užití alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních 
látek. 
- Přerušit práce při nepříznivých podmínkách ohrožujících bezpečnost práce. 
- Realizace bezpečnostních opatření při výstavbě na ochranu zdraví pracovníků a opatření 
požární ochrany. 
- Označit hlavní přívody elektrického proudu a vody. 
- Určit způsob přivolání rychlé lékařské pomoci, vybavit stavbu lékárničkou první pomoci. 
- Určit způsob přivolání hasičů, instalaci a označení hasičských přístrojů na pracovišti. 
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- V případě pracovního úrazu, zajištění ošetření postižené osoby. 
- Vést evidenci pracovních úrazů. 
9.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce 
Na stavbě Multioborového pavilonu bude působit koordinátor bezpečnosti a to z důvodu 
rozsahu stavby dle § 15 zákona 309/2006 Sb.: 
- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na 1 osobu. 
- Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 
a dále z důvodu práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb.: 
- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
Činnost koordinátora v přípravné fázi stavby: 
- Zpracuje plán bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě. 
- Zpracuje přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích 
vztahujících se ke stavbě Multioborového pavilonu. 
- Zajistí ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu 
práce. 
- Bude spolupracovat při výběru zhotovitelů Multioborového pavilonu na základě posouzení 
stavu zabezpečování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zhotovitelů. 
Činnost koordinátora v realizační fázi stavby: 
- Bude kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s 
cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám. 
- Bude koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a na zásady prevence rizik a prací prováděných na staveništi 
současně. 
- Bude sledovat provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a 
požadovat nápravu. 
- Bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, povede 
zápisy z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi a návrzích opatření vedoucích k odstranění nedostatků. 
- Bude informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací. 
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9.2.5 Osobní ochranné pracovní prostředky 
Dle nařízení vlády č. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
Osobní ochranné pracovní prostředky musí: 
- být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí 
představovat další riziko, 
- odpovídat podmínkám na pracovišti, 
- být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 
- respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 
Vyžaduje se v přítomnosti více než jednoho rizika, aby zaměstnanci používali současně více 
ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné. 
Pracovníci musí být s používáním osobních ochranných prostředků seznámeni. Budou řádně 
proškoleny, o školení proběhne zápis. 
Způsob, podmínky a dobu používání osobních ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel 
na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru, druhu práce a pracoviště a 
s přihlédnutím k vlastnostem osobních ochranných prostředků.  
Druhy osobních ochranných pracovních prostředků: 
- Ochrana hlavy 
 - přilba 
- Ochrana sluchu 
 - mušlové chrániče sluchu, akustické přilby, zátkové chrániče sluchu 
- Ochrana očí a obličeje 
 - brýle, obličejové štíty, svářečské kukly a štíty 
- Ochrana dýchacích orgánů 
 - masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům  
- Ochrana rukou a paží 
 - rukavice na ochranu před mechanickým poškozením, před chemickými látkami a 
 biologickými činiteli, před elektřinou, žárem a nízkými teplotami, ochranné rukávy 
- Ochrana nohou 
 - vhodný typ obuvi, dostatečně pevná a odolná i nepříznivým pracovním podmínkám, 
 chrániče kolen 
- Ochrana trupu a těla  
  - ochranné vesty a kabáty 
Bezpečnost a zdraví při práci 
NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 
 
163 
- Ochrana celého těla 
 - prostředky pro prevenci pádu, brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii, 
 ochranné pracovní oděvy, oděvy na ochranu před chemickými látkami biologickými 
 činiteli, oděvy odolné proti žáru a ohni 
9.2.6 Bezpečnostní požadavky 
9.2.6.1 Obecné požadavky na zajištění staveniště 
Vniknutí cizí osoby na staveniště - Staveniště bude oploceno plotem z plotových dílců s 
plnými výplněmi do výšky 2,0 m. Staveniště bude označeno výstražnými cedulemi 
nepovoleným vstup zakázán. Vjezd na staveniště pro vozidla bude označen dopravními 
značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel po staveništi a jeho blízkém okolí. 
Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám bude vyznačen značkou na všech vjezdech, a 
na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Pohyb osob po staveništi - Staveništní komunikace budou udržovány v bezpečném stavu, 
neukládání materiálu na komunikace, určení přístupových cest, udržování pořádku na 
pracovišti, prkna a materiál obsahující vyčnívající hřebíky ihned odhřebíkovat nebo hřebíky 
zahnout tak, aby nemohly způsobit poranění. V zimním období pravidelně a průběžně 
odklízet sníh, udržovat namrzlé komunikace posypem a to vždy nejpozději 30 minut před 
začátkem směny. Pracovníci musí dbát maximální pozornosti při chůzi po neošetřených 
komunikacích. Křídla bran vjezdů musí být zajištěny proti samovolnému otevření či zavření 
například pomocí dřevěného klínu. Prohlubně, otvory a jámy o hloubce více jak 25 cm musí 
být zabezpečeny zakrytím únosnými poklopy, přikrytím nebo opatřeny zábradlím. Poklopy 
musí být zajištěny proti horizontálnímu posunu. Hlavní stavební rozvaděč bude trvale 
přístupný, všichni pracovníci budou seznámeni s jeho polohou a způsobem jeho vypnutí. 
Každý pracovník bude používat reflexní vestu. 
Pohyb strojů na staveništi - Pracovníci a obsluha strojů musí být seznámeni s 
vnitrostaveništní dopravní situací a provozem strojů na staveništi. Vjezd do areálu musí být 
označen bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu do areálu nepovolaným 
osobám, musí být udržován bezpečný stav komunikací v areálu. V areálu staveniště je 
stanovená maximální rychlost na 20 km/h. Řidiči a osoby pohybující se po staveništi musí 
dbát zvýšené opatrnosti. Obsluha strojů musí mít příslušnou kvalifikaci a to průkaz strojníka. 
Osoby se nesmí pohybovat v dráze pohybujícího se stroje. Řidič musí mít vždy dobrý výhled 
z kabiny. Pohyb strojů a automobilů pouze po určených komunikacích. Za jízdy platí zákaz 
používání mobilních telefonů bez handsfree. Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných 
Bezpečnost a zdraví při práci 
NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 
 
164 
návykových či omamných látek před jízdou a během jízdy. Před každým pohybem vozidla či 
stavebního stroje dává obsluha zvukové výstražné znamení. Zákaz ponechávání klíčů 
v zapalování stroje při pracovních přestávkách nebo jiném vzdálení obsluhy od stroje. 
Elektrické rozvody chránit proti mechanickému poškození překrytím chráničkou nebo 
zakopáním. Neponechávat přívodní kabely volně položené bez krytí. 
Výjezd strojů ze staveniště - Před výjezdem na ulici Bokova a Kyjevská vždy zastavit a dát 
přednost v jízdě. V případě špatného nebo nedostatečného výhledu, když by výjezd vozidla 
ohrožoval bezpečnost vlastní i bezpečnost silničního provozu musí být zajištěn výjezd vozidel 
pomocí poučeného pracovníka, vstup do vozovky pouze v reflexní vestě. 
Povětrnostní vlivy na pracovníky  - V letních měsících, kdy hrozí přehřátí organismu nebo 
úpal budou pracovníkům poskytnuty nápoje, proti slunečnímu záření budou používat sluneční 
brýle popřípadě stínící zástěny. V zimních měsících budou pracovníkům k dispozici teplé 
nápoje a vytápěné buňky. Pracovníci vzhledem k povětrnostním vlivům počasí musí používat 
vhodné pracovní oděvy. Pracovníkům budou poskytnuty osobní ochranné pracovní pomůcky, 
které musí používat. 
9.2.6.2 Staveništní komunikace 
Riziko: Dopravní nehoda při pohybu vozidel v areálu 
Opatření: Dodržovat ustanovení dopravně-provozního řádu staveništního a nemocničního 
areálu. Dodržovat stanovenou rychlost v areálu, a to 20 km/h. Respektovat dopravní značení v 
areálu, v místech, kde dopravní značení není nebo chybí respektovat přednost zprava. 
Pohybovat se pouze po určených komunikacích. Přizpůsobení chování řidiče při řízení 
dopravně technickému stavu vozovky, situaci provozu v areálu a svým schopnostem.  
Riziko: Dopravní nehoda při výjezdu vozidel z areálu na veřejnou komunikaci 
Opatření: Před výjezdem na komunikaci vždy zastavit a dát přednost v jízdě. V případě 
špatného výhledu nebo hustého provozu, kdy by výjezd vozidla mohl ohrozit bezpečnost 
vlastní i bezpečnost silničního provozu zajistit výjezd vozidel pomocí náležitě poučené osoby, 
která musí použít reflexní vestu. 
Riziko: Ohrožení zaměstnanců a ostatních osob při couvání a otáčení 
Opatření: Dodržování pokynů vedoucího pracoviště a strojníka. Při každém pohybu stroje, 
nejenom couvání dá obsluha zvukové znamení před zahájením úkonu. Navádění stroje řádně a 
prokazatelně poučenou osobou, osoba používá reflexní vestu.  
Riziko: Sražení osoby vozidlem nebo jiným stavebním strojem při pohybu po areálu 
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Opatření: Maximální pozornost řidiče vozidla případně obsluhy stavebního stroje při pohybu 
po areálu. Maximální pozornost pěších osob při chůzi po pracovišti. Vyznačení komunikací 
pro pěší a zřetelné oddělení těchto komunikací od komunikací pro vozidla. Seznámení řidičů 
vozidel, obsluh strojů a všech dotčených osob s přístupovou cestou a komunikací na 
pracovišti. Vjezd do areálu musí být označen bezpečnostními značkami a tabulkami se 
zákazem vstupu do areálu nepovolaným osobám, musí být udržován bezpečný stav 
komunikací v areálu, za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. Při 
každém pohybu vozidla a stavebního stroje, nejenom couvání dá obsluha zvukové znamení 
před zahájením úkonu. Věnování se plně řízení vozidla a dodržování nejvyšší povolené 
rychlosti v areálu. 
Riziko: Přitlačení, naražení zaměstnance manipulovaným vozidlem na pevnou překážku 
Opatření: Nezdržovat se v blízkosti pohybujících se vozidel a mezi vozidlem a pevnou 
překážkou. Každý pohyb stroje signalizovat zvukovým znamením. 
9.2.6.3 Zemní práce 
Riziko: Pád osoby do výkopu 
Opatření: Zabezpečení výkopu proti pádu osoby dvoutyčovým zábradlím ve vzdálenosti 1,0 
m od hrany výkopu, horní madlo ve výši 110 cm, prostřední příčle ve výšce 55 cm nad 
terénem. Výjimečně lze, po konzultaci s technikem bezpečnosti práce, použít výstražnou 
pásku. Reflexní páska bude umístěná ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od hrany výkopu. 
Riziko: Zavalení pracovníka ve stavební jámě 
Opatření: Sklony svahů stavební jámy určuje zhotovitel prací dle geologického průzkumu a 
provozních podmínek. Svahy výkopu stavební jámy pro Multioborový pavilon budou 
vybudovány ve sklonu 1:1. Vybudovaný svah do stavební jámy je zakázáno podkopávat. Za 
nepříznivých povětrnostních podmínek jako jsou přívalové deště, při kterých může být 
ohrožena stabilita svahu, musí být vyloučen pohyb osob a strojů ve stavební jámě. 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita stávajících staveb a jejich částí. 
Jestliže dojde k neočekávanému ohrožení stability stávajících staveb anebo k porušení jejich 
částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění stability těchto staveb.  
Riziko: Pád stroje do stavební jámy 
Opatření: Stavební stroje nesmí přitěžovat okraj výkopu stavební jámy s ohledem na úhel 
vnitřního tření zeminy. Vzdálenost stavebního stroje od okraje výkopu je nutné podřídit 
únosnosti, třídě a soudržnosti zatěžované zeminy. Dále musíme brát ohled na provozní 
hmotnost a dynamické účinky vyvolané provozem stavebního stroje. 
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Riziko: Pohyb pracovníka ve výkopu 
Opatření: Pracovník pohybující se ve výkopu stavební jámy musí mít na sobě ochrannou 
přilbu a reflexní vestu. Při vstupu do stavební jámy je pracovník povinen o tom informovat 
druhou osobu. Balvany nebo nesoudržný materiál ve stěně výkopu musí být zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Horní hrana výkopu stavební jámy musí být čistá, musí být 
odstraněn veškerý materiál a to do vzdálenosti 1,0 m od horní hrany výkopu, z důvodu 
sesunutí tohoto materiálu a přitěžování hrany výkopu. Ve výkopu o hloubce větší, jak 1,5 m 
nesmí pracovník vykonávat práci bez dozoru druhé osoby. Na odlehlých pracovištích, kde 
není zajištěn dohled další osoby, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny 
osamoceně. 
Riziko: Zachycení osoby rypadlem při provádění zemních prací – výkopy 
Opatření: Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném pásmu stroje, to je maximální dosah 
pracovního nářadí stroje zvětšený o 2,0 m. Obsluha rypadla nesmí těžit, pokud se jakákoliv 
osoba nachází v nebezpečném pásmu stroje zvětšeném o 2,0 m. Obsluhu rypadla provádí jen 
osoba s odbornou způsobilostí. 
Riziko: Zasažení osoby rypadlem při provádění zemních prací pádem stroje do výkopu 
Opatření: Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném pásmu stroje, to je maximální dosah 
pracovního nářadí stroje zvětšený o 2,0 metry. Rypadlo řádně zabezpečené proti pádu do 
výkopu zapatkováním. Obsluhu rypadla provádí jen osoba s odbornou způsobilostí. Zákaz 
ponechávání klíčů v zapalování stroje při pracovních přestávkách či jakémkoliv jiném 
vzdálení obsluhy od stroje. Postavení rypadla na bezpečném únosném místě. 
Riziko: Zasažení zaměstnanců či jiných osob při poškození podzemních vedení (výbuch, 
elektrický proud, zásah proudem vody atd.) 
Opatření: Dodržování ochranných pásem inženýrských sítí popsaných v souhrnné technické 
zprávě. Řádné vytyčení a vyznačení podzemních sítí a vedení. Ve sporných místech provádět 
ručně kopané sondy před započetím práce strojem. Každé porušení či narušení inženýrských 
sítí okamžitě hlásit vlastníkům sítí. 
Riziko: Přejetí zaměstnance koly rypadla  
Opatření: Používání zvukového znamení pro upozornění osob, aby se vzdálili 
z nebezpečného prostoru stroje. Obsluha rypadla musí mít zajištěný dobrý výhled z kabiny 
stroje. Osoby se nesmí zdržovat před pohybujícím se strojem. Nerozjíždět stroj, pokud jsou 
v jeho dosahu osoby. 
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Riziko: Zasažení osoby pádem materiálu při nakládání na vozidlo 
Opatření: Zákaz vstupu a pohybu osob v nebezpečném dosahu stroje a pod nakladačem. 
Zákaz nakládání materiálu přes kabinu nákladního automobilu, pokud se v ní zdržuje řidič 
nebo jiná osoba, nebo nad hlavami jiných pracovníků. Zákaz vstupu a pohybu osob pod 
naloženou lžící nakladače, zákaz ponechávání naložené lžíce nad výkopem. Naplněnou lžíci 
vždy v mezičase položit na terén tak, aby nemohl materiál či lžíce nikoho ohrozit. Používání 
ochranné přilby. 
Riziko: Zavalení výkopu při přerušení zemních prací 
Opatření: Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran, zábradlí, pažení, bezpečnostních značek, značení a signálů, 
popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
Riziko: Zavalení (zasypání) osoby při provádění zásypů. 
Opatření: Zákaz zdržování se za vozidlem při najíždění vozidla se zásypovým materiálem a 
při vysypávání materiálu. Navádět vozidlo se zásypovým materiálem osobou náležitě a 
prokazatelně poučenou. Zahájit zasypávání výkopu pouze na pokyn určené osoby, která musí 
být stále v zorném poli řidiče a nesmí se zdržovat za vozidlem. V opačném případě práce 
přerušit. 
9.2.6.4 Vrtné práce, CFA piloty 
Riziko: Převrácení, ztráta stability vrtné soupravy 
Opatření: Před započetím prací zajistit stabilitu stroje, podle pokynů pro obsluhu a údržbu 
vrtné soupravy. V průběhu vrtání vrtmistr sleduje stabilitu a případné výkyvy vrtné soupravy 
podle změny únosnosti terénu. 
Riziko: Zasažení pracovníka pracovním zařízením stroje 
Opatření: Vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu stroje a v dráze pojezdu 
soupravy vpřed i vzad. Strojník vrtné soupravy musí mít zajištěn dostatečný výhled ze stroje. 
Zákaz vstupování do nebezpečného prostoru stroje a dodržovat ochranné pásmo 2,0 m. 
Riziko: Přimáčknutí osoby soupravou při předčasném, nežádoucím uvedení soupravy 
do chodu 
Opatření: Vyloučení nežádoucího, předčasného spuštění chodu stroje při čistění, údržbě, 
opravách a seřizování strojů vyndáním klíčku ze zapalování stroje. Klíčky od zapalování 
budou vždy vyjmuty, pokud stroj nebude používán. Zodpovídá obsluha stroje. 
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Riziko: Únik vysokotlaké hydraulické kapaliny a zasažení pracovníka 
Opatření: Udržování stroje v řádném technickém stavu. Každodenní kontrola funkčnosti 
stroje prováděná strojníkem. Udržování hydraulických mechanismů, vyloučení tření, ohýbání, 
kroucení a napínání hadic při pohybu hybných částí. Správné nastavení pojistných ventilů. 
Riziko: Hlučnost při provozu vrtných souprav, poškození sluchu 
Opatření: Udržování stroje v řádném technickém stavu. Používání osobních ochranných 
prostředků k ochraně sluchu. 
Riziko: Zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí stroje, řemenicí, ventilátorem, 
soukolím 
Opatření: Ochrana pohybujících se částí bezpečnostními kryty. Dodržování zakázaných 
činností, například čistění stroje za chodu. Činnosti v blízkosti nechráněných částí, např. 
seřizování provádět dle návodu k použití. 
9.2.6.5 Betonářské a související práce 
Riziko: Ztráta únosnosti bednění 
Opatření: Před započetím bednících prací ze systémového bednění zpracovat projekt 
bednění, případně může provézt stavbyvedoucí nebo mistr ve formě náčrtů a výkazu 
bednících dílců i spojovacího materiálu. Musí být zajištěna dostatečná únosnost a úhlopříčné 
ztužení podpěrných konstrukcí bednění v podélné i příčné rovině. Bednění musí být 
provedeno, tak aby bylo těsné, únosné a prostorově tuhé. Před zahájením betonářských prací 
řádně prohlédnout bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry a zjištěné závady 
odstranit. 
Riziko: Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability betonové 
konstrukce. 
Opatření: V průběhu montáže bednění pověřená osoba kontroluje rovinatost a svislost 
sestavených dílců, správnost osazení prostupů, dodržení krytí armatury a provedení spojů. Při 
spínání systémového bednění utěsnit všechny otvory v rámci lícní strany, které nebyly využity 
pro sepnutí. Přejímka uložené armatury a bednění od pověřené osoby, v případě zjištění závad 
je možno konstrukci zabetonovat až po jejich odstranění. Odbedňovat konstrukce s nosnou 
funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného odbedňování). 
Riziko: Práce s vibrátorem, úraz elektrickým proudem 
Opatření: Elektrický hnací motor vibrátoru připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s 
hnacím motorem a ponorným vibrátorem. Při přerušení dodávky betonové směsi je vibrátor 
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vypnutý. Elektrický vibrátor připojovat pouze na zdroj o napětí a frekvenci podle údajů na 
výrobním štítku nebo v návodu k obsluze vibrátoru. 
Riziko: Práce s vibrátorem, působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi 
Opatření: Musí se používat chráněná rukojeť na ohebné hřídeli. Pracovníci musí dodržovat 
návod k používání, dodržování klidových bezpečnostních přestávek z důvodu vibrací. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru do betonové směsi a vytažení hlavice je 
prováděno jen za chodu vibrátoru. Dodržování podmínek stanovených v návodu k používání, 
dodržování klidových bezpečnostních přestávek apod. 
Riziko: Pád pracovníka při ukládání betonové směsi do bednění. 
Opatření: Při ukládání betonové směsi do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných 
pracovních podlah, aby byla zajištěna ochrana pracovníků zejména proti pádu z výšky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí.  
Riziko: Střet ramena autočerpadla s překážkou 
Opatření: Autočerpadlo bude umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v 
manipulaci s výložníkem a potrubím se nenacházely žádné překážky. Při umístění 
autočerpadla musí být brán ohled na to, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od horních 
hran výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
Riziko: Zasažení osob nacházejících se v blízkosti domíchávače s výsypným a násypným 
žlabem 
Opatření: Stanoviště stroje a obslužné místo být přehledné, bez překážek ztěžujících 
manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu, např. při přejímce a při ukládání betonové směsi. 
Riziko: Ruční vodorovná přeprava betonové směsi, uklouznutí pracovníka. 
Opatření: Pro ruční přepravu betonové směsi ve stavebním kolečku musí být vybudovány 
bezpečné přístupové komunikace, dodržení minimální šířky pojezdových konstrukcí a prvků v 
šířce 60 cm. Prvky musí být zajištěny proti horizontálnímu posunu. Dodržení maximálního 
přípustného sklonu dočasných šikmých pojezdových ploch ve sklonu cca 1:5.  
Riziko: Zřízení konstrukce při odbedňování 
Opatření: Odbedňování nosných prvků konstrukce nebo jejich částí, u nichž by při 
předčasném odbednění hrozilo nebezpečí zřícení nebo deformace konstrukce, smí být 
zahájeno jen na souhlas osoby určené zhotovitelem. Do prostoru, kde provádíme demontáž 
bednění, musí být zamezen vstup nepovolaným osobám. Zdemontované prvky bednění se 
ukládají na určená místa, tak aby nepřetěžovaly konstrukci a případně neohrozili bezpečnost 
pracovníků. 
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Riziko: Zasažení oka betonovou směsí 
Opatření: Předcházíme používáním osobních ochranných pracovních pomůcek k ochraně 
zraku (ochranné brýle). V případě zasažení oka betonovou směsí, se oko musí vyplachovat 
dostatečným množstvím pitné vody. Poté návštěva očního lékaře. 
9.2.6.6 Železářské práce 
Riziko: Nabodnutí, napíchnutí pracovníka na vyčnívající výztuž 
Opatření: Na pracovišti musí být udržován neustálý pořádek, včas musí být odklízeny 
odřezky a vzniklé odpady. Zařízení pro výrobu armatur musí být umístěno tak, aby pracovníci 
nebyli ohrožení pohybem materiálu a jeho ukládáním. Ochrana prutů vyčnívající výztuže, 
chráničkami, aby nedošlo k napíchnutí na prut výztuže. Manipulační prostory udržovat volné 
a čisté. 
Riziko: Poranění či ustřihnutí prstů při práci s nůžkami nebo střihačkami betonářské 
oceli 
Opatření: Stříhat a krátit pruty pouze o průměru, který odpovídá konstrukci stříhačky, zákaz 
stříhat pruty kratší jak 0,3 m. Odstřihávané pruty jistit, aby nedošlo k pádu prutu. U těchto 
strojů nutné používání pevné pracovní obuvi s vyztuženou špičkou. Při stříhání více prutů 
najednou musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí nůžek nebo vhodnými 
přípravky. Nůžky a stříhačky nesmí být přetěžovány.  
Riziko: Zasažení očí a obličeje obsluhy odlétávajícím odpadem vznikajícím při broušení 
Opatření: Je zakázáno používání nadměrně opotřebovaného kotouče. Mezera mezi podpěrou 
a obvodem brousícího kotouče může být max. 3 mm. Je zakázáno upínat brousící kotouče 
většího průměru, než pro který jsou určeny otáčky brousícího vřetena. Broušený materiál 
držet správným způsobem a to pevně kolmo k brusné hraně kotouče. Při zapnutí brusky 
pracovník nesmí stát v rovině rotace kartáče či brusného kotouče. Paže, hrudník i nohy 
pracovníka je nutno chránit vhodným pracovním oděvem. K ochraně zraku používat 
ochranných brýlí či obličejového štítu. Pro ochranu přední části těla je pracovník povinen 
použít koženou zástěru. 
Riziko: Zachycení řezným kotoučem ruční brusky 
Opatření: Používat jen velikostně vhodné a neporušené brusné kotouče. Je zakázáno 
odstraňovat ochranný kryt brusného kotouče a odkládat brusku za jejího chodu. Ochranný 
kryt kotouče lze odstranit jen v případě plošného broušení sváru v místnosti brusírny – pevný 
a řádný úchop brusky, používání stanovených osobních ochranných pracovních pomůcek. 
Zákaz používání volných a vlajících částí oděvů, totéž platí i o nošení řetízků apod. Řádné a 
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prokazatelné seznámení zaměstnanců s návody k obsluze a údržbě a zakázanými 
manipulacemi. 
Riziko: Popálení pracovníka při svařování výztuže. 
Opatření: Pracovníci při svaření budou používat svářečské brýle nebo kuklu, rukavice a 
vhodný pracovní oděv, pevnou obuv. Pracovník nebude mít vestu. Z důvodu rizika vzniku 
požáru bude odpad vzniklý při svařovacích pracích ukládán do příslušných nádob. Svařovací 
agregát může být uskladněn až po jeho vychladnutí. 
Riziko: Ohrožení zaměstnanců zplodinami vznikajícími při svařování. 
Opatření: Zajištění přirozeného větrání a dostatečné výměny vzduchu při občasném 
krátkodobém svařování. V případě sváření těžkých nebo lehkých kovů – kadmium, zinek, 
mangan, chrom používat dýchací masky (respirátory). Používání stanovených a předepsaných 
osobních ochranných pracovních pomůcek.  
9.2.6.7 Izolatérské práce 
Riziko: Popálení při práci s natavovacím hořákem 
Opatření: Při zapalování hořáku zachovávat potřebnou opatrnost. Pracovníci musí být řádně 
proškoleny a poučeny a musí se řídit návodem pro používání. Při práci musí používat osobní 
ochranné pomůcky, jako vhodný pracovní oděv, pevnou uzavřenou obuv, kožené rukavice. 
Pracovníci s hořákem nebudou používat reflexní vestu. 
Riziko: Ohrožení dýchacích cest výpary a kouřem vznikajícím při natavování 
asfaltových pásů 
Opatření: Zajištění řádného větrání a výměny vzduchu, případné pracovní přestávky. Jelikož 
práce budou probíhat v otevřeném prostoru, měl by být problém eliminován. Pracovníci 
budou používat k ochraně dýchacích cest respirátory. 
 Riziko: Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek 
Opatření: Musí být určen způsob a délka ohřevu, postavení plamene dle druhu prací a 
izolačního materiálu. Při natavování izolačních materiálů hořák zapalovat ve směru větru do 
otevřeného prostoru, ve kterém se nevyskytují hořlavé materiály, páry hořlavých kapalin nebo 
hořlavý plyn. Zapálený hořák v úsporném režimu odkládat pouze na volné místo bez 
hořlavých materiálů ve stabilizované poloze, hubice hořáku musí směřovat do volného 
prostoru.  
Riziko: Míchání stěrkových hmot, odstříknutí míchané hmoty 
Opatření: Použití míchadla jen pro účely, ke kterým je určeno. Použití pro otáčení ve směru 
podle hodinových ručiček. Správné upevnění metly na vřeteno a řádné dotažení. Při práci s 
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míchadlem hrozí odstříknutí míchané směsi, proto je nutné používat osobní ochranné 
pracovní pomůcky k ochraně zraku případně obličeje, jsou ochranné obličejové kryty a 
ochranné brýle.  
Riziko: Namotání volných částí oděvu, vlasů, rukavice na rotující metlu nebo vřeteno 
Opatření: Vhodné opatření pracovníka bez volně vlajících částí oděvu, pracovníci při 
míchaní nesmí používat rukavice. Zákaz zastavování rotujícího nástroje a vřetena rukou a 
rukou z něj odstraňovat odpad. 
9.2.6.8 Zednické práce 
Riziko: Ohrožení zaměstnanců pádem při zdění 
Opatření: Materiál pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor 
nejméně 0,6 m. Zdění musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě stability zdiva. 
Kontrola svislosti zdiva a vázání rohů nesmí být prováděna přímo z vyzdívaného zdiva. Při 
vyzdívání parapetních zdí a zdiva mezi monolitickými prvky musí být zaměstnanec chráněn 
proti pádu, a to zvenčí budovy. Otvory se musí ihned zakrývat. Pokud je místo práce uvnitř 
objektu nejméně 0,6 metru pod korunou zdi, na které se pracuje – nevyžaduje se ochrana proti 
pádu. 
Riziko: Ohrožení zaměstnanců pádem materiálu při provádění prací ve výšce 
Opatření: Zajistit pracoviště tak, aby se zamezilo pádu materiálu pod pracovní místo. Za 
bezpečné zajištění lze považovat vyloučení provozu, použití ochranné konstrukce ve výšce 
práce, střežením ohroženého prostoru odpovědným zaměstnancem po celou dobu ohrožení, 
vymezením ochranného pásma. Používání ochranné přilby. 
Ochranné pásmo vymezující ohrožený prostor musí mít šířku od okraje pracovišti nebo 
pracovní podlahy nejméně: 
- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně 
- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně 
- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně 
Riziko: Osazování konstrukcí do zdiva, ztráta stability předmětu 
Opatření: Musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, to neplatí o 
předmětech malé hmotnosti, které stabilitu zdiva nemohou narušit. Osazované předměty musí 
být upevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout nebo ztratit stabilitu. 
Vstupovat na osazené konstrukce je zakázáno. 
Riziko: Pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice), překladu apod. na nohu, 
zasažení hlavy při manipulaci 
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Opatření: Správné uchopení břemene při manipulaci s ním. Stabilní postavení pracovníka při 
práci. Dodržování zákazu házení cihlami a podobně. Bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej 
jen do stabilní polohy, nikoliv na volném okraji zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí 
pádu. Zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, aby nebylo nutno provádět zdění ani 
jiné práce s rukama nad hlavou popř. v jiných nefyziologických polohách. 
Riziko: Ohrožení zaměstnanců při zdění, odlétnutým kouskem cihly a dalšího zdícího 
materiálu 
Opatření: Cihly sekat tak, aby možné úlomky nelétaly směrem k ostatním zaměstnanců ani 
proti vlastnímu obličeji, při sekání cihel používat ochranný štít nebo brýle, pro ochranu rukou 
používat pracovní rukavice. Při zasažení očí okamžitě vypláchnout a vyhledat lékařské 
ošetření.  
Riziko: Odstříknutí malty, zasažení očí a pokožky 
Opatření: Při činnostech s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutné 
používat osobní ochranné pracovní prostředky, jako jsou ochranné brýle, pracovní oděv a 
rukavice. V případě zasažení oka maltovou směsí, se oko musí vyplachovat dostatečným 
množstvím pitné vody. Poté návštěva očního lékaře.  
9.2.6.9 Sklenářské práce 
Riziko: Pořezání sklem, pádem části rozbité skleněné tabule  
Opatření: Před začátkem ruční manipulace vizuálně zkontrolovat stav tabule skla, stav a 
pevnost držadel manipulačních přípravků. Jednotlivé tabule skla vhodně podkládat a 
zajišťovat je proti překlopení, tabulové sklo skladovat na stojato v rámech s měkkými 
podložkami. Zasklívání a přesun tabulí skla o ploše větší než 3 m2 provádět nejméně třemi 
pracovníky. Používání osobních ochranných prostředků, vhodných rukavic s vyztuženou 
dlaňovou částí.  
Zvláštní opatrnost a stanovení vhodného pracovního postupu při manipulaci s naprasklou 
tabulí skla. 
Riziko: Zakopnutí, pád pracovníka 
Opatření: Manipulační plocha pro sklenářské práce musí být čistá, zpevněna a rovná bez 
komunikačních překážek. 
Riziko: Pořezání o rozbité sklo, skleněné střepy, zlomky a jiný skleněný odpad 
Opatření: Udržování pořádku na montážních pracovištích. Ukládání skleněného odpadu, jako 
jsou střepy a podobně do zvláštních nádob. Zákaz uchopování skleněného odpadu přímo 
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rukou. Používání osobních ochranných prostředků, vhodných rukavic s vyztuženou dlaňovou 
částí. 
9.2.6.10  Práce ve výškách 
Riziko: Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění 
Opatření: Správné použití prostředků osobního zajištění, aplikace jen povolených kombinací 
POZ, kontroly a zkoušky POZ, dodržování návodu k použití. Správná volba vhodného a 
spolehlivého místa upevnění (ukotvení), základním kritériem pro výběr kotvících bodů je 
druh techniky, způsob provádění prací ve výšce, možnosti dané pracovištěm. Místo ukotvení 
POZ, musí odolat ve směru pádu minimální statické síle 15 kN, aby při zachycení kinetické 
energie vzniklé případným volným pádem pracovníka zajišťovaného POZ nedošlo k jeho 
následnému pádu. Způsob a konstrukční provedení kotvícího zařízení odborně prověřit v 
aplikacích případně výpočtem. 
Riziko: Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředků 
osobního zachycení 
Opatření: V předpokládané dráze pádu musí být odstraněny překážky. Lano zachycovače s 
tlumičem energie musí být správně seřízeno. Nejlépe použití pohybového zachycovače s co 
nejkratší délkou k zachycení pádu. Prostředek osobního zajištění kotvit pokud možno nad 
pracovním místem pracovníka, tak aby se vyloučilo kyvadlového efektu. 
Riziko: Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu, poškození krčení páteře, 
odražení vnitřních orgánů 
Opatření: Použití prostředků osobního zajištění tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m. 
Použití dvou úvazků se seřízenými délkami úchytného lana. U takovýchto úrazů nastává 
problém s vyproštěním pracovníka visícího na prostředku osobního jištění. 
Riziko: Zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze 
Opatření: Správné použití prostředků osobního zajištění, např. upevnění do zádového 
kotvícího kroužku. Při použití prostředku osobního postroje bez tlumiče pádové energie, tak 
aby nenastal volný pád delší než 1,5 m. 
9.2.6.11  Konstrukce ke zvyšování místa práce - žebříky, lešení 
Riziko: Ohrožení pracovníků pádem ze žebříku při výstupu nebo sestupu, pádem 
(podjetím) žebříku, rozlomením žebříku atd. 
Opatření: Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není opodstatněné a účelné, případně pokud místní podmínky 
použití takovýchto prostředků neumožňují. 
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Na žebříku lze provádět pouze krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního 
nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů a nářadí, jako např. přenosné 
řetězové pily, pneumatické vstřelovací nástroje, či jiné pneumatické nářadí se na žebříku 
nesmějí vykonávat. 
Při výstupu a sestupu musí být osoba obrácena vždy obličejem k žebříku a v každém 
okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena a snášena břemena o hmotnosti do 15 kg. 
Po žebříku nesmí vystupovat a sestupovat ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
Žebřík nelze používat jako přechodový můstek. Žebřík musí přesahovat svým horním koncem 
výstupní plošinu nejméně o 1,1 metru, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly. 
Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a 
u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Žebřík musí 
být umístěn tak, aby po celou dobu jeho použití byla zajištěna jeho stabilita. Přenosný žebřík 
musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém a nepohyblivém podkladu tak, 
aby příčle byly vodorovné. Musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly 
byly zajištěny proti vzájemnému pohybu.  
Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u opěrného žebříku považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m od jeho horního 
konce, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 
5 metrů, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 metrů nelze používat. Dřevěné sbíjené žebříky 
lze používat pouze pro výstup a sestup mezi podlahami lešení o největší délce 3,5 metru s 
příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 
Riziko: Pád pracovníka z lešení, při jeho montáži, používání a následné demontáži 
Opatření: Stavbu lešení provádí pouze osoba s odbornou způsobilostí na základě technické 
dokumentace. Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Konstrukce 
lešení musí být provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení nebo proti posunutí. Podchodná výška mezi podlahami lešení musí být 
nejméně 1,9 m a šířka podlahy nejméně 60 cm. Mezery mezi podlahovými prvky smějí být 
nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech svislých nosných prvků. Podlahy mohou mít 
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výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. Výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška okopové 
zarážky 15 cm.  
Zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a 
přilehlou stěnou je menší než 25 cm. Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad 
sebou. Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m, sklon žebříku 3:1 a otvory v 
podlaze, umožňující výstup nebo sestup musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm.  
Pro montáž, demontáž a přemísťování lešení musí být předem určen technologický postup. 
Při montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce 
lešení. Demontované součásti lešení se nesmí shazovat na zem. Pracovníci musí používat 
stanovené osobní ochranné pracovní pomůcky, zvláště ochranné přilby a osobní jištění 
zaměstnance. Místa ukotvení musí být stanovena tak, aby délka pádu při použití 
bezpečnostního pásu byla nejvíce 0,6 m. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče 
maximální délka pádu 1,5 m, při použití bezpečnostního pásu s tlumičem nejvíce 4 m. Místo 
kotvení určit s ohledem na konkrétní místo. Vizuální kontrola prostředků osobního jištění 
před každým použitím, seznámení zaměstnanců s návodem k použití, zdravotní způsobilost 
pro provádění prací ve výškách. Místo kotvení musí odolat ve směru pádu minimálně statické 
síle 15 kN. 
Provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle 
dokumentace. Před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se 
uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku. Lešení se 
smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato do používání. 
Konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro 
kterou byly zřízeny.  
Lešeňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Mimo tyto prohlídky 
provádět denně zběžnou prohlídku konstrukce lešení jako celku, při které se kontroluje 
zejména kompletnost konstrukce lešení. Lešení musí být opatřeno tabulkou, která obsahuje 
název a adresu provozovatele, nosnost pracovních podlah v kg/m2, dovolený počet současně 
zatížených podlah a způsob použití lešení. Zákaz sestupu či výstupu po konstrukci lešení. 
Riziko: Pád zaměstnance z konstrukce ke zvyšování místa práce, stavební kozy 
Opatření: Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty a 
předměty určené pro jiné použití (vědra, sudy, sítě apod.). Žebříky se nesmí použít jako 
podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou lešeňových žebříků. Konstrukce musí 
být stabilní, řádně ustavená, podlaha konstrukce ucelená, žebřík přesahuje výstupovou hranu 
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o 1,1 metru a musí být řádně zajištěn proti ujetí. Stavební kozy zajišťovat při zvyšování pouze 
originálními závlačkami na řetízku. 
9.2.6.12  Skladování materiálu a manipulace s materiálem 
Riziko: Pád uskladněného materiálu na zaměstnance či jinou osobu při skladování 
Opatření: Zajistit bezpečný přísun a odběr materiálu v souladu s postupem stavebních prací. 
Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna 
stabilita a nedošlo k jeho znehodnocování.  
Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v 
blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální 
dopravou. Venkovní skládky materiálu, budou odvodněny, upraveny a zpevněny tak, aby se 
materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. Podklad skladovacích ploch tvoří 
asfaltový recyklát tl. 150 mm uložený na geotextilii, který je dle požadavků hutněn, odvodněn 
a dostatečně rovinný. Velikosti skladovacích ploch jsou navrženy v souladu s rozměry a 
zatížením veškerých materiálů a strojů. 
Na skládkách budou využívány jako prokladky dřevené hranoly 150/150, z důvodu zabránění 
materiálu styku s podkladem. Materiály dodávané na paletách od výrobce, skladujeme na 
paletách. U sypkých směsí musí být dodržena zásada max. 2 palety na sebe. Prvky, které na 
sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, 
háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podklady  není 
dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 
Kusový materiál pravidelných tvarů ručně jen do výšky 2 m, nepravidelných tvarů jen do 
výšky 1,5 m.  
Tekutý materiál skladovat v uzavřených nádobách tak, aby plnící (vyprazdňovací) otvor byl 
vždy nahoře. 
Oblé předměty (plechovky) ukládat ručně do výšky max. 2 m. Roury apod. musí být uloženy 
tak, aby nedošlo k sesunutí. Prvky a dílce pravidelných tvarů se mohou ukládat až do výšky 4 
metrů při použití mechanizačních prostředků. 
Materiál neukládat tak, aby zasahoval do komunikací a ohrožoval staveništní dopravu, a to ať 
pěší nebo strojní. 
Riziko: Výbuch, požár tlakových lahví (bomby pro svařování) 
Opatření: Skladujeme samostatně v označeném, větraném skladu, zajištěné proti pádu. V 
případě unikání plynu v uzavřených prostorách může hrozit i výbuch.  
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Riziko: Zasažení pracovníka padajícím materiálem při práci pod zdvihacím zařízením 
Opatření: Zákaz pohybu pod manipulovaným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
zákaz manipulace s břemenem nad osobami. Zákaz manipulace s břemenem nad obsazenou 
kabinou vozidel. Zákaz zdržování se v kabině vozidla během manipulace s materiálem. 
Vázaní břemen provádět pouze osobami s odbornou způsobilostí, jeřábnické práce provádět 
pouze osobami s odbornou způsobilostí. Používání bezpečných vázacích prostředků, kontrola 
vázacích prostředků, používání ochranné přilby. 
Pokud se bude na pracovišti pohybovat více vazačů, musí být prokazatelně určen jeden vazač 
jako hlavní. Jasné a srozumitelné signály mezi vazačem břemen a jeřábníkem. Vymezit 
prostor, do kterého je zákaz vstupu při práci zdvihacího zařízení. Autojeřáb nesmí v žádném 
případě pojíždět se zavěšeným břemenem. 
Riziko: Zasažení zaměstnance nestabilním zdvihacím zařízením, pádem části zdvihacího 
zařízením 
Opaření: Pohyb v blízkosti zdvihacího zařízení pouze v ochranné přilbě. Řádný technický 
stav zdvihacího zařízení, bude na staveništi každý den před započetím prací kontrolován 
strojníkem. Každý pohyb zdvihacího zařízení signalizovat zvukovým varovným signálem. 
Zdvihací zařízení řádně zabezpečit proti pádu, řádné zapatkováné. 
Riziko: Přimáčknutí, zavalení vazače po převrácení chybně uloženého břemene po 
odvěšení 
Opaření: Zavěšování i vyvěšování břemen a jiné vazačské práce lze provádět pouze 
kvalifikovanou osobou. Správné podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka. 
Používání nezávadných vázacích prostředků. Před vyvěšením břemene provést kontrolu 
správnosti stavu uložení. Pracovníci musí používat ochrannou přilbu a pracovní obuv s 
ocelovou špičkou. 
9.2.6.13  Přeprava strojů 
Riziko: Dopravní nehoda 
Opatření:  Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické 
osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
Riziko: Pád pracovního zařízení z dopravního prostředku 
Opatření: Pokud se na ložné ploše dopravního prostředku vyskytují pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení musí být zajištěna a spolu se strojem upevněna a 
mechanicky ukotvena proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení. 
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Riziko: Ztráta stability stroje při nakládání na dopravní prostředek 
Opatření: Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
soudržném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu, 
například klínem pod kolo prostředku. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního 
prostředku a sjíždění z ní se všechny osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z nebezpečného 
prostoru, to je prostor, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, 
přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. Pracovník navádějící stroj na dopravní prostředek, 
stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou 
dobu najíždění a sjíždění stroje. 
9.2.7 Potřebná dokumentace na pracovišti 
- Řízení BOZP a PO dodavatelské firmy 
- Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců 
- Technologické a pracovní postupy k řízení konkrétních činností 
- Interní směrnice a opatření, dodavatelské firmy týkající se BOZP a požární ochrany 
- Návody k obsluze a údržbě strojů používaných na pracovišti 
- Požární poplachové směrnice  
- Seznam typů a počet přenosných hasících přístrojů (případně požárních hydrantů) s jejich 
umístěním 
- Plán prevence BOZP a PO 
- Havarijní plán 
- Evidence zaměstnanců 
- Provozní knihy a deníky 
- Smlouvy, objednávky, smlouvy o činnosti 
9.2.8 První pomoc 
Soubor prvků pro první pomoc na staveništi se bude skládat ze staveništních lékárničky, 
pomocných pomůcek a adres s mapovým zakreslením nejbližších možných míst ošetření. 
Tyto opatření budou uloženy na staveništi ve staveništní buňce stavbyvedoucího. Buňka bude 
označena informačním štítkem o přítomnosti výše uvedených opatření. 
Dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, stanovuje že prostředky první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to 
podmínky vyžadují. 
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9.2.8.1 První pomoc 
První pomoc definována jako soubor úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo 
postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout 
první pomoc je povinen každý občan České republiky starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje 
zdraví či život, to platí i při pracovních úrazech na staveništi. Povinností tedy každého 
pracovníka na stavbě, je poskytnout první pomoc komukoli,  kdo ji potřebuje a je zraněný či 
jinak postižený.  
Poskytnutí první pomoci se skládá z: 
- Činnosti potřebné k odvrácení nebo snížení rizika smrti ohrožené osoby. 
- Zavolání záchranné lékařské služby. Dále v ošetření postupujeme, dle návodu zdravotnické 
služby. 
- Informovat pracovníky v okolí postiženého o možném riziku nebezpečí újmy na zdraví. 
- Informovat o úrazu vedoucího pracovníka. 
Kontrola životních funkcích:  
- slovní kontakt 
- pohled 
- pohmat 
- dokončení celkového vyšetření 
- kontrola životních funkcí – počet dechů a tepů 
První kontakt s postiženou osobou je vždy slovní, zeptáme se co a kde ho bolí. Je nutné se 
zeptat zda nemá bolesti za krkem nebo v zádech a vyzváním k pohybu končetinami vyloučit 
možné poranění míchy. S poraněnými partiemi zbytečně nepohybujeme. Hodnotí se slovní 
odpovědi postiženého, se kterým je potřeba celou dobu komunikovat. Jedná se o vyšetřování 
poslechem, kterým se dále zjistí šelesty, ale i případné neúplné ucpání dýchacích cest. 
Pohledem se zjišťuje nejen dýchání, ale hodnotí se i poloha postiženého, hodně může 
napovědět výraz obličeje a jeho barva. Pohmatem se zjistí teplota kůže, možné zlomeniny 
velkých kostí či nepřirozená hybnost orgánů. Je potřeba vyšetřit celé tělo v pořadí hlava, krk, 
hrudník, břicho, končetiny. Podsunutí ruky zachránce pod nepřístupné partie postiženého při 
nemožnosti s ním manipulovat a její následná prohlídka může odhalit krvácení. 
U postižených, kteří nereagují na oslovení, zatřepání za rameno nebo mírným bolestivým 
podnětem, je potřeba provést rychlou celkovou prohlídku, vyplývající z charakteru úrazového 
děje. Pokud tak postižený neleží, je nutné ho přetočit na záda - je-li postižený na břiše, není 
možná správná kontrola dechu a krevního oběhu. Kontrola dechu a oběhu krevního se 
zahajuje případným vyčištěním dutiny ústní. Přítomnost dýchání zjistíme při záklonu hlavy 
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poslechem u úst postiženého, pohledem na jeho hrudník nebo případně položením rukou na 
hrudník. Tep se zjišťuje na velkých tepnách, nejčastěji krčních. Měří se na tepnách, které jsou 
snadno přístupné a které můžeme při pohmatu dobře přitlačit ke kosti. Obvykle se měří 15 
sekund. U dospělého zdravého člověka je normální klidová tepová frekvence 70-80 tepů za 
minutu. 
Nejdůležitější telefonní čísla první pomoci: 
- Tísňová linka    112 
- Záchranná služba    155 
- Hasiči     150 
- Policie     158 
9.2.8.2 Staveništní lékárnička 
Lékárnička pro poskytnutí první pomoci musí být součástí každé stavby a staveniště. Počet 
lékárniček první pomoci a jejich obsah nemáme v České Republice daný žádným obecně 
závazným právním předpisem stanoven. Obsah a množství lékárniček se navrhuje s ohledem 
na druh pracoviště, počet pracovníků a zvláštní rizika z pohledu vybavení lékárničkami. Z 
těchto podmínek připadá na stavbu Multioborového pavilonu lékárnička typu O5 nebo O6. 
Příklad obsahu vybavení lékárničky typu O5: 
- Acylpyrin 10 tabl.  
- Atalargin tablety  
- Benzin lékař. v lahvičce  
- Carbo sorb 20  
- Desinfekce 
- Gáza 7,5 x 7,5  
- Lopatka na jazyk 
- Náplast s polštářkem jedn. bal. 8 x 4 cm, 3 ks 
- Náplast krycí jedn. bal. v platu, alespoň 15 ks  
- Náplast fixační 2,5 cm x 2 m  
- Nůžky  
- Obinadlo sterilní 6 cm x 5 m 
- Obinadlo elastické 10 cm x 5 m  
- Obinadlo škrtící pryžové alespoň 4 cm x 70 cm  
- Obvazová vata bal. 50 g  
- Opthal (roztok na výplach očí) 
- Pohotovostní obvaz na popáleniny  
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- Pinzeta sterilní 
- Rouška PVC 20 x 20 cm  
- Rukavice latexové 
- Sterilní krycí obvaz hot. č. 3  
- Sterilní krycí obvaz hot. č. 4  
- Sterilní krytí na oko  
- Šátek trojcípý  
- Špendlíky zavírací  
- Teploměr 
 
Obsah lékárničky musí být pravidelně kontrolován a doplňován o chybějící vybavení. 
Kontrolu jednou za měsíc pravidelně provádí stavbyvedoucí a o kontrole provede zápis. 
Případné dřívější dovybavení bude provedeno po pracovním úrazu. Umístění lékárničky musí 
být na snadno přístupném, čistém, suchém a bezprašném místě. Na lékárničku nesmí dopadat 
přímé slunečné záření. Lékárnička bude umístěna ve staveništní buňce stavbyvedoucího. 
9.2.8.3 Místa ošetření poraněného 
Jelikož se stavba Multioborového pavilonu nachází přímo v krajské nemocnici Pardubice, 
bude případná lékařská péče opatřena v nemocnici. Zranění bude ohlášeno na ambulanci 
urgentní péče, kde si postiženého přeberou lékaři. 
 
9.2.9 Požární bezpečnost na staveništi 
Požární bezpečnost bude na stavbě a staveništi zajištěna právními předpisy a vyhlášky. 
Hlavním úkolem je prevence vzniku požárů a snižování míry požárního rizika. 
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a souvisejícími předpisy, se změnami 425/1990 
Sb., 40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 Sb., 
413/2005 Sb., 186/2006 Sb., 281/2009 Sb., 341/2011 Sb., 350/2011 Sb., 350/2012 Sb. 
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
9.2.9.1 Požární opatření na stavbě 
Všechny staveništní objekty jako jsou stavební buňky a stavební stroje, musí být vybaveny 
hasícím přístrojem. Volba druhů a typů přenosných hasicích přístrojů bude provedena v 
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závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách a 
provozované činnosti. Přitom musí být vyloučeno, že bude v případě potřeby použit hasicí 
přístroj s nevhodnou hasební látkou. Každý hasící přístroj bude opatřen návodem k použití. Po 
staveništi bude umožněn pohyb vozidel hasičského záchranného sboru. 
Umístění hasicího přístroje: 
- Musí být umožněno snadné a rychlé použití.  
- Na viditelné a volně přístupné místo. 
- V místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru nebo v jejich dosahu. 
- Na svislé konstrukci rukojeť maximálně ve výšce 1,5 m. 
- Na vodorovné ploše musí být zajištěn proti pádu. 
- V dopravních prostředcích a na strojích, tak aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.  
Ve stavebních buňkách se budou přenosné hasicí přístroje nacházet v rohu za dveřmi a proti 
pádu budou zajištěny páskem. Hasící přístroj se bude nacházet ve skladu materiálu a v místě 
provádění prací. Ve strojních zařízeních se budou nacházet ve vrtné soupravě 2 x 6 kg hasicí 
přístroj. A v rypadlo-nakladači, nákladním automobilu, autodomíchávači, autočerpadlu, 
autojeřábu bude vždy po 2 kg práškovém hasícím přístroji. 
9.2.9.2 Ohlášení požáru 
Každý pracovník  pohybující se na staveništi je řádně proškolen o tom co zachovat při vzniku 
požáru. Při požáru je povinen: 
- Pokusit se požár uhasit, pokud je to možné. 
- Ohlásit a upozornit na  požár ostatní pracovníky voláním ,,HOŘÍ“. 
- Při neuhašení požáru, přivolat hasičský záchranný sbor.  
 Telefonní čísla: 
 Tísňová linka    112 
 Hasiči     150 
- Vyklidit příjezdové komunikaci pro snadný přístup k požáru jednotek hasičského 
záchranného sboru. 
9.2.9.3 Místa jednotek hasičského záchranného sboru 
Nejbližší jednotka hasičského záchranného sboru v okolí staveniště Kyjevská 44, Pardubičky, 
Pardubice je: 
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Obrázek 52 Místo jednotky hasičského záchranného sboru 
Název:     Hasičský záchranný sbor okresu Pardubice 
Adresa:    Teplého 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
Doba dojezdu na staveniště:  cca 7 minut 
Vzdálenost na staveniště:  3,8 - 4,3 km podle varianty trasy 
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Staveniště se nachází v areálu Krajské nemocnice Pardubice, který je umístěn jihovýchodně 
od centra města. Navrhovaný objekt Multioborového pavilonu navazuje na onkologický 
pavilon č. 30, který byl kompletně před několika lety rekonstruován.  
Při provádění stavby Multioborového pavilonu je nutné minimalizovat škodlivé vlivy na 
životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se staveniště nachází v areálu nemocnice, jedná se 
zejména o hlučnost, prašnost a znečištění komunikací. Odpad vzniklý během výstavby bude 
tříděn a poté likvidován, odvážen na skládku odpadu nebo k recyklaci. Musí být zajištěna 
případná ochrana při úniku nebezpečných látek a chemikálií.  
Nejnáročnější z hlediska ochrany životního prostředí bude provedení spodní a vrchní hrubé 
stavby. Kdy se jedná o výkop stavební jámy, provedení CFA pilot, betonáž monolitické 
základové desky a betonáž monolitického skeletu. Při těchto pracích se bude na staveništi 
pohybovat větší počet mechanizace. 
Šíření hladiny hluku při výstavbě Multioborvého pavilonu bude vypracováno v samostatné 
kapitole. 
10.1 Ochrana půdy 
Dáno zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Jelikož je půda 
neobnovitelný přírodní zdroj, musí být dostatečně chráněna proti dekontaminaci. Ochrana 
půdy bude zajištěna optimálním návrhem strojní sestavy a zařízení staveniště. Při odstávce 
strojů na parkovišti strojů se zabrání úniků provozních kapalin řádnou údržbou stroje a 
vložení pod stroj záchytnou nádobu.  
10.2 Ochrana spodní vody 
Dána zákonem č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů. Bude 
zabráněno znečištění spodních vod od provozu na staveništi. Plocha určená k mytí vozidel a 
mechanizace a systémového bednění jsou vyspádovány ve sklonu 1:20 a napojeny na 
odstraňovač ropných látek, případně lapač kalů a dále napojeny na veřejnou kanalizaci. 
Plochy jsou tvořeny asfaltovým recyklátem, případně drceným kamenivem uloženým na 
geotexlii, tak aby voda nepronikala do podloží. 
10.3 Ochrana proti hluku 
Staveniště se nachází v areálu Krajské nemocnice Pardubice, z tohoto důvodu je nutné 
hladinu hluku minimalizovat. Denní pracovní doba je stanovena od 8:00 do 16:00, práce na 
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staveništi nezasáhnou  do nočního klidu. O svátcích a víkendech nebudou práce na staveništi 
probíhat. K zachování co největšího klidu a pohodlí pacientů v nemocnici.  
Ochranu hluku zajišťuje zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Hlavními činiteli hluku a vibrací na staveništi jsou stavební stroje. Technický 
stav strojů provádějící práce bude pravidelně kontrolován. Stavební stroje nevykonávající 
žádnou činnost  budou mít vždy vypnutý motor. Hladina hluku na staveništi obvykle vychází 
z místa prováděných prací a klesá s narůstající vzdáleností od místa zdroje. 
 Opatření ke snížení hladiny zvuku: 
- výběr strojů s nižší hlučností, s touto podmínkou byl vybírán dodavatel stavby 
- použití zvukově izolačních krytů stroje, tak aby nebyly odkryté motory strojů a mohlo dojít 
k utlumení hladiny zvuku 
- stanovení časového limitu práce stroje, limit stanoven od 8:00 do 16:00 pouze ve všední dny 
- vybudování protihlukových stěn, bude vybudováno staveništní oplocení z plného materiálu, 
které by mělo částečně tlumit hladinu zvuku. 
Šíření hladiny hluku při výstavbě Multioborvého pavilonu bude vypracováno v samostatné 
kapitole. 
10.4 Ochrana proti prašnosti 
Upravuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ochrana ovzduší před nadměrnou 
prašností bude zajištěno kropením vodou  při vysoké prašnosti při provádění zemních prací a 
omezením jízdy vozidel po nezpevněném terénu, dále opatrnou manipulací prašných 
materiálů a okamžitou odvážkou prašných materiálů ze staveniště. Dále na staveništi bude 
probíhat kontrola emisí z výfuků stavebních strojů. Výstavba bude probíhat tak, aby 
nedocházelo k přetěžování strojní mechanizace. 
10.5 Ochrana před znečištěním komunikací 
Před výjezdem na místní komunikaci ulice Bokova, bude umístěna plocha pro mytí 
automobilů a mechanizace. Plocha bude napojená na vodní řad a jednotnou kanalizaci. Před 
napojením na kanalizaci se bude nacházet odstraňovač ropných látek. Případně znečištění 
komunikací bude odstraněno ručně pomocí pomocných pracovníků s lopatami v případě 
většího znečištění komunikací najmutí čistícího vozu.  
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10.6 Odpadové hospodářství 
Během Odpady vznikajícími při realizaci stavby a jejím provozu, bude nakládáno v souladu 
se zákony České Republiky a to: 
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů. 
- zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie odpadů: 
 O – Ostatní + komunální odpad 
 N – Nebezpečný odpad 
Odpady, které při výstavbě vznikají, musí být odvezeny a zlikvidovány dle druhu odpadu tak, 
aby nebylo ohroženo lidské zdraví a životní prostředí. Povinností je odpady minimalizovat a 
zbytečně jejich vznik nepodporovat. 
Po celou dobu realizace stavby bude probíhat evidence odvezených odpadů. Na staveništi se 
budou nacházet kontejnery pro směsný odpad, stavební suť, recyklovatelný odpad jako kovy, 
papír, plasty a nebezpečný odpad. S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu 
s nařízením vlády č. 383/2001 Sb. Odpad bude v odpovídajících nádobách a obalech 
označených identifikačním listem o názvu a kódu odpadu, kde bude uveden i postup případné 
havárie. Povinností všech účastníků výstavby je odpady minimalizovat a nepodporovat jejich 
vznik. Způsob likvidace odpadů bude zhotovitelem stavby doložen před kolaudačním řízením. 
Kód      Název     Kategorie 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09  O 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal       O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly       O 
15 01 02 Plastové obaly          O 
15 01 03 Dřevěné obaly         O 
17 01 01 Beton           O 
17 01 02 Cihly           O 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  
   obsahující nebezpečné látky       O 
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17 02 01 Dřevo          O 
17 02 02 Sklo           O 
17 02 03 Plasty           O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet        N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01      O 
17 04 05 Železo a ocel          O 
17 04 07 Směsné kovy          O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10        O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03     O 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05     O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod čísly 17 08 01   O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
 02 a 17 09 03          O 
20 03 01 Směsný komunální odpad         O 
20 03 03 Uliční smetky          O 
20 03 99 Komunální odpad blíže neurčený        O,N 
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11.1 Informace o staveništi 
Staveniště Multioborového pavilonu se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, který 
je umístěn jihovýchodně od centra města. Na parcelách č. 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 
53, 56/1, 468. Stavební parcela je rovinatá bez výraznějšího sklonu,  nadmořská výška parcely  
225,0 - 226,0 m.n. m.. Staveniště se nachází v uzavřeném nemocničním areálu, západní 
hranici staveniště tvoří ulice Kyjevská, jižní hranici tvoří ulice Bokova, ze zbylých dvou stran 
je staveniště obklopeno nemocničním areálem. Inženýrské sítě se nacházejí v areálu 
nemocnice a pomocí nově budovaných přípojek bude budovaný pavilon napojen na 
infrastrukturu. K přístupu na staveniště bude sloužit vjezd  z ulice Bokova, který bude nově 
vytvořen. Ulice Bokova sousedí z jedné strany s nemocnicí a z druhé je tvořena zástavbou z 
rodinných domů. Pro manipulaci na staveništi budou částečně využívány stávající nemocniční 
komunikace a částečně bude zřízena staveništní komunikace z asfaltového recyklátu. Pro 
provoz a zásobování staveniště nebude využit hlavní vjezd do nemocnice a nedojde tak k 
omezení provozu hlavního vjezdu do nemocnice. 
11.2 Charakteristika zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je tvořeno sociální, provozní a výrobní částí. Sociální zařízení staveniště je 
tvořeno šatnami, toaletami a umývárnou. Všechny části jsou řešeny, tak aby byl splněn 
požadavek na minimální prostor osob při užívání. Provozní zařízení staveniště je tvořeno 
kancelářemi stavbyvedoucího a mistra, vrátnicí, skládkami materiálu, sklady a podobně. 
Výrobní část je tvořena například prostorem pro mísení hmot. V průběhu realizace 
Multioborového pavilonu se budou měnit sociální a provozní části zařízení staveniště a to 
zejména při výstavbě hrubé vrchní stavby, kdy se bude na staveništi pohybovat nejvíce osob. 
Výkresy zařízení staveniště jsou zpracovány pro provádění CFA pilot, hrubé vrchní stavby a 
dokončovacích prací při provádění omítek a kontaktního zateplovacího systému. 
 
11.2.1  Převzetí staveniště 
Převzetí staveniště mezi objednatelem a dodavatelem stavby proběhne zhruba v půlce měsíce 
února, roku 2015 tak aby bylo možné provézt potřebné úpravy staveniště před započetím 
stavby. Domluvený termín musí schválit obě strany a to minimálně 1 pracovní týden dopředu. 
O předání staveniště bude vytvořen předávací list stvrzený podpisem zástupců obou 
zúčastněných stran. 
Předávací protokol staveniště musí obsahovat: 
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- Odběrná místa pro napojení elektrické energie a vody 
- Stavební povolení 
- Určení minimálně 2 polohových bodů a 1 výškový bod 
- Vytyčení inženýrských sítí 
- Geologický průzkum 
- Popis staveniště 
- Identifikační údaje smluvních stran 
11.2.2  Úpravy staveniště 
11.2.2.1 Příprava zařízení staveniště 
Na staveništi se nachází vzrostlé dřeviny, které před započetím prací musí být pokáceny. 
Odstraněna bude zeleň bezprostředně bránící výstavbě, tj. rostoucí v trvalém záboru stavby 
nebo bránící manipulaci techniky v prostoru okolo realizovaných objektů, popř. bránící při 
realizaci komunikací, inženýrských sítí. Kácení dřevin bude probíhat v období vegetačního 
klidu. Musí být schváleno a povoleno odborem ochrany životního prostředí.  
Na ploše budovaného pavilonu nebude provedeno sejmutí ornice a to z důvodu výskytu 
navážky a nekvalitní zeminy. 
Poté budou provedeny přípojky pro zařízení staveniště, zpevnění ploch hutněným asfaltovým 
recyklátem o tloušťce 150 mm, oplocení areálu staveniště a vybudování zařízení staveniště. 
11.2.2.2 Oplocení staveniště 
Před zahájením stavebních prací bude staveniště oploceno dočasným mobilním oplocením. 
Oplocení z systémových neprůhledných dílců, výšky 2,0 m. Celková délka oplocení je 231,9 
m. Protože oplocení přesahuje svou výškou hranici 1,8 m, bude nutné zajistit ohlášení na 
stavebního úřadu ke stavbě dočasného oplocení. Areál nemocnice je oplocen drátěným 
plotem, ale paralelně s ním v určených místech bude postaveno i neprůhledné oplocení.  
Dále bude oploceno plocha určená k parkování osobních automobilů, plocha se nachází u 
objektu Dílen a kanceláří údržby, plocha je tvořená stávajícím asfaltovým povrchem. 
Oplocení pomocí mobilního průhledného oplocení výšky 2,0 m. Celková délka oplocení 56,9 
m.  
Brány pro vjezd automobilů budou tvořeny dvěma poli 2,16 x 2,0 m s výplní nebo bez, které 
budou osazeny na kolečkách z důvodu pojezdu brány. Celková šířka bran 4,32 m, brána je 
dvoudílná uzamykatelná. 
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Na staveništním oplocení budou zavěšeny výstražné cedule vstup na staveniště zakázán a 
nepovolaným vstup zakázán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2.2.3 Provádění spodní stavby 
Po úpravách staveniště bude provedena spodní stavba pavilonu. Bude se skládat z výkopu 
stavební jámy, CFA pilot a provedení základové desky. Veškeré vytěžené zeminy budou hned 
nakládány na nákladní automobily a hned odváženy na skládku, objem odvážen zeminy je 
3398,2 m3. Nejsou tedy žádné požadavky na deponie zeminy na staveništi, ze stístěných 
podmínek by ani nebyly možné. Největší nároky na uskladnění materiálu bude při provádění 
CFA pilot a to na skladování armokošů, viz. Výkres zařízení staveniště pro provádění spodní 
stavby. Bunkoviště  bude tvořeno dvěma kancelářemi, dvěma suchými sklady, dvěma 
šatnami, dvěma hygienickými kontejnery a vrátnicí.  
11.2.2.4 Provádění hrubé vrchní stavby 
Nově bude zřízeno dodatečné bunkoviště mimo areál staveniště na asfaltové ploše od místa 
staveniště vzdálené přes obslužnou nemocniční komunikaci. Zde se budou nacházet dvě šatny 
a dva suché sklady, zařízení staveniště z předchozích etap zůstane stejné. Toto bunkoviště 
bude po provedení oploceno drátěným systémovým oplocením. Dojde k zřízení plochy pro 
mytí systémového bednění z hutněného štěrku frakce 16/32, plocha bude nepojena na 
vodovodní přípojku a bude odvodněna kanalizační přípojkou, na přípojku bude osazen lapač 
kalů. Na ploše před hlavním bunkovištěm se bude nacházet plocha pro skládku systémové 
Obrázek 53 Zákaz vstupu na staveniště, nepovolaným vstup zakázán 
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bednění a plocha uložení výztuže. Dále bude zřízena plocha pro věžový jeřáb, plocha bude 
tvořena ze silničních panelů, uložených na vrstvě hutněného štěrku na geotextlii. Plocha z 
panelů vykreslena ve výkresu zařízení staveniště pro provádění skeletu. Jeřáb bude dovezen a 
smontován firmou, která jeřáb zapůjčí. Jedná se o firmu Craneservise Brno s.r.o.. Po 
provedení hrubé vrchní stavby bude dodatečné bunkoviště odstraněno.  
11.2.2.5 Provádění dokončovacích prací, omítek a KZS 
Pro provádění kontaktního zateplovacího systému musí být zřízeno lešení Layher Blitz. 
Provádění bude rozděleno na dvě etapy, nejprve bude provedena východní a jižní strana, poté 
strana západní. Pro vertikální dopravu budou sloužit stavební vrátky Geda mini 60 S, na 
každé straně budovy bude umístěn jeden. Dále budou zřízena dva prostory pro míchání 
lepících a stěrkových hmot, budou se nacházet na stávající asfaltové ploše, ke každé bude 
přivedena voda pro záměs hmot a elektrická energie, každá plocha bude opatřena staveništním 
rozvaděčem. Na mísících plochách se budou nacházet také sila suché omítkové směsi. Ty 
budou pravidelně doplňována silodofukovačem. Skládka minerální vaty se bude nacházet již 
ve vybudovaném objektu. Skládky extrudovaného polystyrenu se budou nacházet na ploše z 
asfaltového recyklátu, viz. Výkres zařízení staveniště pro provádění omítek a kontaktního 
zateplovacího systému. Bunkoviště  bude tvořeno dvěma kancelářemi, dvěma suchými 
sklady, dvěma šatnami, dvěma hygienickými kontejnery a vrátnicí.  
11.2.2.6 Likvidace zařízení staveniště 
Demontáž zařízení staveniště bude probíhat po vyklizení objektu. Poté začnou být prováděny 
úpravy terénu, budování nových zpevněných ploch jako chodníků a parkovacích ploch. 
Budou rušeny staveništní přípojky, odváženy sklady, šatny, hygienické zařízení a oplocení 
stavby. Likvidace zařízení staveniště bude probíhat postupně s postupem terénních úprav 
okolo pavilonu. Zůstane buňka stavbyvedoucího, ta bude odvezena v době předání objektu a 
vydání kolaudačního rozhodnutí.  
11.3 Koncepce zařízení staveniště 
11.3.1 Vstup a vjezd na staveniště 
Z důvodu zamezení staveništní dopravy přes hlavní nemocniční vjezd, bude zřízen nově 
vybudovaný staveništní vjezd. Vjezd na staveniště se nachází na konci ulice Bokova. Z 
důvodu vybudování  staveništního vjezdu bude ubourán stávající nemocniční plot v délce 6,0 
m. Plot bude nahrazen dvou křídlovou branou šířky 4,32 m. Brána bude tvořena dvěma 
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plotovými dílci, které se po ukončení prací na staveništi uzamknou visacím zámkem a 
řetězem. Brána navazuje na nově zbudovanou staveništní komunikaci z asfaltového recyklátu 
v délce 33,7 m a šířky 6,0 m, která tvoří napojení na stávající nemocniční komunikaci. Za 
zbudovanou branou se nachází plocha pro mytí a čištění automobilů. Vyznačené nemocniční 
komunikace budou využívány pouze pro účely stavby, až na výjimku křížení komunikací 
mezi objekty dílen, jídelny a dětské chirurgie. Komunikace bude z důvodu bezpečnosti 
jednosměrná, automobily budou řízeny dopravními značkami upravující místní poměry. 
Druhý vjezd, který odděluje staveniště od nemocničního areálu se nachází mezi objektem 
dílen a kanceláří údržby a nově budovaným objektem. Vjezd bude šířky 4,32 m a bude tvořen 
dvěma neprůhlednými plotovými dílci, které se po ukončení prací na staveništi uzamknou 
visacím zámkem a řetězem. Výjezd se staveniště je možný touto branou nebo při projetí 
staveniště se nachází pouze výjezd se staveniště na jižní straně staveniště. Výjezd na jižní 
straně staveniště je umožněn automobilům, které s rezervou projedou průjezdnou šířkou 3,0 
m. 
11.3.2  Doprava na staveništi 
Horizontální doprava bude řešena po stávajících obslužných komunikacích nemocnice nebo 
po nově zřízených komunikacích z asfaltového recyklátu, viz. výkresy zařízení staveniště. 
Parkování osobních automobilů se bude nacházet na asfaltové ploše u objektu dílen a 
kanceláří údržby. Doprava v areálu a na staveništi bude upravena dopravním značením 
upravující místní poměry. Při pohybu vozidel je nutné respektovat polohu a umístění 
staveništních sítí zejména přívod elektrické energie umístěné v chráničkách. Při přejezdu 
chráničky musí řidič vozidla zpomalit a uzpůsobit jízdu, tak aby nebyla porušena.  
Vertikální doprava při provádění hrubé vrchní stavby a zastřešení bude zajištěna věžovým 
jeřábem Potain GTMR 386B. Při provádění montáže lešení a kontaktního zateplovacího 
systému bude vertikální doprava zajištěna stavebními vrátky Geda 60 mini S. 
11.3.3  Skladování 
Materiál bude skladován dle své povahy, rozměrů, nároků výrobce na skladování a dle 
pokynů uvedených v technologických předpisech. 
11.3.3.1 Skládky 
Na staveništi se budou nacházet skládky armokošů pilot, ta poté bude nahrazena skládkou 
bednění a výztuže pro skelet. Tyto skládky se nachází v dosahu vežového jeřábu, podklad 
skládky tvoří asfaltový recyklát tloušťky 150 mm uložený na geotextilii. Rozměr skládky 
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armokošů 16,5 x 9,55 - 10,05 m, armokoše zde budou uloženy ve dvou vrstvách do výšky 
1,59 m, celkový počet armokošů 27 ks na skládce, v průběhu stavby bude potřeba doplnit na 
celkový počet 42 ks. Skládka bednění bude opatřena plochou k omytí, čisté bednění bude 
skladováno na ploše o výměře 62,15 m2. Skládka armokošů pro monolitický skelet bude o 
rozměrech 6,55 x 9,05 m o celkové výměře 58,40 m2. Dále bude možnost využití skládky na 
asfaltové ploše v nemocničím areálu, skládka se nenachází přímo v prostoru staveniště, ale od 
něj vzdálená zhruba zhruba 20 m. Rozměry plochy této skládky jsou 19,6 x 7,1 m o celkové 
výměře 138,96 m2. 
11.3.3.2 Sklady 
Pro skladování drobné mechanizace, drobného materiálu nebo materiálu, který nesmí být 
vystaven povětrnostním podmínkám budou sloužit suché, větrané, uzamykatelné kontejnery. 
Kontejnery se budou uloženy na asfaltovém recyklátu. Typ kontejneru LK1.  
11.4 Objekty zařízení staveniště 
11.4.1  Objekty provozní 
Vrátnice  
Typ kontejneru BK2. Kontejner vrátnice bude umístěn u vjezdu na staveniště. Bude sloužit k 
evidenci pracovníků, automobilů a strojů pohybujících se po staveništi. Na staveništi bude 
tento typ kontejneru použit 1x. 
Technická data: 
šířka     2 438 mm 
délka      3 000 mm 
výška      2 800 mm 
elektrická přípojka    380 V/32 A 
Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek do kontejnerů BK2 - na přání 
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Sklad 
Typ kontejneru LK1. Uzamykatelný, suchý kontejner, který bude sloužit pro skladování méně 
objemných materiálů a dále jako sklad ručního nářadí. Na staveništi bude tento typ kontejneru 
použit 2x. V průběhu výstavby hrubé vrchní stavby se budou na staveništi vyskytovat 4 
kontejnery. 
 
Technická data: 
šířka     2 438 mm 
délka      3 000 mm 
výška      2 591 mm 
 
Obrázek 55 Sklad LK1 
 
Obrázek 54 Vrátnice, BK2 
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Obrázek 56 Sklad LK1, půdorys 
 
Oplocení 
Oplocení s plnou výplní 
Obvod staveniště bude oplocen, oplocení bude tvořeno plotovými dílci  CITY. Neprůhledné 
mobilní oplocení, zamezuje pohledu na staveniště a zachycuje nečistoty unikající ze 
staveniště. Panely jsou spojovány bezpečnostními svorkami. Celková délka oplocení s plnou 
výplní je 231,9 m. 
Technická data:  
rám      horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
výplň rámu     kovový trapézový plech 
rozměr pole     2 160 x 2 070 mm 
hmotnost     38,5 kg 
 
Obrázek 57 Oplocení CITY 
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Drátěné oplocení 
Tímto druhem oplocení bude oploceno parkoviště osobních automobilů a ve fází výstavby 
hrubé vrchní stavby bude tato plocha současně využívána i jako dodatečné bunkoviště. 
Celková délka drátěného oplocení je 56,9 m. 
Technická data:  
 
průměr trubky      30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
rozměr pole      3 472 x 2 000 mm 
povrchová úprava     žárový zinek 
 
 
Obrázek 58 Drátěné oplocení 
Lešení 
Lešení bude montováno z důvodu provedení kontaktního zateplovacího systému. Bude 
použito systémové lešení Layher Blitz, s šířkou pracovní podlahy 73 cm, výškou stavěcího  
rámu 2,0 m.  
 
Obrázek 59 Lešení Layher Blitz 
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Osvětlení staveniště 
Osvětlení staveniště v noci světlem na fotobuňku, staveniště bude částečně osvětlováno 
veřejným osvětlením nemocnice, které tvoří lampy veřejného osvětlení. Z důvodu možného 
rušení nočního klidu, velkým osvětlením staveniště, je zvoleno osvětlení staveniště pouze na 
pohybové čidlo. 
Venkovní použití 
Provozní napětí    230 V 
Výkon       10 Watt 
Pozorovací úhel     120 ° 
Svítivost      900 - 1000 LM 
 
Obrázek 60 Osvětlení na fotobuňku 
Nádoby na odpad 
Kontejner  
Pro ukládání směsných odpadů a stavební suti budou sloužit dva kontejnery. Půdorysný 
rozměr kontejneru 2,5 x 2,0 m. Kontejnery se budou nacházet za vjezdovou bránou na 
staveniště na severní straně.  
 
Obrázek 61 Kontejner 2,5 x 2,0 m 
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Plastový kontejner MGB 1100 L 
 
Pro ukládání recyklovatelného odpadu jako je kov, plasty, papír a dále pro ukládání 
nebezpečného odpadu. Hmotnost náplně až 360 kg. Kontejnery se budou nacházet za 
vjezdovou bránou na staveniště na severní straně.  
 
Obrázek 62 Plastový kontejner MGB 1100 L 
11.4.2  Objekty sociální 
Šatna pracovníků 
Typ kontejneru BK1. Kontejner, který bude sloužit jako šatna pracovníků. Na staveništi bude 
tento typ kontejneru použit 2x. V průběhu výstavby hrubé vrchní stavby  se budou na 
staveništi vyskytovat 4 kontejnery se šatnovou úpravou. 
Technická data: 
šířka          2 438 mm 
délka          6 058 mm 
výška          2 800 mm 
el. přípojka         380 V/32 A 
Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek do kontejnerů BK1 - na přání 
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Obrázek 63 Šatna pracovníků, BK1 
 
Kancelář stavbyvedoucího  
Typ kontejneru BK1. Bude sloužit jako buňka stavbyvedoucího a technického dozoru 
investora. Na staveništi bude tento typ kontejneru použit 1x. 
Technická data: 
šířka          2 438 mm 
délka          6 058 mm 
výška          2 800 mm 
el. přípojka         380 V/32 A 
Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek do kontejnerů BK1 - na přání 
 
Obrázek 64Kancelář, BK1 
Technická zpráva zařízení staveniště 
NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 
 
205 
Koupelna, WC  
Typ kontejneru SK1. Vnitřní uspořádání kontejneru je kombinací toaletního a koupelnového 
sektoru v jednom kontejneru. Kontejner bude napojen na vodovodní  a kanalizační přípojku, 
tudíž nebude potřeba fekální tank. Na staveništi bude tento typ kontejneru použit 2x. 
 
Technická data: 
šířka          2 438 mm 
délka          6 058 mm 
výška          2 800 mm 
el. přípojka         380 V/32 A 
přívod vody         3/4" 
odpad          potrubí DN 100 
Vnitřní vybavení: 
2 x elektrické topidlo 
2 x sprchová kabina 
3 x umývadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler 200 litrů 
 
 
 
Obrázek 65 Koupelna +WC,SK1 
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11.5 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Staveniště Multioborového pavilonu bude oploceno dočasným neprůhledným oplocením 
výšky 2,0 m, které by mělo zabránit vniknutí nepovolaných osob. Na všech vjezdech a na 
staveništním oplocení budou umístěny výstražné cedule s nápisem ,, Stavba, nepovolaným 
vstup zakázán“ a ,, Pozor staveniště“. Vstupní brány budou dvouramenné z neprůhledného 
oplocení výšky 2,0 m. Brány budou uzamykatelné. U vjezdu na staveniště se bude nacházet 
vrátnice, kde budou prováděna evidence osob a strojní mechanizace přijíždějící na staveniště. 
Doprava a pěší provoz kolem nemocničního areálu nebude nijak ohrožen. Za žádných 
okolností nebude nutné s manipulací zavěšeného břemene za hranicí staveništního pozemku. 
Všichni pracovníci budou proškoleni v oblasti BOZP a seznámeni s bezpečnostním plánem 
staveniště. Na staveniště bude umožněno příjezdu hasičského záchranného sboru. 
Ostrahu staveniště bude zajišťovat najatá bezpečnostní agentura. Veškeré stroje bude možné 
nechat na staveništi přes noc i přes dny pracovního klidu. 
Jelikož staveniště se nachází v nemocničním areálu budou osvětleny jen nezbytně nutné části 
zařízení staveniště, jako jsou staveništní buňky, vjezd na staveniště a skladovací plochy 
materiálu. 
Provoz a práce na staveništi se budou řídit platnou legislativou České Republiky. A to 
zejména zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
11.6 Ochrana životního prostředí 
V průběhu výstavby Multioborového pavilonu musí být zamezeno nadměrné prašnosti, 
hlučnosti, znečištění komunikací a znečištění zeminy únikem nebezpečných látek. Nadměrná 
prašnost může vznikat zejména při zemních pracích, pokud bude nutné bude zajištěno kropení 
vodou a omezení jízdy vozidel po nezpevněném terénu. Zdrojem nadměrné hlučnosti jsou  
hlavně stavební stroje, technický stav stavebních strojů bude pravidelně kontrolován, stroje  
nevykonávající žádnou činnost budou mít vždy vypnutý motor. Aby nebyli znečišťovány 
městské  komunikace, bude zřízena na výjezdu ze staveniště plocha pro mytí a čištění 
automobilů. Znečištěním zeminy únikem provozních kapalin bude při odstávce strojů na 
staveništi zabráněno řádnou technickou údržbou stroje a vložením pod stroj záchytnou 
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nádobu. Na staveništi bude tříděn odpad a to do určených kontejnerů. Po celou dobu realizace 
stavby bude probíhat evidence odvezených odpadů. Na staveništi se budou nacházet 
kontejnery pro směsný odpad, stavební suť. Kontejnery pro recyklovatelný odpad na kov, 
papír, plasty a nebezpečný odpad.  S nebezpečnými odpady bude nakládáno v souladu 
s nařízením vlády č. 383/2001 Sb. Odpad bude v odpovídajících nádobách a obalech 
označených identifikačním listem o názvu a kódu odpadu, kde bude uveden i postup případné 
havárie. Způsob likvidace odpadů bude zhotovitelem stavby doložen před kolaudačním 
řízením. Na staveništi musí být udržován pořádek, za pořádek a úklid předaných pracovišť 
odpovídá zhotovitel stavebních prací, které mu bylo předáno.  
11.7 Tísňová telefonní čísla 
Tísňová telefonní čísla budou vyvěšena při vjezdu na staveniště a dále v buňce 
stavbyvedoucího a šatnách pracovníků. 
Tísňová volání    112  
Rychlá záchranná služba   155  
Hasiči      150  
Policie     158  
 
11.8 Shromažďovací místo pracovníků 
V případě nebezpečí nebo ohrožení bezpečnosti pracovníků se bude shromažďovací místo 
nacházet na zpevněné ploše v prostoru bunkoviště u šaten pracovníků a kanceláře 
stavbyvedoucího. 
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Zhodnocení financí nákladů na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště obsahuje 
provádění zpevněných ploch, zřízení bunkoviště, rozvody energií k jednotlivým zařízením 
staveniště. Ceny za pronájem jednotlivých prvků jsou propočítány s ohledem na dobu užívání 
či zapojení. Ceny jsou provedeny propočtem na základě průzkumu cen od různých 
dodavatelů. 
Většina zařízení staveniště je ve vlastnictví dodavatelské firmy. A to staveništní buňky, 
oplocení, osvětlení, kontejnery pro nakládání s odpady. U těchto prvků je dána cena na jejich 
pořízení, která firma musela  minulosti zaplatit. Prvky, které je nutné zřídit přímo na místě 
jsou zpevněné plochy, přípojky energií, osazení prvků pro dekontaminaci odpadních vod, a 
stroje a vybavení staveniště, jako věžový jeřáb, sila omítkových směsí, lešení Layher, 
stavební vrátky GEDA. Tyto ceny jsou dány za měrnou jednotku den. Ceny za odběr 
elektrické energie a vodné a stočné  budou účtovány dle skutečné potřeby. Ovšem tyto 
náklady jsou brány s ohledem na výstavbu a počet pohybujících se pracovníků. 
 
Předpokládané náklady na staveniště jsou cca 2 %, náklady zahrnují cenu na vybudování, 
provoz i odstranění zařízení staveniště.  
 
 
Zhodnocení nákladů na zařízení staveniště: 
 
- Celková cena Multioborového pavilonu 82 932 781 Kč bez DPH 
 
- Celkové náklady na zařízení staveniště 1 699 311,8 Kč bez DPH 
 
 
Skutečné náklady na zařízení staveniště tvoří 2,04 % z celkové ceny stavby, náklady jsou 
zhruba stejné z předpokladem z důvodu, že budou využívány stávající nemocniční 
komunikace a firma provádějící stavbu má ve vlastnictví staveništní buňky tvořící provozní a 
sociální zařízení staveniště, kdyby tomu bylo jinak náklady na zařízení staveniště by byly 
značně vyšší.
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Tabulka 11 Rozpočet zařízení staveniště  
 
 
  
Název prvku zařízení staveniště MJ Počet MJ Doba použití Cena za MJ bez DPH Cena celková Poznámka
Komunikace - asfaltový recyklát tl. 150 mm m2 210,13 x 100 21 013,00
Komunikace - stávající obslužná komunikace nemocnice m2 1285,8 x 0 0,00 ve vlastnictví nemocnice
Komunikace - hutněný štěrk 16/32 mm, tl. 150 mm m2 28,51 x 138,6 3 951,49
Zp. plocha - asfaltový recyklát tl. 150 mm m2 259,86 x 100 25 986,00
Zp. plocha - hutněný štěrk 16/32, tl. 150 mm m2 11,48 x 138,6 1 591,13
Zp. plocha - silniční panely 3x1,5x0,15 m m2 58,5 x 0 0,00 ve vlastnictví firmy
Podkladní geotextilie m2 586,48 x 42,4 24 866,75
Vodovodní přípojka m 60,6 x 950 57 570,00
Přípojka elektrické energie m 121,9 x 700 85 330,00
Kanalizační přípojka m 32,6 x 850 27 710,00
Hlavní staveništní rozvaděč ks 1 x 25206 0,00 ve vlastnictví firmy
Staveništní rozvaděč ks 3 x 3690 0,00 ve vlastnictví firmy
Vodoměrná šachta ks 2 x 6262 12 524,00
Odstraňovač ropných látek ks 1 x 44000 44 000,00
Lapač kalů ks 1 x 12800 12 800,00
Osvětlení ks 3 x 1749 0,00 ve vlastnictví firmy
Plné dílce typu City m 178,83 x 816,6 0,00 ve vlastnictví firmy
Drátěné oplocení typu M200 m 56,9 x 349 0,00 ve vlastnictví firmy
Prvky k přípojkám energií
Přípojky energií
Komunikace a zpevněné plochy
Oplocení staveniště
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Název prvku zařízení staveniště MJ Počet MJ Doba použití Cena za MJ bez DPH Cena celková Poznámka
Typ kontejneru BK1 - šatna pracovníků ks 4 x 103000 0,00 ve vlastnictví firmy
Typ kontejneru BK1 - kanceláře ks 2 x 97500 0,00 ve vlastnictví firmy
Typ kontejneru SK1 - koupelna, WC ks 2 x 211600 0,00 ve vlastnictví firmy
Typ kontejneru BK2 - vrátnice ks 1 x 64500 0,00 ve vlastnictví firmy
Typ kontejneru LK1 - sklad ks 3 x 66000 0,00 ve vlastnictví firmy
Kontejner 2x2,5 m ks 2 x 24300 0,00 ve vlastnictví firmy
Popelnice ks 4 x 8710 0,00 ve vlastnictví firmy
Dovoz + odvoz kpl 1 x 16500 16 500,00
Montáž + demontáž kpl 1 x 48000 48 000,00
Pronájem jeřábu den 1 154 2450 377 300,00
Dovoz + odvoz km 46 x 16 736,00
Pronájem sil 2x den 2 35 550 38 500,00
Doplnění - bez materiálu ks 26 x 4650 120 900,00
Lešení východní strana den/m2 896 33 1,3 38 438,40 cena v rozpočtu
Lešení západní strana den/m2 275 29 1,3 10 367,50 cena v rozpočtu
Lešení jižní strana den/m2 950 19 1,3 23 465,00 cena v rozpočtu
Lešení severní strana den/m2 174 19 1,3 4 297,80 cena v rozpočtu
Stavební vrátky GEDA 60 mini S ks 2 69 105 597 0,00 ve vlastnictví firmy
Pitná voda m3 1250 x 78,15 97 687,50
Elektřina kWh 137500 x 4,53 622 875,00
Energie
Cena celkem 1 699 311,8 Kč
Lešení a stavební vrátky
Sila
Věžový jeřáb
Likvidace odpadů
Staveništní buňky
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SMLOUVA  O  DÍLO 
č.  1/2015 
13.1 Smluvní strany 
13.1.1 Objednatel:   
Jméno:   Pardubický kraj 
sídlo:     Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČ:     70892822 
tel.:    +420 466 026 111 
email:    posta@pardubickykraj.cz 
www:    http://www.pardubickykraj.cz/ 
bank. spojení:   Komerční banka 
číslo účtu :   782 98878721/0100 
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat současně jednající:   
    Ing. Karel Heřmínek 
    Mudr. Jan Bláha 
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat jednající:  
    Ing. arch. Jan Žlábek 
    Ing. Ivo Kmoníček 
(dále  objednatel) 
13.1.2 Zhotovitel: 
Jméno:   ISOTEP s.r.o. 
sídlo:    Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČO:    25263498 
DIČ:    CZ25263498 
zapsaný :   v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, 
    vložka  11091 
bank. spojení:   ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Orlicí  
číslo účtu:   878 3219887/0300  
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně: 
                          Ing. Milan Novák  
    Petr Novák 
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Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:  
    Ing. Milan Novák  
    Petr Novák 
 (dále  zhotovitel) 
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními obchodního zákoníku, 
z.č. 513/1991 Sb. v platném znění.  
13.2 Předmět plnění 
13.2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených 
provést ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v  
rozsahu potřebném k provedení a dokončení díla a všech jeho částí a zaplatit za dílo 
ujednanou cenu dle platebních podmínek.  
 
13.2.2 Předmětem smlouvy o dílo je realizace akce: Multioborový pavilon nemocnice 
Pardubice. Zhotovitel se pro objednatele zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace 
zhotovené firmou Helika a.s.. 
 jméno:    HELIKA  a. s. 
sídlo:     Beranových 65, 199 21 Praha 9 
IČ:     60194294 
DIČ:     009-60194294 
tel.:    281 097 222, 281 097 111 
fax:    281 097 200, 281 097 300 
e-mail:    helika@helika.cz  
www:    http//www.helika.cz 
 
13.2.3 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou 
obsaženy v  nabídkovém rozpočtu, je zhotovitel povinen tyto práce provést, ale to až na 
základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn 
sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla, vliv na cenu díla a na termín dokončení 
díla nebo zápisem ve stavebním deníku. 
 
13.2.4 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel provedení některých prací 
požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy 
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nebo normami nebo s právními předpisy, zejména s předpisy o bezpečnosti práce ani to 
neznemožní ani neztíží provádění a dokončení díla, zhotovitel takové práce provádět nebude. 
Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě. 
 
13.2.5 Doba plnění:  
a)   Zahájení díla     2.2.2015           
b)  Dokončení díla         30.11.2016 
 
13.2.6 Termín uvedený v předchozím bodu 2.6. písm. b) platí za předpokladu, že objednatel 
poskytne zhotoviteli řádnou součinnost ve smyslu této smlouvy, zejména dle čl. 2.4 této 
smlouvy, obchodního zákoníku a dalších platných právních předpisů. Nedojde-li k jiné 
dohodě, prodlužuje se termín pro dokončení díla o dobu prodlení objednatele s plněním těchto 
povinností. Mezi uvedené povinnosti objednatele patří i řádné a včasné placení ceny díla nebo 
její části. V případě, že objednatel bude v prodlení s  úhradou ceny díla nebo její části, a to o 
více než 15 dnů, prodlužuje se o dobu jeho každého takového prodlení doba sjednaná 
k dokončení díla a to o stejný počet dnů, po jaké prodlení trvalo. Doba prodlení se přitom 
počítá již ode dne splatnosti příslušné platby.  
V takových případech je zhotovitel také oprávněn v plném rozsahu přerušit provádění díla a 
všech prací, jež jsou předmětem plnění podle této smlouvy, až do doby poskytnutí řádné 
součinnosti objednatelem resp. do doby zaplacení všech dlužných částek. 
Termín pro dokončení díla se z důvodu zachování kvality prováděných prací na díle a díla 
samotného posouvá v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke 
své povaze brání provádění prací na díle, a to o počet dní, po které tyto nepříznivé klimatické 
podmínky trvaly. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 
zápis do stavebního deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které 
nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možné provádět – s tímto postupem objednatel 
souhlasí. 
13.3 Cena díla a platební podmínky 
13.3.1 Cena díla v rozsahu této smlouvy: 
Cena bez DPH   82 932 781 Kč 
DPH 21%    17 415 884 Kč 
Celková cena s DPH   100 348 665 Kč 
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Celkovou cenou díla se rozumí cena díla již včetně DPH. 
 
13.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště. 
13.3.3 Objednatel výslovně a závazně prohlašuje, že má předběžně zajištěny finanční 
prostředky na zaplacení celkové ceny díla. V případě, že by čerpání finančních prostředků (v 
případě použití úvěru či dotace) bylo odloženo nebo by tyto prostředky nebylo možno čerpat 
v požadovaném rozsahu, sjednávají smluvní strany, že v takovém případě uzavřou dodatek k 
této smlouvě zejména se změnou termínu pro dokončení díla nebo dohodu o zrušení smlouvy 
s tím, že dohodnou i nahrazení již zhotovitelem vynaložených nákladů v souvislosti 
s uzavřenou smlouvou.  
 
13.3.4 Práce na díle představující změny, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění (tzv. 
vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu  díla podle této smlouvy), 
které nejsou specifikovány v nabídkovém rozpočtu, budou předmětem dodatku ke smlouvě o 
dílo. Tyto práce budou zhotovitelem odsouhlaseny, bez uzavřeného dodatku je není zhotovitel 
povinen provést. 
 
13.3.5 Náklady na odstranění vnitřních vad a  poruch vzniklých při realizaci díla nejsou 
zahrnuty v ceně díla. 
 
13.3.6 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla následujícím způsobem: 
12.3.6.1 Zhotovitel požaduje na cenu díla zálohu ve výši 15 % z ceny díla s DPH. 
12.3.6.2 Za provedené práce na díle budou vystavovány dílčí faktury, vždy do třetího 
dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly práce provedeny, 
a to na základě  soupisu prací odsouhlaseného objednatelem a nebo TDI, a to až do celkové 
výše 90% ceny díla. Pokud se objednatel nebo TDI do 3 dnů písemně nevyjádří k soupisu 
provedených prací, bude takový soupis považován za odsouhlasený. O předání soupisu 
provedených prací objednateli nebo TDI bude proveden zápis do stavebního deníku. Splatnost 
každé dílčí faktury je 14 dní ode dne vystavení faktury. 
 
12.3.6.3 Zbývajících 10% celkové ceny díla bude uhrazeno po dokončení díla a jeho 
předání objednateli a to na základě vystavené konečné faktury. Splatnost konečné faktury je 
15 dní ode dne jejího vystavení. V případě, že objednatel převezme dílo s  vadami a 
nedodělky, je objednatel povinen zaplatit tuto část celkové ceny díla teprve po odstranění 
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takto v zápisu o předání díla vytknutých vad a nedodělků. Objednatel prohlašuje, že předmět 
plnění vyplývající ze smlouvy je používán k ekonomické činnosti a proto ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude na část uvedené dodávky (opravy) aplikován 
režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.  Zhotovitel je povinen vystavit 
daňový doklad s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH. 
13.4 Součinnost objednatele 
13.4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou 
a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy, obchodního 
zákoníku a platných právních předpisů. 
 
13.4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému 
provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu 
provádění díla. Součástí předání staveniště je také napojení na vodovodní síť a rozvodnou 
elektrickou síť (380V).  
 
13.4.3 Předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a 
vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně případného určení pracovní doby. 
13.5 Povinnosti zhotovitele 
13.5.1 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku 
způsobené jeho zaviněním, nebo porušením právní povinnosti při realizaci díla. 
 
13.5.2 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 
dnů po podpisu zápisu o předání díla. 
 
13.5.3 Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací, 
a to zápisem do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, je povinen na žádost 
objednatele zakryté konstrukce na vlastní náklady odkrýt. 
 
13.5.4 Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předložit příslušné doklady na použité 
materiály a zařízení.  
 
13.5.5 Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě tak, aby odpovídalo projektové dokumentaci, 
platným normám a technologickým předpisům platným pro prováděné práce. 
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13.5.6 Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební 
deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu 
provádění díla takto: 
 a/ Ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných 
méněprací, které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo. Ve stavebním deníku budou také 
zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo. 
 b/ Zhotovitel je povinen stavební deník předložit objednateli nebo jím písemně 
ustanovenému oprávněnému zástupci vždy po uplynutí kalendářního týdne a to každé pondělí.  
 c/ Předložení stavebního deníku je objednatel povinen stvrdit svým podpisem; 
v případě že objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je 
povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat a podrobně a náležitě uvést, v čem 
spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost 
zápisů ve stavebním deníku. 
 d/ Jestliže objednatel své výhrady řádně nezapíše do stavebního deníku, bude se mít za 
to, že zápisy ve stavebním deníku jsou správné a odpovídající skutečnosti a bude se z nich 
vycházet. 
 e/ Objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném termínu 
stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení a to 
doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele.  
 f/ Objednatel je povinen stavební deník průběžně sledovat s ohledem na bod 5.3 výše. 
 
13.5.7 Zhotovitel je povinen udržovat po dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené činností zhotovitele na pojistnou částku 50 mil. Kč. 
 
13.5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit jménem objednatele zábor veřejných prostranství 
a provedení dočasných dopravních omezení a dalších úkonů nutných k provádění díla při 
střetu prováděných prací s provozem na komunikacích,  bude-li to při provádění díla nutné. 
Náklady na výše uvedené uhradí objednatel. 
13.6 Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
13.6.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla na dobu 60 měsíců ode dne předání díla 
uskutečněného dle čl. 7 bod 7.3. Protože zhotovitel převzal záruku za jakost, tak se neuplatní 
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zákonná odpovědnost za vady. V případě subdodávek charakteru zařizovacích předmětů 
(předměty s tzv. vlastními záručními listy) je délka záruční doby poskytovaná zhotovitelem 
shodná s délkou záruční doby poskytované výrobcem takového předmětu, záruční doba 
v takovém případě začíná běžet dnem vyznačeným v záručním listě vztahujícím se 
k takovému předmětu a činí max. 24 měsíců. 
 
13.6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla již při předání 
díla, ostatní vady pak nejpozději do 5 dnů poté, kdy je zjistí. V písemném oznámení vad 
uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují. Účastníci výslovně 
ujednávají, že v případě, kdy objednatel neoznámí vady díla zhotoviteli ve sjednaných lhůtách 
nebo řádně, jeho nároky z titulu odpovědnosti zhotovitele za tyto vady zanikají. 
 
13.6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů 
poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné péče 
jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně 
trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných 
pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatele zhotovitel upozornil a přes toto 
upozornění objednatel na svých pokynech písemně trval, nebo tuto nevhodnost zhotovitel 
nemohl zjistit. Podmínkou trvání (zachování) záruky za jakost je užívání díla k účelům 
uvedeným v projektové dokumentaci a provádění běžné údržby předmětu díla. Záruka se 
nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. 
 
13.6.4 Po obdržení reklamace vady bude zhotovitel postupovat takto. 
 a/ provedení prohlídky reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího oznámení, 
 b/ vyjádření k reklamaci do 30 pracovních dnů od oznámení, 
 c/ pokud bude reklamace vady shledána oprávněnou a pokud se strany nedohodnou 
jinak, pak zhotovitel odstraní takovou vadu do 30 pracovních dnů od uznání reklamované 
vady za oprávněnou, ovšem pokud takovému odstranění nebudou bránit nevhodné klimatické 
podmínky či jiné skutečnosti. V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických 
podmínek nebude možno provést opravu v této lhůtě, bude lhůta pro provedení opravy 
stanovena oboustranně potvrzeným samostatným zápisem. Odstranění vady je povinen 
objednatel nebo TDI zhotoviteli písemně potvrdit. O dobu, po kterou trvalo odstraňování 
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řádně a oprávněně reklamované vady díla, se prodlužuje záruční doba, avšak jen ohledně té 
části (položky) díla, kde se vada vyskytla. 
 
13.6.5 V případě výskytu vady v záruční době má objednatel právo na její odstranění nebo 
právo na přiměřenou slevu z ceny díla odpovídající rozsahu a charakteru vady. V případě, že 
odstranění vzniklé vady by bylo spojeno s neúměrně vysokými náklady a zároveň taková vada 
sice brání řádnému užívání ale nikoli vážným způsobem, má objednatel právo pouze na slevu 
z ceny díla odpovídající rozsahu a charakteru vady. 
 
13.6.6 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním řádně a včas uplatněných záručních 
vad zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i jen započatý den 
prodlení. 
13.7 Předání a převzetí 
13.7.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně nejméně 10 dnů předem termín 
předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V pochybnostech se bude mít za to, že 
oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném 
odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele. 
 
13.7.2 Objednatel je povinen převzít dílo ve stanoveném termínu, pokud trpí jen takovými 
vadami či nedodělky, které nebrání užívání díla.  
 
13.7.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho předáním objednateli, což se stane 
podpisem zápisu o předání díla. O předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány 
případné vady a nedodělky a uveden termín pro jejich odstranění. Pořízení zápisu o předání 
díla nebrání neúčast objednatele, kterému byl termín předání díla řádně oznámen; pořízením 
zápisu o předání díla a podpisem i jen zhotovitele v tomto případě je dílo předáno. 
 
13.7.4 Objednatel je oprávněn dílo užívat, ale až ode dne předání díla; pokud se však takové 
užívání děje v době před vydáním opatření stavebního úřadu (např. i kolaudačního souhlasu) 
dle z.č. 183/2006 Sb. (v případě, že takové opatření musí nabýt právní moci, pak v době přede 
dnem nabytí právní moci takového opatření), kterým bude povoleno užívání díla (předmětu 
díla), děje se tak na vlastní nebezpečí objednatele a případných dalších uživatelů díla. 
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13.8 Zajištění závazků 
13.8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč za 
každý den prodlení se splněním povinnosti předat dílo objednateli. Závazek splnit povinnost, 
jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty. 
 
13.8.2 Pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou jakékoli zhotovitelem fakturované 
částky, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,05 % z takto 
dlužné částky za každý den prodlení. 
 
13.8.3 Závazek platit smluvní pokutu se uplatní jen v tom případě, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti 
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zhotovitel porušení povinnosti 
nezavinil. 
13.9 Odstoupení od smlouvy 
13.9.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je 
v prodlení více než 3 týdny s  placením jakékoli zhotovitelem fakturované částky. 
 
13.9.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud prodlení zhotovitele s  
předáním díla přesáhne 60 dnů. 
 
13.9.3 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi účastníky provede podle 
příslušných ustanovení obchodního zákoníku. 
 
13.9.4 Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo  porušení povinnosti zhotovitel 
nezavinil. 
 
13.9.5 Odstoupit od smlouvy lze dále dle § 344 Obchodního zákoníku. 
13.10 Závěrečná ujednání 
13.10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou 
stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato 
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NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 
 
223 
smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě 
vyhotovení. 
 
13.10.2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za prodlení s plněním závazků dle této 
smlouvy, pokud bylo   způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.  
             Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na 
vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, 
že povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v 
době vzniku závazku tuto překážku předvídala. 
 
V Pardubicích dne 1.10.2014     V Pardubicích dne 1.10.2014 
Za zhotovitele          Za objednatele  
 
 …………………………………    …………………………………
      
Ing. Milan Novák              Ing. Karel Heřmínek  
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14.1 Úvod 
Tato hluková studie je zpracována ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) pro projekt Multioborového pavilonu nemocnice Pardubice. 
Hluková studie řeší hlukovou zátěž během výstavby pavilonu v návaznosti na provoz 
nemocnice a zhodnocení hlukové zátěže způsobeného výstavbou.  
Navrhovaná stavba se nachází v areálu Krajské nemocnice Pardubice na ulici Kyjevská.  
 
Obrázek 66 Umístění zájmové lokality 
14.2 Identifikační údaje 
14.2.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:   Pardubická krajská nemocnice a.s.- Multioborový pavilon 
Místo stavby:    Pardubická krajská nemocnice a.s.  
    Kyjevská 44 
     532 03 Pardubice 
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Kraj:     Pardubický 
Katastrální území:  Pardubice - Pardubičky 
Parcelní čísla pozemků: 177, 472/2, 64/1, 470, 475/7, 52/1, 53, 56/1,  468 
Druh stavby:   novostavba 
Účel stavby:    zdravotnická stavba 
14.2.2 Údaje o žadateli 
Investor:   Pardubický kraj 
    Komenského náměstí 125,  
    532 11 Pardubice 
    IČ: 70892822 
    tel.: +420 466 026 111 
    email: posta@pardubickykraj.cz 
    www: http://www.pardubickykraj.cz/ 
14.2.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant:  HELIKA, a. s., IČ 60194294 
    Beranových 65 
    199 21 Praha-Letňany 
    IČ: 60194294, DIČ: 009-60194294 
    tel.: 281 097 222, 281 097 111 
    e-mail:  helika@helika.cz  
    www: http//www.helika.cz 
14.3 Legislativa 
- Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, 
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších zákonů, 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
- Doporučená metodika vypracování hlukových studií v dokumentacích a jejich posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, časopis MŽP ČR, 
Planeta číslo 2/2005, 
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- Hodnocení výpočtových akustických studií. Dopis hlavního hygienika ČR č.j. 40874/2008-
Ovz - 32.1.6.-7.11.08 ze dne 7.11. 2008. 
14.4 Podklady 
Jako podklady k vypracování hlukové studie byly použity následující materiály: 
- základní mapa České Republiky 1:10 000 
- ortomapa dotčeného území, internetové stránky www.mapy.cz, 
- situace záměru, 
-stavební výkresy záměru, 
- vybraná data a informace předané projektantem, 
- prohlídka místa výstavby 
- Richard Nový: Hluk a chvění, Vydavatelství ČVÚT, 2000, 
- Jiří Čechura: Stavební fyzika 10, Akustika stavebních konstrukcí, Vydavatelství ČVÚT, 
1997, 
14.5 Popis situace 
14.5.1 Popis objektu 
Staveniště se nachází v areálu Pardubické krajské nemocnice, který je umístěn jihovýchodně 
od centra města. Navrhovaný objekt Multioborového pavilonu navazuje na onkologický 
pavilon č. 30, který byl kompletně před několika lety rekonstruován. Stavební parcela je 
rovinatá bez výraznějšího sklonu, nadmořská výška parcely  225,0 -226,0 m.n. m.. Z 
východní strany je staveniště ohraničeno ulicí Kyjevská, z jižní strany ulicí Bokova. K 
přístupu na staveniště bude sloužit vjezd  z ulice Bokova, který bude nově vytvořen. 
Nově budovaný objekt má tvar obdélníku  s rozměry 52,45 x 20,0 m. Objekt je tvořen jedním 
podzemním podlaží a čtyřmi nadzemními podlažími. V podzemním podlaží se nachází sklady, 
archiv, místnost pro zemřelé a odpadové hospodářství. Dále jsou zde oddělené šatny 
zaměstnanců, technické místnosti, strojovny VZT, technologie ÚT, ohřev TUV, rozvodna 
NN, trafostanice, slaboproudu, vakouvá a kompresorová stanice. V prvním nadzemním patře 
se nachází hlavní vstup do budovy, který je řešen vyrovnávacím schodištěm a vyrovnávací 
výtahovou vertikálou. V přízemí jsou soustředěny provozy oddělení ústní, čelistní a 
obličejové chirurgie obsahující ambulance, zákrokový sálek a operační sál s místností pro 
dospávání. Ve zbývajících nadzemních patrech jsou umístěny univerzální lůžkové oddělení s 
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27 lůžky a potřebným zázemím. Pokoje pro pacienty jsou dvou až čtyřlůžkové. Každý pokoj 
má vlastní hygienickou buňku s umývadlem, záchodem a sprchovým koutem. Součástí 
oddělení je pracovna sester, vyšetřovna, zázemí pro pacient, jako jsou jídelna a kuchyňka. Ve 
druhém a třetím nadzemním podlaží je objekt propojen s objektem č. 30 oddělením radiační 
onkologie.  
Založení objektu na hlubinných pilotách průměru 1000 mm s délkou do 10,0 m. Pata piloty 
bude vetknuta do únosných slínovců R5. Armokoš piloty nebude propojen se základovou 
deskou. Základová deska bude monolitická tloušťky 400 mm. Podkladní beton pod 
základovou desku navržen tloušťky 150 mm z prostého betonu C 20/25, XC2, vyztužený 
armovací sítí. Na podkladní beton bude uložen hydroizolační systém proti účinkům tlakové 
vody. Do podkladních betonů bude zabudován zemnící systém objektu. Nosnou konstrukci 
objektu tvoří železobetonový monolitický skelet, který je tvořen  sloupy o rozměrech 300 x 
600 mm nebo 300 x 800mm, záleží v jakém podlaží se nacházejí. Obvodové sloupy jsou 
orientované podélně s rozměrem 1200 x 250 mm. Nosný systém sloupů vytváří podélný 
čtyřtrakt s příčnými rozpětími 4,475 x 5,4 x 5,4 x 4,475 m. Podélný směr má rozpětí 7,2m. 
Dále svislé nosné konstrukce v 1.PP  tvoří obvodové železobetonové stěny tloušťky 250 mm. 
Železobetonové stěny navrženy, jako stěny šachet výtahů, případně VZT šachet. Vodorovné 
konstrukce tvoří stropní železobetonové monolitické desky, ty jsou lokálně podporované 
sloupy. Tloušťka všech stropních desek je 250 mm, v místě zvětšeného rozpětí je deska 
doplněna plochými deskovými průvlaky šířky 1200 mm a celkové výšky 400 mm. Po obvodě 
je deska lemována ztužujícím nadpražím výšky 500 mm. Obvodové vyzdívky skeletu zdivem 
z cihelných keramických bloků tl. 240 mm. Obvodový plášť budovy bude tvořen systémovým 
kontaktním zateplovacím systémem.  Zastřešení pavilonu plochou střechu. Navržena jako 
jednoplášťová nevětraná. Střešní plášť bude nepochozí. Jako hydroizolačního souvrství bude 
použita dvouvrstvá živičná hydroizolace 2x SBS modifikovaný pás. 
Zastavěná plocha       1050,0 m2 
Obestavěný prostor nadzemních pater objektu  14767,0 m3 
Obestavěný prostor suterénu     3576,8 m3 
Obestavěný prostor základů (mimo piloty)   578,6 m3 
Obestavěný prostor - celkem     19378,7 m3 
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14.5.2 Popis výstavby 
Nejprve bude provedeno příprava území jako je kácení dřevin zabraňující výstavbě, poté bude 
proveden výkop stavební jámy, pomocí kolového rypadla a odvoz zeminy nákladními 
automobily. Dále provedení založení objektu na CFA pilotách, po provedení pilot následuje 
monolitická deska. Následuje provedení monolitického skeletu s monolitickými schodišti. 
Dále bude provedeno zastřešení objektu, osazení výplní otvorů, vnitřní instalace, kontaktní 
zateplovací systém a vnitřní dokončovací práce.  
14.5.3 Rozdělení na etapy dle hlučnosti prací 
Hlavní hluková zátěž v průběhu výstavby bude způsobena především zemními pracemi, 
prováděním CFA pilot a prováděním monolitického skeletu. Jsou etapy, kdy bude nasazeno 
největší množství mechanizace a bude na staveništi největší provoz ohledně dováženého a 
odváženého materiálu. Pro tyto tři fáze jsou nasazení strojů, jejich časové snímky a dále  
zpracovány a posouzeny v programu HLUK+.  
14.6 Zdroje hluku  
V tabulkách níže jsou uvedeny hodnoty LpA (dB) vztaženy k měřené vzdálenosti r = 5 m. 
14.6.1 I. Etapa - Stroje pro zemní práce 
Tabulka 12I.Etapa - Stroje pro zemní práce 
 
14.6.2 II. Etapa - Stroje pro CFA piloty 
Tabulka 13II. Etapa - Stroje pro CFA piloty 
 
Kolové rypadlo Caterpillar M315D 1 74 288 / 4,8
Nákladní automobil Tatra T815 2 60 36 / 0,6
Typ stroje Počet strojů Lpa,5 (dB) Průměrná doba použití za směnu (min/h)
Typ stroje Počet strojů Lpa,5          Průměrná doba použití za směnu (min/h)
Vrtná souprava Casagrande B180 HD 1 85 430 / 7,16
Rypadlo nakladač CATERPILLAR 442 E2 1 70 36 / 0,6
Čerpadlo betonové směsi S 34 X 1 78 120 / 2
Autodomíchávač Stetter C3 1 70 120 / 2
Nákladní automobil Tatra T815 1 60 40 / 0,67
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14.6.3 III. - Stroje pro betonáž železobetonového skeletu 
Tabulka 14III. - Stroje pro betonáž železobetonového skeletu 
 
14.7 Metodika výpočtu 
14.7.1 Výpočtový program 
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+ 2010 verze 
RIV/68407700:21220/10:00172846, který umožňuje výpočet hladiny hluku ve venkovním 
prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v daném území. Použitá 
verze programu HLUK+ má v sobě zabudovanou a z předešlých verzí výpočtového programu 
převzatou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 a 2011 (RNDr. M. 
Liberko, časopis MŽP ČR, Planeta číslo 2/2005). Novela respektuje zásady a postupy 
algoritmického postupu pro výpočet hladiny hluku ze silniční dopravy, které byly dosaženy v 
prvním vydání Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy v roce 1996. Na tyto 
zásady a postupy pak navazuje a rozšiřuje je. 
Upřesnění postupů se v Novele metodiky z roku 2004 a platné 2011 se týká emisní i imisní 
části výpočtů hladin hluků ze silniční dopravy. 
V oblasti emisí se upřesnění vztahuje na: 
- obměnu vozidlového parku, 
- příčné rozdělení intenzit a složení dopravy, 
- rychlosti dopravního proudu, 
- distribuci dopravy pro denní a noční dobu, 
- aktualizaci kategorií krytu povrchu vozovky. 
V oblasti imisí části výpočtových postupů se upřesnění týká: 
- útlumu hluku nad odrazivým terénem, 
- vloženého útlumu hluku protihlukovou clonou, 
- meteorologických podmínek, vliv odrazivých struktur,  
- křižovatek. 
 
 
Typ stroje Počet strojů Lpa,5          Průměrná doba použití za směnu (min/h)
Věžový jeřáb Potain GTMR 386B 1 74 240 / 4
Čerpadlo betonové směsi S 34 X 1 78 120 / 2
Autodomíchávač Stetter C3 1 70 120 / 2
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Program dále umožňuje: 
- výpočet průmyslových zdrojů po frekvencích (v oktávovém nebo třetinooktávovém spektru) 
podle ČSN ISO 9613, 
- možnost zadání naměřené hodnoty hluku stacionárního zdroje ve vnitřním prostoru a 
automatickém přepočtu (pomocí zadané neprůzvučnosti) na hodnotu ve venkovním prostředí, 
- možnost zadání rozsáhlých plošných zdrojů, výpočet součinitele útlumu atmosférou ze 
zadaných parametrů (teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak), 
- automatický import vrstevnic a budov ze shp. a dxf. souborů, modelování i velmi členitého 
terénu pomocí vrstevnic. 
14.7.2 Hygienické limity 
Ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací se hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého 
provozu a vysokofrekvenčního impulsního hluku) stanoví součtem základní hladiny 
akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a 
noční době. 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku ve venkovním prostoru dle NV č. 148/2006 
Sb.  
Tabulka 15Korekcí pro stanovení hygienických limitů hluku 
 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s 
výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB. 
1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů 
hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s 
výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména 
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 
Hluková studie 
 
NEMOCNICE V PARDUBICÍCH - PŘÍPRAVA A ORGANIZACE PŘÍSTAVBY PAVILONU 
HOSPITAL IN PARDUBICE - PREPARATION AND ORGANIZATION OF EXTENSION PAVILION 
 
233 
 
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikací, a drahách. 
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (dálnice, silnice I. a II. 
třídy), kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na 
ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném 
pásmu dráhy. 
4) Použije v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, 
kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních 
komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po 
položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek 
při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v 
chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 
14.7.2.1 Hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti 
Pro hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostoru se v době od 7 do 21 hodin k základní 
hladině hluku přičte přípustná korekce +15 dB. V době od 6 do 7 hodin se k základní hladině 
hluku přičte přípustná korekce +10 dB, v době od 21 do 22 hodin také +10 dB a pro noční 
dobu od 22 do 6 hodin +5 dB. 
Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají pro posouzení vlivu připravovaného záměru 
následující hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve venkovním 
chráněném prostoru staveb: 
Období výstavby záměru 
Hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti pro maximální 14-ti hodinové působení 
stavebního hluku 
LAeq,s = 65 dB ve dne v době 7:00 - 21:00 hodin 
LAeq,s = 60 dB ve dne v době 6:00 – 7:00 a 21:00 – 22:00 hodin 
LAeq,s = 45 dB ve dne v době 22:00 – 6:00 hodin 
14.7.2.2 Chráněný venkovní prostor 
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších zákonů, se: 
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- chráněným venkovním prostorem staveb rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, 
rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, 
- chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k 
rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních 
pracovišť. 
14.7.3 Výpočtové body 
Referenční výpočtové body pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku byly umístěny u 
nejbližší chráněné zástavby resp. na hranici chráněného venkovního prostoru objektů areálu 
nemocnice v bezprostřední blízkosti výstavby. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve 
výpočtových bodech byly počítány vhledem k charakteru zástavby ve výšce 2,0 m nad 
terénem ve výšce okna. Terén mezi budovaným objektem a chráněnou zástavbou byl zvolen 
jako odrazivý a to s ohledem na zpevněné plochy a hustou zástavbu v okolí budovaného 
pavilonu. Umístění výpočtových bodů je uvedeno v tabulce. 
Tabulka 16Umístění referenčních bodů 
 
Lokalizace jednotlivých referenčních bodu viz. obrázek. 
Číslo referenčního bodu Umístění referenčního bodu
1 Chráněný venkovní prostor objektu Neurologie, S fasáda
2 Chráněný venkovní prostor objektu Neurologie, S fasáda odsunutá
3 Chráněný venkovní prostor objektu Dílen a kanceláří, V fasáda
4 Chráněný venkovní prostor objektu Ozařovny, Z fasáda
5 Chráněný venkovní prostor objektu Dětské chirurgie, V fasáda
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Obrázek 67 Umístění referenčních bodů 
 
14.7.4 Postup výpočtu 
Provedení výpočtu hladiny akustického tlaku A ve zvolených výpočtových bodech (teoretický 
výpočetní bod V ve vzdálenosti x metrů). Výpočet byl proveden dle následujícího vztahu: 
LpA 2 = LpA 1 + 20 log r1 / r2     
, kde LpA 1 je udaná hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r1 od stroje [dB], 
 LpA 2 je hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti r2 (x m) od stroje [dB], 
Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v intervalu stavební činnosti od 
jednotlivých zdrojů hluku a v jednotlivých etapách výstavby. Výpočet podle následujícího 
vzorce: 
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L
 pAeqs= 10 log ( ts / ta  )*10 0,1 LpAs      
, kde LpAeq s je ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě od stroje nebo 
 zařízení S [dB], 
 ts je doba používání stroje nebo zařízení S během pracovní doby [min], 
 ta je doba trvání hluku ze stavební činnosti (tj. doba 700 – 2100 hodin /840 min/) [min],  
 LpA s je hladina akustického tlaku ve výpočtovém bodě od stroje nebo zařízení S [dB]. 
Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve výpočtovém bodě  od všech zdrojů 
hluku v době trvání stavební činnosti (tj. v době od 700 do 2100 hodin) byla vypočtena podle 
vzorce: 
L
 pAeqa= 10 log ∑ 100,1 LpAeqi      
, kde LpAeqa je ekvivalentní hladina akustického tlaku A [dB] od provozu jednotlivého stroje 
 nebo zařízení (z počtu n) v časovém intervalu pracovní činnosti ta [min]. 
14.8 Predikce hlukové zátěže 
Maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku se stanoví součtem základní hladiny 
akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru, v našem 
případě to je chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně 
lázní s  přípustnou korekcí +15 dB. Výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku může být 
maximálně LAeq,s = 65 dB. 
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14.8.1 I. Etapa zemních prací 
Tabulka 17 I.Etapa zemních prací 
  
 
Maximální hodnota akustického tlaku zvuku se nachází v bodě 3 při hodnotě 63,2 dB. 
LAeq =   63,2 dB     ≤ LAeq,s = 65 dB 
VYHOVUJE 
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14.8.2 II. Etapa provádění CFA pilot 
Tabulka 18 II. Etapa provádění CFA pilot 
 
Maximální hodnota akustického tlaku zvuku se nachází v bodě 3 při hodnotě 63,2 dB. 
LAeq =   63,2 dB     ≤ LAeq,s = 65 dB 
VYHOVUJE 
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14.8.3 III. Etapa betonáže železobetonového skeletu 
Tabulka 19 III. Etapa betonáže železobetonového skeletu 
 
 
Maximální hodnota akustického tlaku zvuku se nachází v bodě 3 při hodnotě 61,3 dB. 
LAeq =   61,3 dB     ≤ LAeq,s = 65 dB 
VYHOVUJE 
 
Hygienické limity dané legislativou České Republiky nebyly překročeny ani v jednom bodě 
při uvažovaných fází výstavby Multioborového pavilonu nemocnice v Pardubicích. 
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14.9 Vykreslení izofon šíření hluku 
14.9.1 Fáze zemních prací 
 
Obrázek 68 Vykreslení izofonů pro zemní práce 
14.9.2 Fáze provádění CFA pilot 
 
Obrázek 69 Vykreslení izofonů pro zemní práce 
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14.9.3 Fáze betonáže železobetonového skeletu 
 
Obrázek 69 Vykreslení izofonů pro betonáž železobetonového skeletu 
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V diplomové práci jsem řešil stavebně technologický projekt Multioborového pavilonu, 
nemocnice v Pardubicích. K vypracování technologických předpisů byly vybrány činnosti 
týkající se provádění CFA pilot a kontaktního zateplovacího systému s montáží lešení, pro 
něž byl zpracován kontrolně zkušební plán. Dále byla zpracována průvodní a souhrnná 
technická zpráva, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ekologie při provádění stavby, návrh 
strojní sestavy. Dále jsem zpracoval projekt zařízení staveniště, výkresy zařízení staveniště 
pro provádění CFA pilot, monolitického skeletu a kontaktního zateplovacího systému s 
omítkami. Zpracoval jsem časový harmonogram hlavního stavebního objektu, výstavba vyšla 
na 18 měsíců a také objektový harmonogram celé stavby, výstavba celé stavby bude probíhat 
21 měsíců v době od února 2015 do listopadu 2016. Dále jsem vyhotovil pro hlavní stavební 
objekt souhrnný rozpočet, cena pavilonu vyšla na 82 932 781 Kč bez DPH, a propočet celé 
stavby dle THU v ceně 141 093 892 Kč bez DPH. Také jsem vyhotovil hlukovou studii pro 3 
etapy výstavby, ověřil dopravní dostupnosti hlavních zdrojů a zpracoval návrh smlouvy o 
dílo. Vypracování stavebně technologického projektu Multioborového pavilonu nemocnice 
Pardubice, mě v rámci stavebního oboru posunulo o krok vpřed.  
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Seznam zkratek: 
apod. - A podobně 
cca - Přibližně 
Sb. - Sbírka zákonů 
vyhl. - Vyhláška 
OOPP - Osobní ochranné pracovní pomůcky  
PD - Projektová dokumentace 
SV - Stavbyvedoucí 
TDI - Technický dozor investora 
SOD - Smlouva o dílo 
SD - Stavební deník 
M - Mistr 
TP - Technologický předpis 
GE - Geolog 
GD - Geodet 
GFŘ - Generální finanční ředitelství 
MFČR - Ministerstvo financí České Republiky 
DPH - Daň z přidané hodnoty 
EN - evropská norma 
ČSN - česká státní norma 
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